



PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 170 din 22.11.2024

privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente asigurării funcționalității proiectului cu titlul "Realizarea unui centru medico-social integrat în ZUM Pescăreasa", cod SMIS 155477, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung, județul Argeș întrunit în ședință ordinară din data de 28 noiembrie 2024, examinând proiectul de hotărâre nr. 170 din 22.11.2024 privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente asigurării funcționalității proiectului cu titlul "Realizarea unui centru medico-social integrat în ZUM Pescăreasa", cod SMIS 155477, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

Având în vedere :

- Referatul de aprobare 123 / 37399 / RU 37400 din 22.11.2024 al Primarului Municipiului Câmpulung privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente asigurării funcționalității proiectului cu titlul "Realizarea unui centru medico-social integrat în ZUM Pescăreasa", cod SMIS 155477, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;
- Raportul de specialitate comun al Administratorului public, Direcției Economice și Fiscale și Serviciului de Dezvoltare nr. 123 / 37401 / RU 374102 din 22.11.2024 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Câmpulung prin care se propune aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente asigurării funcționalității proiectului cu titlul "Realizarea unui centru medico-social integrat în ZUM Pescăreasa", cod SMIS 155477, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;
- prevederile art. 3 lit. j) și art. 17 ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 36 / 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 - 2020;
- Instrucțiunea nr. 216/18.09.2024 privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 (Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020);
- Contractul de finanțare nr. 7964 din 10.10.2022, încheiat între UAT Municipiul Câmpulung în calitate de Beneficiar, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în calitate de Organism Intermediar pentru proiectul "Realizarea unui centru medico-social integrat în ZUM Pescăreasa", cod SMIS 155477;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 242 din 10.12.2023 privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul "Realizarea unui centru medico-social integrat în ZUM Pescăreasa", cod SMIS 155477, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;



- prevederile art. 129, alin. 2, lit. b, și e din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

- Avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale consiliului local;

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1), art. 139 și art. 134, alin (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Primarul Municipiului Câmpulung PROPUNE:

Art. 1. – Se aprobă implementarea activităților proiectului cu titlul "**Realizarea unui centru medico-social integrat în ZUM Pescăreasa**", cod SMIS 155477, după data de 31 decembrie 2024, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2025 (proiect nefinalizat).

Art. 2. – Se aprobă susținerea de la bugetul local după data de 31 decembrie 2024 a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului **Realizarea unui centru medico-social integrat în ZUM Pescăreasa**, cod SMIS 155477 în scopul finalizării integrale a acestuia, estimate la _____ lei TVA inclus.

Art. 3. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Câmpulung, prin Aparatul de specialitate – Direcția Economică și Fiscală și Serviciul de Dezvoltare Urbană.

Art. 4. – Prezenta hotărâre va fi afișată și publicată pentru aducerea ei la cunoștință publică și va fi comunicată în termen legal:

- Instituției Prefectului – Județul Argeș;
- Primarului Municipiului Câmpulung;
- Administratorului Public;
- Direcției Economice și Fiscale;
- Serviciului de Dezvoltare Urbană;
- Direcției Tehnice și Urbanism;
- Serviciului Juridic, Agricol și Relații cu Publicul și Arhivă.

Municipiul Câmpulung, 22.11.2024


Inițiator,
p. Primar

Elena – Valerica LASCONI

Actele semnate in original
se regasesc la dosarul
sedintei.

Avizat pentru legalitate

Actele semnate in original
se regasesc la dosarul
sedintei.



Nr. 123 / 37399 / RU 37400 din 22.11.2024

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente asigurării funcționalității proiectului cu titlul "Realizarea unui centru medico-social integrat în ZUM Pescăreasa", cod SMIS 155477, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 8 din 09.01.2022 s-au aprobat valoarea totală, contribuția proprie și depunerea proiectului "Realizarea unui centru medico-social integrat în ZUM Pescăreasa" în cadrul Fișei de intervenție #23 Realizarea unui centru medico-social integrat și construirea de băi de tip comunal, apelul POR/GAL CÂMPULUNG MUSCEL/2020/9/3/OS9.1 lansat de Asociația GAL Câmpulung Muscel, valoarea totală a proiectului în sumă de 1.280.911,32 lei inclusiv TVA și valoarea contribuției proprii a Municipiului Câmpulung în sumă de 64.527,32 lei inclusiv TVA reprezentând cofinanțarea obligatorie conform fișei intervenției.

În data de 10.10.2022 a fost semnat Contractul de finanțare nr. 7964 între parteneriatul dintre UAT Municipiul Câmpulung și Direcția de Asistență Socială Câmpulung, în calitate de Beneficiar, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar, având ca obiect acordarea finanțării nerambursabile pentru implementarea proiectului "Realizarea unui centru medico-social integrat în ZUM Pescăreasa", SMIS 155477, prin POR 2014-2020, Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 - Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectiv specific 9.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate.

Studiul de fezabilitate, devizul general și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 7 din 09.01.2022.

Prin Hotărârea Consiliului Local Câmpulung nr. 27 din 16.02.2023 a fost aprobată ajustarea prețurilor în cadrul devizului general, rezultate în urma aplicării prevederilor OUG 64/2022, astfel cum a fost modificată prin OUG 171/2022.

Prin Hotărârea Consiliului Local Câmpulung nr. 110 din 30.05.2023 a fost aprobată ajustarea prețurilor în cadrul devizului general, rezultate în urma aplicării prevederilor OUG 64/2022, astfel cum a fost modificată prin OUG 171/2022 astfel:

- aprobarea valorii totale a proiectului în sumă de 1.872.388,14 lei inclusiv TVA din care 1.868.491,56 lei inclusiv TVA reprezentând valoarea totală eligibilă a proiectului.
- aprobarea cofinanțării eligibile a Municipiului Câmpulung în procent de 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului în sumă de 37.369,83 lei inclusiv TVA, precum și contribuția



pròpie a Municipiului Câmpulung în valoare de 3.896,58 lei inclusiv TVA reprezentând cheltuieli neeligibile.

Valoarea totală a proiectului „Realizarea unui centru medico-social integrat în ZUM Pescăreasa“, cod SMIS 155477, este de 1.872.388,14 lei TVA inclus, din care:

- 1.775.067,00 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR;
- 56.054,73 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național;
- 37.369,83 lei valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului;
- 3.896,58 lei valoarea neeligibilă inclusiv TVA.


Valoarea totală a proiectului „Realizarea unui centru medico-social integrat în ZUM Pescăreasa“, ca urmare a Proiectului Tehnic, a scăzut la 1.847.989,55 lei inclusiv TVA.

La data de 21.11.2023 a fost transmisă către Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia solicitarea nr. 37745 cu privire la verificarea Proiectului Tehnic, în conformitate cu prevederile Contractului de Finanțare nr. 7964/10.10.2022 – Anexa 9 – Monitorizarea și raportarea. Prin adresa nr. 20330/04.12.2023 înregistrată la Primăria Municipiului Câmpulung cu nr. 39259/06.12.2023, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a informat că proiectul tehnic „Realizarea unui centru medico-social integrat în ZUM Pescăreasa” este elaborat în conformitate cu prevederile HG 907/2016.

Astfel, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 241/10.12.2023 s-a aprobat actualizarea devizului general al proiectului „Realizarea unui centru medico-social integrat în ZUM Pescăreasa”, cod SMIS 155477, faza proiect tehnic (valoarea totală proiect 1.847.989,55 lei inclusiv TVA, C+M 1.619.811,82 lei inclusiv TVA). De asemenea, s-a aprobat introducerea pe lista de investiții în anul 2024 a obiectivului „Realizarea unui centru medico-social integrat în ZUM Pescăreasa”, cod SMIS 155477, și asigurarea integrală din bugetul local al anului 2024 a cheltuielilor necesare finalizării proiectului estimate a fi necesare implementării acestuia în sumă de 1.027.293,66 lei TVA inclus, în vederea atingerii obiectivelor.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 242/10.12.2023 s-a aprobat implementarea activităților proiectului „Realizarea unui centru medico-social integrat în ZUM Pescăreasa”, cod SMIS 155477, după data de 31 decembrie 2023, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2024 (proiect nefinalizat). Totodată, s-a aprobat susținerea de la bugetul local după data de 31 decembrie 2023 a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului.

Având în vedere stadiul de derulare a Contractului de finanțare nr. 7964 din 10.10.2022, proiectul „Realizarea unui centru medico-social integrat în ZUM Pescăreasa“, cod SMIS 155477, a fost încadrat, potrivit Metodologiilor AMPOR de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul POR 2014-2020, în Lista proiectelor nefinalizate.




Având în vedere acordul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, emis în baza Instrucțiunii 207/31.10.2023, contractele de finanțare POR 2014-2020 care au ca obiect acordarea finanțării nerambursabile pentru proiecte încadrate ca nefinalizate se modifică în scopul prelungirii duratei proiectului peste data de 31.12.2023, pentru finalizarea tuturor activităților din bugetul propriu al Beneficiarilor, în vederea atingerii integrale a obiectivelor și indicatorilor și pentru asigurarea funcționalității proiectelor.

În scopul finalizării proiectului "Realizarea unui centru medico-social integrat în ZUM Pescăreasa", cod SMIS 155477, s-a prelungit durata acestuia și după data de 31.12.2023, până cel târziu la data de 31.12.2024, finanțarea cheltuielilor rămase de executat/decontat fiind asigurată din Bugetul Local al Municipiului Câmpulung.

Prin adresa nr. 41171/19.12.2023 transmisă către Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia s-a solicitat prelungirea duratei de implementare a proiectului cu 8 luni, până la data de 31.08.2024, în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare nr. 7964/10.10.2022, art. 9 Modificări și completări, alin. (1) și (2) și cu prev. art. III și art. IV din Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 emisă de Autoritatea de Management Programul Operațional Regional 2014-2020, referitoare la Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020. În acest sens, s-a impus modificarea Contractului de finanțare nr. 7964/10.10.2022, în scopul prelungirii duratei proiectului după data de 31.12.2023, pentru finalizarea tuturor activităților din surse proprii ale beneficiarului în vederea atingerii integrale a obiectivelor și indicatorilor și pentru asigurarea funcționalității proiectelor, încadrându-se ca proiect nefinalizat. La data de 27.12.2023, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, prin adresa nr. 22516/27.12.2023, a confirmat încadrarea solicitării în dispozițiile Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 și finalizarea procedurii de modificare a Contractului de finanțare, în contextul încadrării acestuia ca nefinalizat. Astfel, termenul estimat de finalizare integrală a activităților proiectului este 31.08.2024.

Ulterior, prin adresa nr. 8610/06.08.2024 transmisă către Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, s-a solicitat prelungirea duratei de implementare a proiectului cu încă 4 luni, până la data de 31.12.2024, în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare nr. 7964/10.10.2022, art. 9 Modificări și completări, alin. (1) și (2) și cu prev. art. III și art. IV din Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 emisă de Autoritatea de Management Programul Operațional Regional 2014-2020, referitoare la Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020. În acest sens, s-a impus modificarea Contractului de finanțare nr. 7964/10.10.2022, în scopul prelungirii duratei proiectului după data de 31.08.2024, pentru finalizarea tuturor activităților din surse proprii ale beneficiarului în vederea atingerii integrale a obiectivelor și indicatorilor și pentru asigurarea funcționalității proiectelor, încadrându-se ca proiect nefinalizat.



La data de 26.08.2024, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, prin adresa nr. 10726/26.08.2024, a confirmat încadrarea acestei solicitări în dispozițiile Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 și finalizarea procedurii de modificare a contractului de finanțare, în contextul încadrării acestuia ca nefinalizat. Astfel, termenul estimat de finalizare integrală a activităților proiectului este 31.12.2024.

La data de 14.11.2024 s-a efectuat recepția finală la terminarea lucrărilor conform Procesului-Verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 123/36220/14.11.2024.


Însă, ca centrul medico-social să fie declarat funcțional, este necesară realizarea protecției radiologice a cabinetului stomatologic, activitate ce nu a fost prevăzută inițial în Proiectul Tehnic, precum și înlocuirea ușii simple propuse a se monta prin proiect cu o ușă de protecție ce corespunde cerințelor tehnice. Fără punerea lor în operă, activitatea centrului nu poate fi autorizată nici de Direcția de Sănătate Publică și nici de către Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare. În acest scop, s-a transmis către Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia adresa nr. 7520/15.05.2024 prin care s-a solicitat un punct de vedere cu privire la adaptarea Proiectului Tehnic existent astfel încât cabinetul stomatologic ce urmează a fi amenajat în cadrul centrului să devină funcțional. Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia răspunde solicitării noastre prin adresa nr. 7331/30.05.2025, recomandând elaborarea unei dispoziții de șantier prin care se va întocmi o notă de renunțare la ușa simplă prevăzută în documentația tehnică, precum și realizarea unui Proiect Tehnic separat pentru peretele de protecție și montarea ușii speciale cu protecție la radiații.

Valoarea cheltuielilor necesare finalizării proiectului estimate a fi necesare implementării acestuia este în sumă de lei TVA inclus.

La data de 18.09.2024, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, emite Instrucțiunea nr. 216/18.09.2024 privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 (Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020), conform căreia termenul maxim până la care Beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul POR 2014-2020 încadrate în categoria NEFINALIZATE pot solicita prelungirea duratei de implementare este 31.12.2025, toate celelalte prevederi ale Instrucțiunii AMPOR 207/31.10.2023 rămânând în continuare aplicabile.

Astfel, ținând cont de:

-Instrucțiunea AMPOR nr. 216/18.09.2024 și Ordinul Ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene nr. 4008/23.10.2023 privind modificarea Anexei 10.8 „Model orientativ contract de finanțare” la Ghidul solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, aprobat prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 1021/2015;




-prevederile art. 7 A „Drepturile și obligațiile beneficiarului” din Contractul de finanțare – Condiții Generale, pct. (29) „Beneficiarul se angajează să implementeze toate măsurile necesare în vederea atingerii obiectivului/obiectivelor și rezultatelor proiectului și pentru asigurarea eficienței, eficacității, sustenabilității și impactului acestuia”,

în scopul finalizării proiectului ”Realizarea unui centru medico-social integrat în ZUM Pescăreasa“, cod SMIS 155477, și a asigurării funcționalității acestuia, vă propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Câmpulung prelungirea duratei acestuia și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului după data de 31.12.2024, până cel târziu la data de 31.12.2025, finanțarea cheltuielilor rămase de executat/decontat fiind asigurată din Bugetul Local al Municipiului Câmpulung.

p. Primar,

Elena – Valerica LASCONI

**Actele semnate in original
se regasesc la dosarul
sedintei.**



Nr. 123 / 37401 / RU 37402 din 22.11.2024

Se aprobă,

p. Primar

Elena Velonica LASCONI

Actele semnate în original
se regasesc la dosarul
sedintei.

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente
asigurării funcționalității proiectului cu titlul "Realizarea unui centru medico-social
integrat în ZUM Pescăreasa", cod SMIS 155477, finanțat în cadrul Programului
Operațional Regional 2014-2020

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 8 din 09.01.2022 s-au aprobat valoarea totală, contribuția proprie și depunerea proiectului "Realizarea unui centru medico-social integrat în ZUM Pescăreasa" în cadrul Fișei de intervenție #23 Realizarea unui centru medico-social integrat și construirea de băi de tip comunal, apelul POR/GAL CÂMPULUNG MUSCEL/2020/9/3/OS9.1 lansat de Asociația GAL Câmpulung Muscel, valoarea totală a proiectului în sumă de 1.280.911,32 lei inclusiv TVA și valoarea contribuției proprii a Municipiului Câmpulung în sumă de 64.527,32 lei inclusiv TVA reprezentând cofinanțarea obligatorie conform fișei intervenției.

În data de 10.10.2022 a fost semnat Contractul de finanțare nr. 7964 între parteneriatul dintre UAT Municipiul Câmpulung și Direcția de Asistență Socială Câmpulung, în calitate de Beneficiar, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar, având ca obiect acordarea finanțării nerambursabile pentru implementarea proiectului "Realizarea unui centru medico-social integrat în ZUM Pescăreasa", SMIS 155477, prin POR 2014-2020, Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 - Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectiv specific 9.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate.

Studiul de fezabilitate, devizul general și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 7 din 09.01.2022.

Prin Hotărârea Consiliului Local Câmpulung nr. 27 din 16.02.2023 a fost aprobată ajustarea prețurilor în cadrul devizului general, rezultate în urma aplicării prevederilor OUG 64/2022, astfel cum a fost modificată prin OUG 171/2022.



Prin Hotărârea Consiliului Local Câmpulung nr. 110 din 30.05.2023 a fost aprobată ajustarea prețurilor în cadrul devizului general, rezultate în urma aplicării prevederilor OUG 64/2022, astfel cum a fost modificată prin OUG 171/2022 astfel:

- aprobarea valorii totale a proiectului în sumă de 1.872.388,14 lei inclusiv TVA din care 1.868.491,56 lei inclusiv TVA reprezentând valoarea totală eligibilă a proiectului.
- aprobarea cofinanțării eligibile a Municipiului Câmpulung în procent de 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului în sumă de 37.369,83 lei inclusiv TVA, precum și contribuția proprie a Municipiului Câmpulung în valoare de 3.896,58 lei inclusiv TVA reprezentând cheltuieli neeligibile.

Valoarea totală a proiectului „Realizarea unui centru medico-social integrat în ZUM Pescăreasa“, cod SMIS 155477, este de 1.872.388,14 lei TVA inclus, din care:

- 1.775.067,00 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR;
- 56.054,73 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național;
- 37.369,83 lei valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului;
- 3.896,58 lei valoarea neeligibilă inclusiv TVA.

Valoarea totală a proiectului „Realizarea unui centru medico-social integrat în ZUM Pescăreasa“, ca urmare a Proiectului Tehnic, a scăzut la 1.847.989,55 lei inclusiv TVA.

La data de 21.11.2023 a fost transmisă către Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia solicitarea nr. 37745 cu privire la verificarea Proiectului Tehnic, în conformitate cu prevederile Contractului de Finanțare nr. 7964/10.10.2022 – Anexa 9 – Monitorizarea și raportarea. Prin adresa nr. 20330/04.12.2023 înregistrată la Primăria Municipiului Câmpulung cu nr. 39259/06.12.2023, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a informat că proiectul tehnic „Realizarea unui centru medico-social integrat în ZUM Pescăreasa” este elaborat în conformitate cu prevederile HG 907/2016.

Astfel, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 241/10.12.2023 s-a aprobat actualizarea devizului general al proiectului „Realizarea unui centru medico-social integrat în ZUM Pescăreasa”, cod SMIS 155477, faza proiect tehnic (valoarea totală proiect 1.847.989,55 lei inclusiv TVA, C+M 1.619.811,82 lei inclusiv TVA). De asemenea, s-a aprobat introducerea pe lista de investiții în anul 2024 a obiectivului „Realizarea unui centru medico-social integrat în ZUM Pescăreasa”, cod SMIS 155477, și asigurarea integrală din bugetul local al anului 2024 a cheltuielilor necesare finalizării proiectului estimate a fi necesare implementării acestuia în sumă de 1.027.293,66 lei TVA inclus, în vederea atingerii obiectivelor.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 242/10.12.2023 s-a aprobat implementarea activităților proiectului „Realizarea unui centru medico-social integrat în ZUM Pescăreasa”, cod SMIS 155477, după data de 31 decembrie 2023, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2024 (proiect nefinalizat). Totodată, s-a aprobat susținerea de la bugetul local după



data de 31 decembrie 2023 a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului.

Având în vedere stadiul de derulare a Contractului de finanțare nr. 7964 din 10.10.2022, proiectul "Realizarea unui centru medico-social integrat în ZUM Pescăreasa", cod SMIS 155477, a fost încadrat, potrivit Metodologiilor AMPOR de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul POR 2014-2020, în Lista proiectelor nefinalizate.

Având în vedere acordul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, emis în baza Instrucțiunii 207/31.10.2023, contractele de finanțare POR 2014-2020 care au ca obiect acordarea finanțării nerambursabile pentru proiecte încadrate ca nefinalizate se modifică în scopul prelungirii duratei proiectului peste data de 31.12.2023, pentru finalizarea tuturor activităților din bugetul propriu al Beneficiarilor, în vederea atingerii integrale a obiectivelor și indicatorilor și pentru asigurarea funcționalității proiectelor.

În scopul finalizării proiectului "Realizarea unui centru medico-social integrat în ZUM Pescăreasa", cod SMIS 155477, s-a prelungit durata acestuia și după data de 31.12.2023, până cel târziu la data de 31.12.2024, finanțarea cheltuielilor rămase de executat/decontat fiind asigurată din Bugetul Local al Municipiului Câmpulung.

Prin adresa nr. 41171/19.12.2023 transmisă către Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia s-a solicitat prelungirea duratei de implementare a proiectului cu 8 luni, până la data de 31.08.2024, în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare nr. 7964/10.10.2022, art. 9 Modificări și completări, alin. (1) și (2) și cu prev. art. III și art. IV din Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 emisă de Autoritatea de Management Programul Operațional Regional 2014-2020, referitoare la Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020. În acest sens, s-a impus modificarea Contractului de finanțare nr. 7964/10.10.2022, în scopul prelungirii duratei proiectului după data de 31.12.2023, pentru finalizarea tuturor activităților din surse proprii ale beneficiarului în vederea atingerii integrale a obiectivelor și indicatorilor și pentru asigurarea funcționalității proiectelor, încadrându-se ca proiect nefinalizat. La data de 27.12.2023, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, prin adresa nr. 22516/27.12.2023, a confirmat încadrarea solicitării în dispozițiile Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 și finalizarea procedurii de modificare a Contractului de finanțare, în contextul încadrării acestuia ca nefinalizat. Astfel, termenul estimat de finalizare integrală a activităților proiectului este 31.08.2024.

Ulterior, prin adresa nr. 8610/06.08.2024 transmisă către Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, s-a solicitat prelungirea duratei de implementare a proiectului cu încă 4 luni, până la data de 31.12.2024, în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare nr. 7964/10.10.2022, art. 9 Modificări și completări, alin. (1) și (2) și cu prev. art. III și art. IV din Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 emisă de Autoritatea de Management Programul Operațional



Astfel, ținând cont de:

-Instrucțiunea AMPOR nr. 216/18.09.2024 și Ordinul Ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene nr. 4008/23.10.2023 privind modificarea Anexei 10.8 „Model orientativ contract de finanțare” la Ghidul solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, aprobat prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 1021/2015;

-prevederile art. 7 A „Drepturile și obligațiile beneficiarului” din Contractul de finanțare – Condiții Generale, pct. (29) „Beneficiarul se angajează să implementeze toate măsurile necesare în vederea atingerii obiectivului/obiectivelor și rezultatelor proiectului și pentru asigurarea eficienței, eficacității, sustenabilității și impactului acestuia”,

în scopul finalizării proiectului ”Realizarea unui centru medico-social integrat în ZUM Pescăreasa“, cod SMIS 155477, și a asigurării funcționalității acestuia, vă propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Câmpulung prelungirea duratei acestuia și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului după data de 31.12.2024, până cel târziu la data de 31.12.2025, finanțarea cheltuielilor rămase de executat/decontat fiind asigurată din Bugetul Local al Municipiului Câmpulung.

Direcția Economică și Fiscală,

Actele semnate in original
se regasesc la dosarul
sedintei.

Manager proiect

Actele semnate in original
se regasesc la dosarul
sedintei.

**Serviciul de Dezvoltare Urbană și
Administrativ,**

Actele semnate in original
se regasesc la dosarul
sedintei.



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

AUTORITATEA DE MANAGEMENT PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

INSTRUCȚIUNEA nr. 216/18.09.2024

Privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 (Acțiuni AW/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020)

Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 678/2022, pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, precum și cele ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 170/2022, privind aprobarea unor măsuri pentru consolidarea capacității administrative a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene de gestionare a programelor operaționale pentru perioada de programare 2021-2027,

Luând în considerare dispozițiile art. 1 alin. 4 lit. a) din HG nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora *"contractul de finanțare reprezintă un act juridic supus regulilor de drept public, cu titlu oneros pentru beneficiar, de adeziune, comutativ și sinalagmatic prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării operațiunilor"*,

În aplicarea prevederilor Comunicării Comisiei Europene C 474/1 publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în 14.12.2022 - Orientări referitoare la încheierea programelor operaționale adoptate pentru a beneficia de asistență din partea Fondului european de dezvoltare regională, a Fondului social european, a Fondului de coeziune și a Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și a programelor de cooperare transfrontalieră din cadrul Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA II)(2014-2020), care înlocuiește comunicarea Comisiei C 417 publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în 14.10.2021,

Ținând cont de prevederile OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, cu modificările ulterioare,

Având în vedere Decizia nr. 155 din 31 iulie 2023, prin care, în urma desfășurării procedurii CMPOR, președintele Comitetului de monitorizare a Programului Operațional Regional 2014-2020, Ministrul investițiilor și proiectelor europene, a aprobat metodologiile de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul programului, în vederea elaborării listei proiectelor etapizate, a listei proiectelor nefuncționale, a listei proiectelor nefinalizate, precum și listele preliminare cuprinzând aceste proiecte,

Luând în considerare dispozițiile articolului unic, litera d) din Ordonanța nr. 25 din 11 iulie 2024, pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanța de urgență a



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020,

Având în vedere prevederile art. IV și V din Instrucțiunea AMPOR nr. 207/31.10.2023, menționând un termen maxim de realizare a activităților aferente proiectelor încadrate în categoria NEFINALIZATE de 31.12.2024, în conformitate cu legislația aplicabilă la momentul emiterii acestei Instrucțiuni,

ținând cont de prevederile art. 7-B, alin. (1), 7-A (10, 18, 29) art. 9 (2) și 16, alin. (1) din Contractele de finanțare - Condiții Generale:

Art. 7-B (1) AM/OI are obligația de a informa Beneficiarul, în timp util, cu privire la orice decizie luată care poate afecta implementarea Proiectului,

Art. 7 - A (10) Beneficiarul este obligat să adauge toate documentele și să completeze datele pentru care este răspunzător, actualizându-se corespunzător, ori de câte ori este cazul, în MYSMIS 2014+,

Art. 7 - A (18) Beneficiarul își asumă obligația de a furniza AM/OI, Comisiei Europene și/sau agenților lor autorizați orice document sau informație solicitată, în termenul indicat, inclusiv în vederea realizării evaluării Programului Operațional Regional și/sau a Proiectului implementat,

Art. 7 - A (29) Beneficiarul se angajează să implementeze toate măsurile necesare în vederea atingerii obiectivului/obiectivelor și rezultatelor proiectului și pentru asigurarea eficienței, eficacității, sustenabilității și impactului acestuia,

Art. 9 (2) În cazul în care propunerea de modificare a Contractului vine din partea Beneficiarului, acesta are obligația de a o transmite OI/AM cu cel puțin 20 (douăzeci) de zile lucrătoare înainte de termenul la care este intenționată a intra în vigoare, cu excepția circumstanțelor acceptate de OI/AM. Beneficiarul va transmite, de asemenea, odată cu solicitarea de modificare, toate documentele justificative necesare.

Art. 16 (1) Întreaga corespondență legată de prezentul Contract de Finanțare se va face în scris, inclusiv prin mijloace electronice, inclusiv SMIS 2014+, cu menționarea titlului Proiectului, precum și a codului SMIS2014+ și va purta număr de înregistrare, atât de la Beneficiar, cât și de la AM/OI.

luând în considerare dispozițiile

art. 8, alin. (3) din Contractele de finanțare - Anexa 1 - Condiții specifice, Secțiunea I - Condiții specifice aplicabile Programului Operațional Regional 2014-2020: *Prelungirea perioadei de implementare a proiectului nu se poate realiza în nici un caz după expirarea acesteia,*

art. 3 alin. (3) Contractele de finanțare - Anexa 1 - Condiții specifice, Secțiunea I - Condiții specifice aplicabile Programului Operațional Regional 2014-2020: *Beneficiarul are obligația de a respecta instrucțiunile emise de AM,*

art. 4 - A, alin. (1), lit.a) și k) din Contractele de finanțare - Anexa 1 - Condiții specifice, Secțiunea I - Condiții specifice aplicabile Programului Operațional Regional 2014-2020:

a) *OI are obligația de a informa Beneficiarul cu privire la orice decizie luată și care poate afecta implementarea Proiectului, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la emiterea deciziei respective sau de la luarea la cunoștință a unei decizii a AM,*



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

k) *Oi are obligația de a actualiza permanent în SMIS modificările intervenite asupra Contractului de finanțare, inclusiv modificările acestuia intervenite prin notificare,*

AMPOR emite următoarea

INSTRUCȚIUNE:

Art. I. Termenul maxim până la care Beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul POR 2014-2020 încadrate în categoria NEFINALIZATE pot solicita prelungirea duratei de implementare este **31.12.2025**.

Solicitările de prelungire vor fi efectuate în termenul prevăzut în acest sens în contractul de finanțare.

Art. II. Toate celelalte prevederi ale Instrucțiunii AMPOR 207/31.10.2023 rămân în continuare aplicabile.

Art. III. Prezenta Instrucțiune intră în vigoare la data publicării pe site-ul www.inforegio.ro.

Oi va informa Beneficiarii asupra intrării în vigoare și asupra conținutului acestei Instrucțiuni.

Luiza Nicoleta RADU,

Șef AMPOR

Radu Luiza-
Nicoleta 