



PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 171 din 22.11.2024

privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente asigurării funcționalității proiectului cu titlul "Reabilitare și modernizare clădire școlară și împrejmuire teren", cod SMIS 155491, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung, județul Argeș întrunit în ședință ordinară din data de 28 noiembrie 2024, examinând proiectul de hotărâre nr. 172 din 22.11.2024 privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente asigurării funcționalității proiectului cu titlul "Reabilitare și modernizare clădire școlară și împrejmuire teren", cod SMIS 155491, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;

Având în vedere :

- Referatul de aprobare 123 / 37403 / RU 37404 din 22.11.2024 al Primarului Municipiului Câmpulung aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente asigurării funcționalității proiectului cu titlul "Reabilitare și modernizare clădire școlară și împrejmuire teren", cod SMIS 155491, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;
- Raportul de specialitate comun al Administratorului public, Direcției Economice și Fiscale și Serviciului de Dezvoltare Urbană nr. 123 / 37405 / RU 37406 din 22.11.2024 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Câmpulung prin care se propune aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente asigurării funcționalității proiectului cu titlul "Reabilitare și modernizare clădire școlară și împrejmuire teren", cod SMIS 155491, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;
- prevederile art. 3 lit. j) și art. 17 ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 36 / 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 - 2020;
- Instrucțiunea nr. 216/18.09.2024 privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 (Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020);
- Contractul de finanțare nr. 7908 încheiat între UAT Municipiul Câmpulung în calitate de Beneficiar, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în calitate de Organism Intermediar, pentru proiectul "Reabilitare și modernizare clădire școlară și împrejmuire teren";
- Hotărârea Consiliului Local nr. 244 din 10.12.2023 privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul "Reabilitare și modernizare clădire școlară și împrejmuire teren", cod SMIS 155491, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;
- prevederile art. 129, alin. 2, lit. b, și e din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale consiliului local;



În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1), art. 139 și art. 134, alin (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

**Primarul Municipiului Câmpulung
PROPUNE:**

Art. 1. – Se aprobă implementarea activităților proiectului cu titlul ”Reabilitare și modernizare clădire școlară și împrejmuire teren”, cod SMIS 155491, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, după data de 31 decembrie 2024, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2025 (proiect nefinalizat).

Art. 2. – Se aprobă susținerea de la bugetul local după data de 31 decembrie 2024 a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului ”Reabilitare și modernizare clădire școlară și împrejmuire teren”, cod SMIS 155491, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 în scopul asigurării funcționalității a acestuia, estimate la 170.130 lei TVA inclus.

Art. 3. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Câmpulung, prin Aparatul de specialitate – Direcția Economică și Fiscală și Serviciul de Dezvoltare Urbană.

Art. 4. – Prezenta hotărâre va fi afișată și publicată pentru aducerea ei la cunoștință publică și va fi comunicată în termen legal:

- Instituției Prefectului – Județul Argeș;
- Primarului Municipiului Câmpulung;
- Administratorului Public;
- Direcției Economice și Fiscale;
- Serviciului de Dezvoltare Urbană;
- Direcției Tehnice și Urbanism;
- Serviciului Juridic, Agricol și Relații cu Publicul și Arhivă.

Municipiul Câmpulung, 22.11.2024

**Inițiator,
p. Primar**

Elena – Valerica LASCONI

Actele semnate în original
se regasesc la dosarul
sedintei.

Avizat pentru legalitate

Actele semnate în original
se regasesc la dosarul
sedintei.



Nr. 123/37403/(RU) 37404 din 22.11.2024

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente asigurării funcționalității proiectului cu titlul "Reabilitare și modernizare clădire școlară și împrejmuire teren", cod SMIS 155491, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 143 din 26.11.2020 s-a aprobat depunerea proiectului "Reabilitare și modernizare clădire școlară și împrejmuire teren", cod SMIS 155491, în cadrul Fișei intervenției #16 Reabilitare și modernizare clădire școlară și împrejmuire teren", apelul POR/GAL CÂMPULUNG MUSCEL/2020/9/2/OS9.1 lansat de Asociația GAL Câmpulung Muscel, valoarea totală a proiectului în sumă de 2.028.986,54 lei inclusiv TVA și valoarea contribuției proprii a Municipiului Câmpulung la realizarea proiectului în sumă de 539.391,28 lei inclusiv TVA.

În data de 31.08.2022 a fost semnat Contractul de finanțare nr. 7908 între UAT Municipiul Câmpulung în calitate de Beneficiar, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în calitate de Organism Intermediar, având ca obiect acordarea finanțării nerambursabile pentru implementarea proiectului "Reabilitare și modernizare clădire școlară și împrejmuire teren", cod SMIS 155491, prin POR 2014-2020, Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 - Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 45 din 16.02.2023 s-a aprobat modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 143 din 26.11.2020, astfel:

- se aprobă valoarea totală a proiectului în sumă de 3.008.201,22 lei inclusiv TVA, din care 2.377.022,73 lei inclusiv TVA valoare totală eligibilă a proiectului;
- se aprobă contribuția proprie a Municipiului Câmpulung în valoare de 47.540,46 lei inclusiv TVA, reprezentând un procent de 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului, precum și valoarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului de 631.178,49 lei inclusiv TVA reprezentând contribuția Municipiului Câmpulung.

Valoarea totală a proiectului "Reabilitare și modernizare clădire școlară și împrejmuire teren", cod SMIS 155491, ca urmare a Proiectului Tehnic, a scăzut la 2.762.395,40 lei inclusiv TVA.

La data de 23.11.2023 a fost transmisă către Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia solicitarea nr. 38249 cu privire la verificarea Proiectului Tehnic, în conformitate cu prevederile Contractului de Finanțare nr. 7908/31.08.2022 – Anexa 9 – Monitorizarea și raportarea. Prin adresa nr. 19892/28.11.2023, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a informat că proiectul tehnic "Reabilitare și modernizare clădire școlară și împrejmuire teren" este elaborat în conformitate cu prevederile HG 907/2016.

Astfel, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 243/10.12.2023 s-a aprobat actualizarea devizului general al proiectului "Reabilitare și modernizare clădire școlară și împrejmuire teren",



cod SMIS 155491, faza proiect tehnic (valoare totală proiect 2.762.395,40 lei inclusiv TVA, C+M 2.386.600,92 lei inclusiv TVA). De asemenea, s-a aprobat introducerea pe lista de investiții în anul 2024 a obiectivului "Reabilitare și modernizare clădire școlară și împrejmuire teren", cod SMIS 155491, și asigurarea integrală din bugetul local al anului 2024 a cheltuielilor necesare finalizării proiectului estimate a fi necesare implementării acestuia.


Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 244/10.12.2023 s-a aprobat implementarea activităților proiectului "Reabilitare și modernizare clădire școlară și împrejmuire teren", cod SMIS 155491, după data de 31 decembrie 2023, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2024 (proiect nefinalizat). Totodată, s-a aprobat susținerea de la bugetul local după data de 31 decembrie 2023 a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului, în scopul finalizării integrale a acestuia.

Având în vedere stadiul de derulare a Contractului de finanțare nr. 7908 din 31.08.2022, proiectul "Reabilitare și modernizare clădire școlară și împrejmuire teren", cod SMIS 155491, a fost încadrat, potrivit Metodologiilor AMPOR de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul POR 2014-2020, în Lista proiectelor nefinalizate.

Având în vedere acordul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, emis în baza Instrucțiunii 207/31.10.2023, contractele de finanțare POR 2014-2020 care au ca obiect acordarea finanțării nerambursabile pentru proiecte încadrate ca nefinalizate se modifică în scopul prelungirii duratei proiectului peste data de 31.12.2023, pentru finalizarea tuturor activităților din bugetul propriu al Beneficiarilor, în vederea atingerii integrale a obiectivelor și indicatorilor și pentru asigurarea funcționalității proiectelor.

În scopul finalizării proiectului "Reabilitare și modernizare clădire școlară și împrejmuire teren", cod SMIS 155491, s-a prelungit durata acestuia și după data de 31.12.2023, până cel târziu la data de 31.12.2024, finanțarea cheltuielilor rămase de executat/decontat fiind asigurată din Bugetul Local al Municipiului Câmpulung.

Prin adresa nr. 41081/19.12.2023 transmisă către Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia s-a solicitat prelungirea duratei de implementare a proiectului cu 8 luni, până la data de 31.08.2024, în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare nr. 7908/31.08.2022, art. 9 Modificări și completări, alin. (1) și (2) și cu prev. art. III și art. IV din Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 emisă de Autoritatea de Management Programul Operațional Regional 2014-2020, referitoare la Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020. În acest sens, s-a solicitat modificarea Contractului de finanțare nr. 7908/31.08.2022, în scopul prelungirii duratei proiectului după data de 31.12.2023, pentru finalizarea tuturor activităților din surse proprii ale beneficiarului în vederea atingerii integrale a obiectivelor și indicatorilor și pentru asigurarea funcționalității



proiectelor, încadrându-se ca proiect nefinalizat. La data de 28.12.2023, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, prin adresa nr. 22673/28.12.2023, a confirmat încadrarea solicitării în dispozițiile Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 și finalizarea procedurii de modificare a Contractului de finanțare, în contextul încadrării acestuia ca nefinalizat. Astfel, termenul estimat de finalizare integrală a activităților proiectului este 31.08.2024.


Ulterior, prin adresa nr. 8540/31.07.2024 transmisă către Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, s-a solicitat prelungirea duratei de implementare a proiectului cu încă 4 luni, până la data de 31.12.2024, în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare nr. 7908/31.08.2022, art. 9 Modificări și completări, alin. (1) și (2) și cu prev. art. III și art. IV din Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 emisă de Autoritatea de Management Programul Operațional Regional 2014-2020, referitoare la Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020, solicitându-se modificarea Contractului de finanțare nr. 7908/31.08.2022, în scopul prelungirii duratei proiectului după data de 31.08.2024, pentru finalizarea tuturor activităților din surse proprii ale beneficiarului în vederea atingerii integrale a obiectivelor și indicatorilor și pentru asigurarea funcționalității proiectelor, încadrându-se ca proiect nefinalizat.

La data de 26.08.2024, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, prin adresa nr. 10725/26.08.2024, a confirmat încadrarea acestei solicitări în dispozițiile Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 și finalizarea procedurii de modificare a contractului de finanțare, în contextul încadrării acestuia ca nefinalizat. Astfel, termenul estimat de finalizare integrală a activităților proiectului este 31.12.2024.

La data de 18.09.2024, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, emite Instrucțiunea nr. 216/18.09.2024 privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 (Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020), conform căreia termenul maxim până la care Beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul POR 2014-2020 încadrate în categoria NEFINALIZATE pot solicita prelungirea duratei de implementare este 31.12.2025, toate celelalte prevederi ale Instrucțiunii AMPOR 207/31.10.2023 rămânând în continuare aplicabile.

În acest moment, lucrările au fost finalizate, urmând a se realiza recepția finală, existând posibilitatea apariției, în momentul recepției, a necesității efectuării de remedieri la lucrările executate. Ținând cont și de programul încărcat al inspectorilor ISC care vor participa la recepția la terminarea lucrărilor, există probabilitatea planificării întâlnirilor pe șantier la intervale mari de timp.

În plus, s-au făcut demersurile pentru racordarea la rețeaua de gaze și energie electrică, urmând să fie emise de către operatorii economici avizele necesare lucrărilor de branșare pentru asigurarea utilităților.



De asemenea, pentru finalizarea proiectului este necesară dotarea cu mobilier școlar și echipamente, ce va fi asigurată printr-un alt program de finanțare.

Valoarea cheltuielilor necesare finalizării proiectului estimate a fi necesare implementării acestuia este în sumă de 170.130 lei TVA inclus.

Astfel, ținând cont de:

-Instrucțiunea AMPOR nr. 216/18.09.2024 și Ordinul Ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene nr. 4008/23.10.2023 privind modificarea Anexei 10.8 „Model orientativ contract de finanțare” la Ghidul solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, aprobat prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 1021/2015;


-prevederile art. 7 A „Drepturile și obligațiile beneficiarului” din Contractul de finanțare – Condiții Generale, pct. (29) „Beneficiarul se angajează să implementeze toate măsurile necesare în vederea atingerii obiectivului/obiectivelor și rezultatelor proiectului și pentru asigurarea eficienței, eficacității, sustenabilității și impactului acestuia”,

în scopul finalizării proiectului ”Reabilitare și modernizare clădire școlară și împrejmuire teren”, cod SMIS 155491, și a asigurării funcționalității acestuia, vă propun spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Câmpulung prelungirea duratei acestuia și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului după data de 31.12.2024, până cel târziu la data de 31.12.2025, finanțarea cheltuielilor rămase de executat/decontat fiind asigurată din Bugetul Local al Municipiului Câmpulung.

p. Primar

Elena – Valerica LASCONI

Actele semnate în original
se regasesc la dosarul
sedintei.



Nr. 123/37405/(RU) 37406 din 22.11.2024

Se aprobă,
p. Primar

Elena Valeriu LASCONI

Actele semnate în original
se regasesc la dosarul
sedintei.

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente
asigurării funcționalității proiectului cu titlul "Reabilitare și modernizare clădire școlară
și împrejmuire teren", cod SMIS 155491, finanțat în cadrul Programului Operațional
Regional 2014-2020

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 143 din 26.11.2020 s-a aprobat depunerea proiectului "Reabilitare și modernizare clădire școlară și împrejmuire teren", cod SMIS 155491, în cadrul Fișei intervenției #16 Reabilitare și modernizare clădire școlară și împrejmuire teren", apelul POR/GAL CÂMPULUNG MUSCEL/2020/9/2/OS9.1 lansat de Asociația GAL Câmpulung Muscel, valoarea totală a proiectului în sumă de 2.028.986,54 lei inclusiv TVA și valoarea contribuției proprii a Municipiului Câmpulung la realizarea proiectului în sumă de 539.391,28 lei inclusiv TVA.

În data de 31.08.2022 a fost semnat Contractul de finanțare nr. 7908 între UAT Municipiul Câmpulung în calitate de Beneficiar, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în calitate de Organism Intermediar, având ca obiect acordarea finanțării nerambursabile pentru implementarea proiectului "Reabilitare și modernizare clădire școlară și împrejmuire teren", cod SMIS 155491, prin POR 2014-2020, Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 - Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 45 din 16.02.2023 s-a aprobat modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 143 din 26.11.2020, astfel:

- se aprobă valoarea totală a proiectului în sumă de 3.008.201,22 lei inclusiv TVA, din care 2.377.022,73 lei inclusiv TVA valoare totală eligibilă a proiectului;
- se aprobă contribuția proprie a Municipiului Câmpulung în valoare de 47.540,46 lei inclusiv TVA, reprezentând un procent de 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului, precum și valoarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului de 631.178,49 lei inclusiv TVA reprezentând contribuția Municipiului Câmpulung.

Valoarea totală a proiectului "Reabilitare și modernizare clădire școlară și împrejmuire teren", cod SMIS 155491, ca urmare a Proiectului Tehnic, a scăzut la 2.762.395,40 lei inclusiv TVA.

La data de 23.11.2023 a fost transmisă către Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia solicitarea nr. 38249 cu privire la verificarea Proiectului Tehnic, în conformitate cu prevederile Contractului de Finanțare nr. 7908/31.08.2022 – Anexa 9 – Monitorizarea și



raportarea. Prin adresa nr. 19892/28.11.2023, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a informat că proiectul tehnic "Reabilitare și modernizare clădire școlară și împrejmuire teren" este elaborat în conformitate cu prevederile HG 907/2016.

Astfel, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 243/10.12.2023 s-a aprobat actualizarea devizului general al proiectului "Reabilitare și modernizare clădire școlară și împrejmuire teren", cod SMIS 155491, faza proiect tehnic (valoare totală proiect 2.762.395,40 lei inclusiv TVA, C+M 2.386.600,92 lei inclusiv TVA). De asemenea, s-a aprobat introducerea pe lista de investiții în anul 2024 a obiectivului "Reabilitare și modernizare clădire școlară și împrejmuire teren", cod SMIS 155491, și asigurarea integrală din bugetul local al anului 2024 a cheltuielilor necesare finalizării proiectului estimate a fi necesare implementării acestuia.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 244/10.12.2023 s-a aprobat implementarea activităților proiectului "Reabilitare și modernizare clădire școlară și împrejmuire teren", cod SMIS 155491, după data de 31 decembrie 2023, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2024 (proiect nefinalizat). Totodată, s-a aprobat susținerea de la bugetul local după data de 31 decembrie 2023 a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului, în scopul finalizării integrale a acestuia.

Având în vedere stadiul de derulare a Contractului de finanțare nr. 7908 din 31.08.2022, proiectul "Reabilitare și modernizare clădire școlară și împrejmuire teren", cod SMIS 155491, a fost încadrat, potrivit Metodologiilor AMPOR de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul POR 2014-2020, în Lista proiectelor nefinalizate.

Având în vedere acordul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, emis în baza Instrucțiunii 207/31.10.2023, contractele de finanțare POR 2014-2020 care au ca obiect acordarea finanțării nerambursabile pentru proiecte încadrate ca nefinalizate se modifică în scopul prelungirii duratei proiectului peste data de 31.12.2023, pentru finalizarea tuturor activităților din bugetul propriu al Beneficiarilor, în vederea atingerii integrale a obiectivelor și indicatorilor și pentru asigurarea funcționalității proiectelor.

În scopul finalizării proiectului "Reabilitare și modernizare clădire școlară și împrejmuire teren", cod SMIS 155491, s-a prelungit durata acestuia și după data de 31.12.2023, până cel târziu la data de 31.12.2024, finanțarea cheltuielilor rămase de executat/decontat fiind asigurată din Bugetul Local al Municipiului Câmpulung.

Prin adresa nr. 41081/19.12.2023 transmisă către Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia s-a solicitat prelungirea duratei de implementare a proiectului cu 8 luni, până la data de 31.08.2024, în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare nr. 7908/31.08.2022, art. 9 Modificări și completări, alin. (1) și (2) și cu prev. art. III și art. IV din Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 emisă de Autoritatea de Management Programul Operațional



Regional 2014-2020, referitoare la Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020. În acest sens, s-a solicitat modificarea Contractului de finanțare nr. 7908/31.08.2022, în scopul prelungirii duratei proiectului după data de 31.12.2023, pentru finalizarea tuturor activităților din surse proprii ale beneficiarului în vederea atingerii integrale a obiectivelor și indicatorilor și pentru asigurarea funcționalității proiectelor, încadrându-se ca proiect nefinalizat. La data de 28.12.2023, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, prin adresa nr. 22673/28.12.2023, a confirmat încadrarea solicitării în dispozițiile Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 și finalizarea procedurii de modificare a Contractului de finanțare, în contextul încadrării acestuia ca nefinalizat. Astfel, termenul estimat de finalizare integrală a activităților proiectului este 31.08.2024.

Ulterior, prin adresa nr. 8540/31.07.2024 transmisă către Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, s-a solicitat prelungirea duratei de implementare a proiectului cu încă 4 luni, până la data de 31.12.2024, în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare nr. 7908/31.08.2022, art. 9 Modificări și completări, alin. (1) și (2) și cu prev. art. III și art. IV din Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 emisă de Autoritatea de Management Programul Operațional Regional 2014-2020, referitoare la Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020, solicitându-se modificarea Contractului de finanțare nr. 7908/31.08.2022, în scopul prelungirii duratei proiectului după data de 31.08.2024, pentru finalizarea tuturor activităților din surse proprii ale beneficiarului în vederea atingerii integrale a obiectivelor și indicatorilor și pentru asigurarea funcționalității proiectelor, încadrându-se ca proiect nefinalizat.

La data de 26.08.2024, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, prin adresa nr. 10725/26.08.2024, a confirmat încadrarea acestei solicitări în dispozițiile Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 și finalizarea procedurii de modificare a contractului de finanțare, în contextul încadrării acestuia ca nefinalizat. Astfel, termenul estimat de finalizare integrală a activităților proiectului este 31.12.2024.

La data de 18.09.2024, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, emite Instrucțiunea nr. 216/18.09.2024 privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 (Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020), conform căreia termenul maxim până la care Beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul POR 2014-2020 încadrate în categoria NEFINALIZATE pot solicita prelungirea duratei de implementare este 31.12.2025, toate celelalte prevederi ale Instrucțiunii AMPOR 207/31.10.2023 rămânând în continuare aplicabile.

În acest moment, lucrările au fost finalizate, urmând a se realiza recepția finală, existând posibilitatea apariției, în momentul recepției, a necesității efectuării de remedieri la lucrările executate. Ținând cont și de programul încărcat al inspectorilor ISC care vor participa la recepția



la terminarea lucrărilor, există probabilitatea planificării întâlnirilor pe șantier la intervale mari de timp.

În plus, s-au făcut demersurile pentru racordarea la rețeaua de gaze și energie electrică, urmând să fie emise de către operatorii economici avizele necesare lucrărilor de bransare pentru asigurarea utilităților.

De asemenea, pentru finalizarea proiectului este necesară dotarea cu mobilier școlar și echipamente, ce va fi asigurată printr-un alt program de finanțare.

Valoarea cheltuielilor necesare finalizării proiectului estimate a fi necesare implementării acestuia este în sumă de 170.130 lei TVA inclus.

Astfel, ținând cont de:

-Instrucțiunea AMPOR nr. 216/18.09.2024 și Ordinul Ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene nr. 4008/23.10.2023 privind modificarea Anexei 10.8 „Model orientativ contract de finanțare” la Ghidul solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, aprobat prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 1021/2015;

-prevederile art. 7 A „Drepturile și obligațiile beneficiarului” din Contractul de finanțare – Condiții Generale, pct. (29) „Beneficiarul se angajează să implementeze toate măsurile necesare în vederea atingerii obiectivului/obiectivelor și rezultatelor proiectului și pentru asigurarea eficienței, eficacității, sustenabilității și impactului acestuia”;

în scopul finalizării proiectului ”Reabilitare și modernizare clădire școlară și împrejmuire teren”, cod SMIS 155491, și a asigurării funcționalității acestuia, vă propun spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Câmpulung prelungirea duratei acestuia și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului după data de 31.12.2024, până cel târziu la data de 31.12.2025, finanțarea cheltuielilor rămase de executat/decontat fiind asigurată din Bugetul Local al Municipiului Câmpulung.

Direcția Economică și Fiscală,

Director executiv

Actele semnate în original
se regasesc la dosarul
sedintei.

Manager proiect,...

Actele semnate în original
se regasesc la dosarul
sedintei.

Serviciul de Dezvoltare Urbană și

Administrativ

Actele semnate în original
se regasesc la dosarul
sedintei.

a