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JUDETUL ARGES
MUNICIPIUL CAMPULUNG
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CAMPULUNG

HOTARAREA nr. 121 din 30.07.2026
privind aprobarea proiectului ”Regenerare urbani in Municipiul CAmpulung - cartier Visoi,
zona Balada”, cod SMIS 350111, in vederea finantirii acestuia in cadrul Programului
Regional Sud Muntenia 2021-2027, Prioritatea: 6 — O regiune atractivi, obiectiv specific 5.2 —
Promovarea dezvoltirii locale integrate si incluzive in domeniul social, economic si al
mediului, precum si a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil, si a sécurititii
in alte zone decit cele urbane, Operatiunea A: Sprijin acordat municipiilor, altele decat
municipiile resedintd de judet, si oraselor, inclusiv zonelor urbane functionale ale acestora,
din regiunea Sud-Muntenia, pentru investitii in operatiuni de regenerare urbani, apelul de
proiecte PRSM/439/PRSM__P6/OP5/RS0O5.2/PRSM._A32, precum si a cheltuielilor aferente
acestuia ‘

Consiliul Local al Municipiului Campulung, judetul Arges, intrunit in sedinti ordinari
in data 30 iulie 2026;
Avind in vedere :

- Referatul de aprobare al Primarului Municipiulni Campulung inregistrat sub numérul nr.
124/43649 din 28.07.2026 prin care se propune aprobarea proiectului “Regenerare urband in
Municipiul Cdmpulung - cartier Visoi, zona Balada”, cod SMIS 350111, in vederea finantirii
acestuia In cadrul Programului Regional Sud Muntenia 2021-2027, Prioritatea: 6 — O regiune
atractivd, obiectiv specific 5.2 — Promovarea dezvoltdrii locale integrate si incluzive in
domeniul social, economic si al mediului, precum si a culturii, a patrimoniului natural, a
turismului sustenabil, si a securitdtii in alte zone decit cele urbane, Operatiunea A: Sprijin
acordat municipiilor, altele decat municipiile resedinti de judet, si oraselor, inclusiv zonelor
urbane functionale ale acestora, din regiunea Sud-Muntenia, pentru investitii in operafiuni de
regenerare urband, apelul de proiecte PRSM/439/PRSM._P6/OP5/RS0O5.2/PRSM_A32,
precum si a cheltuielilor aferente acestuia;

- Raport de specialitate comun al administratorului public, Directiei Tehnice si Urbanism,
Directiei Economice si Fiscale, Serviciul Juridic, Agricol si Relatii cu Publicul si Arhiva
inregistrat sub nr. 124/43651 din 28.07.2026 prin care se propune aprobarea proiectului
”Regenerare urbani in Municipiul Cdmpulung - cartier Visoi, zona Balada”, cod SMIS
350111, in vederea finantdrii acestuia in cadrul Programului Regional Sud Muntenia 2021-
2027, Prioritatea: 6 — O regiune atractivi, obiectiv specific 5.2 — Promovarea dezvoltirii locale
integrate si incluzive in domeniul social, economic si al mediului, precum si a culturii, a
patrimoniului natural, a turismului sustenabil, si a securitétii in alte zone decit cele urbane,
Operatiunea A: Sprijin acordat municipiilor, altele decit municipiile resedintd de judet, si
oragelor, inclusiv zonelor urbane functionale ale acestora, din regiunea Sud-Muntenia, pentru
investitii = Tn  operatiuni de  regenerare  urbani, apelul de  proiecte
PRSM/439/PRSM_P6/0OP5/RSO5.2/PRSM_A32, precum si a cheltuielilor aferente acestuia;

- Ordonanta de urgenta nr.133/2021 privind gestionarea financiaré a fondurilor europene pentru
perioada de programare 2021-2027 alocate Roméniei din Fondul european de dezvoltare
regionald, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranzitie justd
cu modificérile si completirile ulterioare;
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- Ordonanta de urgenti nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor |
apdrute In obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale |
aferente acestora cu modificérile si completirile ulterioare;

- Ordonanta de urgentd nr. 97/2022 - pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenti
a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea §i sanctionarea neregulilor ap#rute
in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente
acestora cu modificarile si completérile ulterioare;

- Ordonanta de urgentd nr. 122/2020 privind unele mésuri pentru asigurarea eficientizirii
procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltirii regionale in
Roménia, cu modificérile si completérile ulterioare;

- Ordonanta de urgenti nr. 88/2022 pentru modificarea si completarea unor acte normative in
vederea gestiondrii fondurilor europene nerambursabile destinate dezvoltirii regionale, cu
modificdrile si completdrile ulterioare;

- Ordinul nr. 696/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului lucririlor publice, dezvoltirii
si administratiel nr. 4.423/2020 privind stabilirea structurii care asiguri coordonarea
operationald a programelor operationale regionale pentru perioada de programare 2021-2027,
cu modificérile si completérile ulterioare;

- Ordinul nr. 2041/2023 al ministrului investitiilor si proiectelor europene pentru aprobarea
modelului contractului de finantare previzut la art. 14 alin. (2) din Ordonanta de urgent3 a
Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor mésuri de simplificare si digitalizare pentru
gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021—2027, cu modificérile si
completirile ulterioare;

- Ordinul nr. 5.744/2023 al ministrului investitiilor si proiectelor enropene pentru aprobarea
Ghidului de identitate vizuali "Vizibilitate, transparentd si comunicare in perioada de
programare 2021-2027", cu modificarile si completérile ulterioare;

- Ordonanta de urgentd nr. 156/2020 privind unele mdsuri pentru sustinerea dezvoltirii
teritoriale a localitifilor urbane si rurale din Roménia cu finantare din fonduri externe
nerambursabile, cu modificérile si completarile ulterioare;

- Ordonanta de urgentd nr. 183/2022 privind stabilirea unor masuri pentru finantarea unor
proiecte de regenerare urband, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordonanta de urgenta nr.23/2023 privind instituirea unor masuri de simplificare si digitalizare
pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027, cu
modificérile si completérile ulterioare;

- Hotérérea Guvernului nr. 829/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiar3 a fondurilor
europene pentru perioada de programare 2021—2027 alocate Roméniei din Fondul european
de dezvoltare regionald, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o
tranzitie justd, cu modificérile si completirile ulterioare;

- Hotérirea Guvernului nr. 873/ 2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea
cheltuielilor efectuate de beneficiari In cadrul operatiunilor finantate in perioada de
programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regionali, Fondul social european
Plus, Fondul de coeziune si Fondul pentru o tranzitie justa;

- Ghidul solicitantului - PRIORITATE: 6 - Oregiune atractivd — Obiectivul Specific RSO5.2:
Promovarea dezvoltdrii locale integrate si incluzive in domeniul social, economic si al
mediului, precum si a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil, si a securitatii
in alte zone decét cele urbane OPERATIUNEA A - Sprijin acordat municipiilor, altele decit
municipiile resedintd de judet, si oraselor, inclusiv zonelor urbane functionale ale acestora,
din regiunea Sud-Muntenia, pentru investitii in operatiuni de regenerare urband - Apel
PRSM/439/PRSM_P6/OP5/RS0O5.2/PRSM_A32;

-
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- Nota finalizare proces evaluare nr. AM PR Sud Muntenia 16849/AM/22.12.2025;
- Adresa de solicitare documente justificative / suplimentare etapa — contractare inregistratd sub
numarul 124/42745 din 27.07.2026;

In temeiul prevederilor art. 936 alin. (1) lit. a din Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr. 57 / 2019
privind Codul Administrativ, cu modificérile si completérile ulterioare,

Consiliul Local al Municipiului Cimpulung
HOTARASTE :

Art. 1. — Se aproba proiectul "Regenerare urbani in Municipiul Campulung — cartier Visoi,
zona Balada", in vederea finantdrii acestuia in cadrul Programului Regional Sud Muntenia 2021-
2027, Prioritatea : 6 — O regiune atractivi, obiectiv specific 5.2 - Promovarea dezvoltdrii locale
integrate si incluzive In domeniul social, economic si al mediului, precum si a culturii, a patrimoniului
natural, a turismului sustenabil, si a securitétii in alte zone dect cele urbane, Operatiunea A : Sprijin
acordat municipiilor, altele decdt municipiile resedintd de judet, si oraselor, inclusiv zonelor urbane
functionale ale acestora, din regiunea Sud-Muntenia, pentru investitii in operatiuni de regenerare
urband nr. apelului de proiecte PRSM/439/PRSM_P6/OP5/RSO5.2/PRSM_A32.

Art. 2. — Se aprobi cererea de finantare actualizat pentru proiectul "Regenerare urbani in
Municipiul Campulung — cartier Visoi, zona Balada", in vederea finantiirii acestuia fn cadrul
Programului Regional Sud Muntenia 2021-2027, Prioritatea : 6 — O regiune atractivd, obiectiv
specific 5.2 - Promovarea dezvoltarii locale integrate si incluzive in domeniul social, economic si al
mediului, precum si a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil, si a securitétii in alte
zone decit cele urbane, Operatiunea A : Sprijin acordat municipiilor, altele decdt municipiile
resedinti de judet, si oraselor, inclusiv zonelor urbane functionale ale acestora, din regiunea Sud-
Muntenia, pentru investitii in operafiuni de regenerare urband nr. apelului de proiecte
PRSM/439/PRSM_P6/OP5/RS05.2/PRSM_A32, cerere prevazuti in Anexa care face parte
integrantd din prezenta hotérére.

Art. 3. — Se aproba valoarea totald a proiectului "Regenerare urband in Municipiul Campulung
- cartier Visoi, zona Balada", in cuantum de 33.804.940,90 lei (inclusiv TVA).

Art. 4. — Se aproba contributia proprie in proiect in cuantum de 9,389,965.72 lei (inclusiv
TVA), reprezentind achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cét si contributia de 2%
din valoarea eligibild a proiectului, in cuantum de 488.299,50 lei reprezentind cofinantarea
proiectului "Regenerare urband in Municipiul Campulung — cartier Visoi, zona Balada".

Art. 5. — Sumele reprezentdnd cheltuieli conexe ce pot apdrea pe durata implementarii
proiectului "Regenerare urband in Municipiul Campulung — cartier Visoi, zona Balada", pentru
implementarea proiectului in conditii optime, se vor asigura din bugetul propriu local.

Art. 6. — Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementérii proiectului in
conditiile ramburs#rii/ decontarii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
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Art. 7. — Sumele reprezentind cheltuieli de mentenantd, intretinere ale proiectului
"Regenerare urbani In Municipiul Campulung — cartier Visoi, zona Balada" pe intreaga perioads de
durabilitate a acestuia se vor suporta de citre beneficiar.

2021-2027

Art. 8. — Se Imputerniceste doamna Elena-Valerica LASCONI, primarul Municipiului
Campulung, si semneze toate actele necesare si contractul de finantare in numele beneficiarului.

Art. 9. — Prezenta hotirdre se va comunica de citre secretarul Municipiul Campulung in
vederea ducerii sale la indeplinire:

- Primarul Municipiul Campulung;
- Administratorului Public;

- Directiei Economece si Fiscale;

- Serviciului de Dezvoltare Urbani;
- Directiei Tehnice si Urbanism.

Art. 10. — Prezenta hotéréare va fi adusi la cunostinta publicd prin afisare la sediul Primérieie
Municipiului Cimpulung din Municipiul Campulung, strada Negru Voda, nr. 127, judetul Arges si
publicare pe site-ul propriu Primériei al Municipiul Campulung, www.primariacampulung.ro si
comunicati Institutiei Prefectului — Judetul Arges.

Municipinl CAmpulung, 30.07.2026

Contrasemneazi pentru legalitate,
Secretar general

N Documentul semnat in
] & )

Co JUNICI?
MsiLiue ®

Documentul semnat in
original se afli la dosarul
sedintei

original se afla la dosarul
sedintel

Prezenta hotirire a fost adoptati astizi, 30.07.2026, ca un numir de 11 voturi pentru, voturi
abtineri 7, voturi impotriva 0, din totalul de 18 consilieri / membri prezenti.
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Anexa la Hotéirdrea Consiliului Local nr. 1

¥30.07.2026
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| INSTITUTIA: AM_PRSM_Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia (ADR Sud Muntenia)

Cod apel: PRSM/439/PRSM_P6/0P5/RS05.2/PRSM_A32 Cod proiect: 350111 Versiune CF: 2

Titlu Proiect: Regenerare urband in Municipiul Campulung - cartier Visoi, zona Balada

Titlu Apel: Sprijin acordat municipiilor, altele decat municipiile resedinta de judet, i oraselor, inclusiv zonelor urbane functionale ale acestora, din regiunea Sud-Muntenia, pentru investitii in
operatiuni de regenerare urbana
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RSO5.2_Promovarea dezvoltarii locale integrate §i incluzive in domeniul social, economic si al mediului, precum si a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil §i a securitétii in alte zone
decat cele urbane Fondul European de Dezvoltare Regionala:

Obiectiv de politica: O Europa mai aproape de cetéteni

Prioritate: P6.0 regiune atractiva

Obiectiv specific: RS05.2_Promovarea dezvoltdrii locale integrate §i incluzive in domeniul social, economic si al mediului, precum si a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil si a
securitdtii in alte zone decat cele urbane

Fond: Fondul European de Dezvoltare Regionala

Operatiune: Investitii de regenerare urband (creare/modernizare/reabilitare/extindere/dotare) in spatiile destinate utilizarii publice (parcuri, zone verzi de mici dimensiuni, piatete, scuaruri, piete
publice, locuri de joacd pentru copii, piete agroalimentare, etc.) prin demolarea cladirilor/structurilor situate pe terenurite supuse interventiitor, amenajarea spatiilor verzi (aducerea terenului la
starea initiald; modelarea terenului; montarea elementelor constructive de tipul alei, foisoare, pergole, grilaje etc.; plantarea/gazonarea suprafetelor, inclusiv plantare arbori), precum §i crearea
de facilitati pentru activitati sportive §i recreationale de mici dimensiuni (ex. terenuri de sport, etc.), instalare retele Wi-Fi, iluminat public si supraveghere video In spatiile pubtice, dotare cu
mobilier urban (banci, cosuri de gunoi, etc.)
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MUNICIPIUL CAMPULUNG

Informatii generate
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Denumire: MUNICIPIUL CAMPULUNG Tard: Romania
Tipul organizatiei: Autoritati publice centrale sau locale . fexas s ot Judet: Arges
Este intreprindere IMM: Nu Functia in cadrul entititii juridice: Primar Localitate: Municipiul Campulung
Nume: LASCONI " 2
Cod fiscal: 4122361 _ Strada: Negru Voda
s X Prenume: ELENA-VALERICA .
Nr. inregistrare: - Data nasterii: 20-04-1972 Numar: 127
Registru: Registrul autoritatilor publice —— Cod Pogstal: 115100
Cod CAEN principal: 8411 original se afl la dosarul Telefon: +40728673439
Data infiintarii: 17-06-1993 — E-mail: primarie@primariacampulung.ro
Tnregistrat in scopuri de TVA: Nu Pagina web: https://www.primariacampulung.ro/
Tip entitate: Entitate de drept public Detalii adreséa:-

E-mailt primarie@primariacampulung.ro

Structura grup

Descriere: Municipiul Cdmpulung - Descriere generala si cadrul legal Descriere generald: Campulung este un municipiu situat in judetul Arges, in regiunea istoricd Muntenia, Romania.
Aflat Tn partea de nord a judetului, la poalele Muntilor lezer-Papusa, Cadmpulung este una dintre cele mai vechi asezari urbane din faré si are o important3 istoricd deosebitd. Prima
capitald a Tarii Romanesti in Evul Mediu, orasul este atestat documentar incd din secolul al Xlll-lea. Municipiul este cunoscut pentru patrimoniul siu arhitectural, bisericile vechi,
casele cu influente brancovenesti si pentru peisajele pitoresti din zond. Printre obiectivele importante se nhumara Manastirea Negru Vod&, Mausoleul Erailor de la Mateias si Muzeul de
Istorie al Municipiului. Administratie si organizare: Campulung are statut de municipiu, ceea ce inseamna ca beneficiaza de un nivel mai inalt de autonomie locali fata de orasele sau
comunele mai mici. Municipiul este condus de un primar §i un consiliu local alesi prin vot direct, in conformitate cu legislatia nationald. Primaria este institutia executiva a
administratiei publice locale si actioneazi prin primar si aparatul de specialitate. Tn cazul unui municipiu, rolul este extins si mai complex comparativ cu orasele sau comunele mai
mici. Principalele roluri si atributii ale unei primarii de municipiu: Elaborarea si implementarea politicilor locale - dezvoltarea economica, sociald, culturala si urbani a municipiului; -
strategii privind educatia, sanatatea, protectia sociala si siguranta cetdtenilor. Prestarea serviciilor publice locale - apa, canalizare, salubritate, iluminat public, transport local,
gestionarea deseurilor etc. - intretinerea drumurilor publice si infrastructurii edilitare. Urbanism si amenajarea teritoriului - elaborarea si aplicarea Planului Urbanistic General (PUG);
- autorizarea constructiilor si controlul respectarii normelor de urbanism. Buget si finante locale - intocmiirea bugetului local, colectarea taxelor si impozitelor locale; - atragerea
fondurilor europene si guvernamentale. Gestionarea patrimoniului public si privat al municipiului - administrarea cladiritor, terenurilor, spatiilor verzi si altor bunuri ale municipiutui.
Relatia cu cetatenii si transparenta decizionald - solutionarea petitiilor, consultarea publicului in deciziile importante, accesul la informatii. Aplicarea legislatiei - respectarea si
punerea in aplicare a legilor nationale si a hotar&rilor Consiliului Local; - organizarea de alegeri locale, recenséminte, alte actiuni administrative. Coordonarea institutiilor
subordonate - scoli, spitale, servicii sociale, politia locald, directii de asistenta sociala, etc. Cine conduce primaria? Primarul - conduce activitatea executiva si este ales direct de
cetateni. El reprezinta autoritatea executiva a municipiului. Consiliul Local - autoritate deliberativa, compusa din consilieri alesi, adopta hotarari locale (ex. buget, investitii, taxe).
Aparatul de specialitate - angajati ai primariei (juridic, urbanism, contabilitate, etc.) care asigura implementarea deciziilor. Cadrul legal: Municipiul Campulung functioneaza in
conformitate cu urmatoarele legi si reglementari principale: Constitutia Romaniei (revizuita 2003) - stabileste principiile generale privind organizarea teritoriala si administratia
publici locala. Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, abrogata si inlocuité de: Codul administrativ al Romaniei (0.U.G. nr. 57/2019) - reglementeaza organizarea si
functionarea autoritatilor administratiei publice locale, inclusiv atributiile primarului, ale consiliului local si modul de functionare al institutiilor subordonate. Legea nr. 273/2006
privind finantele publice locale - reglementeaza sursele de finantare ale municipiului, cum sunt taxele si impozitele locale, bugetul anual si alocarile de la bugetul de stat. Legea
urbanismului si amenajarii teritoriului nr, 350/2001 - reglementeaza dezvoltarea urbana a municipiului, planurile urbanistice si regulamentele de constructie. Legea serviciilor publice
de gospodirie comunald nr. 51/2006 - stabileste modul de organizare si gestionare a serviciilor publice locale (apa, canalizare, salubritate, transport, etc.). Legislatia privind
protectia patrimoniului cultural - intrucdt Cadmpulung are o bogatd mostenire istorica, se supune si reglementarilor din: Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice,
pentru conservarea si valorificarea patrimoniutui arhitectural si cultural.




Conturi bancare

o B : R R R N T R " Descriere . *
R023TRE224A840301 567503X Trezoreria Municipiului Campulung Campulung, judetul Arges TREZROBU)O(X cont pentru cheltuieli
ROO7TREZ24A840301567502X Trezoreria Municipiului Campulung Campulung, judetul Arges TREZROBUXXX cont pentru cheltuieli
ROBBTREZ24A840301567501X Trezoreria Municipiului Camputung Campulung, judetul Arges TREZROBUXXX cont pentru cheltuieli
RO72TREZ04721A423303XXXX Trezoreria Municipiului Campulung Campulung, judetul Arges TREZROBUXXX cont pentru venituri
RO28TREZ04721A423302XXXX Trezoreria Municipiului Campulung Campulung, judetul Arges TREZROBUXXX cont pentru venituri
ROB1TREZ04721A423301XXXX Trezoreria Municipiului Campulung Campulung, judetul Arges TREZROBUXXX cont pentru venituri

Exercitii financiare
Monedi: RON

ath > ,Numar ‘mediir Capital social Pri;ﬁE»NET ofit; Venituri -[% Cheltuieli
b i 'eiereL « desalariati  forn T EL e v Tals Tprepriut L | e exploatafe F _cercetare " .|~ cercetare
01-01-2023 31 12-2023 107 - 780.400.574,00 (115.461.091,00 |- - - - - -
01-01-2024 | 31-12-2024 |107 - 768.777.482,00 77.641.172,00 |- - - - - -
Asistent& acordata anterior
B L N y - ' TYH - P h ez - - .v e T . EEZE N -4
¢ Ty .3 r‘l‘r':;'T B + patd M.Entltate fin| Datd.* | Valoare totali’ liglbil Eligibil ;| Nerambursabit
g O contract | mcepere finalizare *aqt;_atoare semnare. |t . _proiect proiect' beneficiar | beneficiar
C5-A2-
Da . Eficientizare energetica - blocuri 5, 6, 7si8 280/ B . Uniunea . 29.758.706,00 (29.758.706, |29.758.706, |29.758.706,00
zona Rotunda PNRR / Europeana RON 00 RON 00 RON RON
MDLPA
Eficientizare energetica a cladirilor C5-A3.1-
o A 170 / . ) Uniunea . 5.223.707,35 |5.223.707,3 |5.223.707,3 |5.223.707,35
Da - rez;de_ntlale multifamiliale- blocul AZB Turn PNRR / Europeana RON 5 RON 5 RON ’ RON
- Visoi
MDLPA
C5-A3.2-
Da . Eficientizare energeticd a cladirilor 82/ . ) Uniunea } 2.301.759,00 (2.301.759,0 12.301.759,0 |2.301.759,00
rezidentiale multifamiliale - Blocul 13 - Visoi |PNRR / Europeana RON 0 RON 0 RON RON
MDLPA
C5-A3.2-
D i Eficientizare energetic a cladirilor 527 ) ; Uniunea R 2.107.625,00 |2.107.625,0 |2.107.625,0 {2.107.625,00
a rezidentiale multifamiliale Blocul 12 Visoi PNRR / Europeana RON 0 RON 0 RON RON
MDLPA
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Eficientizare energetica a cladirilor .
. N . Uniunea 13.321.121,56 |13.321,121, {13.321.121, [13.321.121,56
Da - Eci,zilsd;ntlale multifamiliale- blocul A2A Turn - Europeana RON 56 RON 56 RON RON
C5-A3.1-
Da ) Eficientizare energeticé a cladirilor 324/ . Uniunea 3.704.021,00 |3.704.021,0 {3.704.021,0 |3.704.021,00
rezidentiale multifamiliale Blocul 11 - Visoi PNRR / Europeana RON 0 RON 0 RON RON
MDLPA
Eficientizare energetici a clidirilor C5-A3.1-
Da i rezidentiale mulﬁ%amﬂiale - blocurl 1- 157 / . Uniunea 23.500.942,23 |23.500.942, {23.500.942, |23.500.942,23
PNRR / Europeana RON 23 RON 23 RON RON
4Rotunda MDLPA

Asistenta solicitata
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Responsabil de proiect / Persoana de contact

Responsabil de proiect:

Nume: Grecu

Prenume: Cosmina

Numere de telefon:| Dmen st

sedintei -

Adrese de email: cosmina.grecu@primariacampulung.ro

Persoani de contact:

Nume: Grecu

Prenume: Cosmina

Documentul semnat in
original se afla la dosarul

Numere de telefony seini

Adrese de email: cosmina.grecu@primariacampulung.ro

Documente atasate
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Atribute proiect

Proiect de importanta strategica

Codul comun de identificare (CCl):

Proiectul figureaza in tipul de actiuni de importanta strategica:
Proiect fazat:

Numarul fazei:

Sprijinul public va constitui ajutor de stat:

Primeste/Acorda:

Sprijinul public va constitui ajutor de minimis:

Proiectul este in cadrul unei structuri PPP:

Beneficiar public care initiaza PPP/Partener privat pentru implementarea PPP;
Proiectul este generator de venit:

Pro rata a venitului net actualizat (%):

Costuri eligibile actualizate in EURO:

Costuri eligibile neactualizate in EURO:

Proiectul este asociat cu site-ul Natura2000:

Contributie la strategii de dezvoltare integrata teritoriald (ITI):
Strategii ITI:

Praiectul este instrument financiar:

Proiectul contribuie la ndeplinirea conditiilor favorizante:

Este proiect national:

Informatii localizare proiect national:

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Da

Nu
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Documente atasate
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Anexa - Planul-de-reutilizare.pdf

Documente
justificative

MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie

04-08-2025 07:14

LASCONI ELENA-
VALERICA
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Capacitate solicitant

Denumire firma: MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie

Sursa de cofinantare: Buget local

Categorie de beneficiar: unitate administrativ teritoriald nivel municipiu
Calitatea entitatii in proiect: Solicitant

Cod CAEN relevant:

Capacitate administrativa:

In ceea ce priveste ,,Capacitatea administrativa”, evidentiem urmatoarele elemente: ** Experienta §i expertiza autoritétilor locale in gestionarea proiectelor similare si a fondurilor
publice - Primaria Municipiului Campulung are o vasta experienta in implementarea proiectelor cu finantare externa nerambursabila, cat si a proiectelor finantate prin programe
nationale si de la bugetul local. Numai in exercitiul financiar precedent, Municipiul Camputung a implementat un total de 15 proiecte cu finantare externa nerambursabila, dupa
cum urmeaza: POR: 9, POCU: 2, POCA: 1, POIM Z si doua proiecte finantate prin fonduri norvegiene. ** Structura organizatorica a primariei si a institutiilor subordonate, precum si
modul in care sunt coordonate activitatile administrative - A se vedea anexat in ,Documente atasate” Organigrama aparatului de specialitate al primarului (document intitulat
»Organigrama Primarie Campulung.pdf”), din care rezulta un numar de 3 posturi permanente in ,,Compartiment fonduri europene, politici publice si comunicare” si 10 posturi
contractuale pe perioada determinata in ,,Compartiment implementare proiecte finantate din fonduri externe”. De asemnea primaria dispune de personalul calificat si capacitatea
de a asigura resursele umane necesare implementarii proiectului, inclusiv a specialistilor in domeniul finantelor, urbanismului, managementului proiectelor etc, ** Existenta unor
sisteme eficiente de monitorizare si control interne pentru asigurarea respectarii legislatiei si utilizarii corecte a fondurilor - Primaria Municipiului Campulung este acreditata ISO
9001:2015 - Sistern Managementul Calitatii, si are implementat un Sistem de Control Managerial Intern unde sunt definite obiectivele angajatilor si procedurile operationale. Astfel,
procedurile administrative si logistice pentru gestionarea documentatiei, raportarii si transparentizarii activitatilor sunt definite si urmate de catre angajatii primariei in mod
constant. ** Capacitatea de a respecta termenele si de a gestionara riscurile legate de implementarea proiectului. UAT Municipiul Campulung este municipiu din 1994, fiind declarat
astfel prin Legea nr. 104 din 24 noiembrie 1994 privind declararea ca municipii a unor orase. Primarul, impreuna cu aparatul de specialitate al acestuia, constituie Primaria
Municipiului Campulung, care este organizata si functioneaza potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locald, cu modificirile si completérile ulterioare
si In conformitate cu hotararile Consiliului Local al Municipiului Campulung si are rolut de a realiza autonomia locala in municipiu si de a asigura respectarea drepturilor si
libertatilor fundamentale ale tuturor cetatenilor. Consiliul Local actual al Municipiului Campulung a fost aprobat si functioneaza in baza Ordinului Institutiei Prefectului Arges nr. 479
/18.10.2024,

Capacitate financiara:

A se vedea anexat in ,,Documente atasate” Organigrama aparatului de specialitate al primarului (document intitulat ,,Organigrama Primarie Campulung.pdf”), din care rezulta faptul
ca aparatul de specialitate al Primarului are in componenta sa ,,Directia economica si Fiscala” cu un total de 25 de posturi si condusa de un Director Economic cu Experienta in
administratia publica locala de peste 20 de ani. Sustenabilitatea este asigurata de cétre Municipiul Campulung, cu fonduri de la bugetul local, pe toata durata de exploatare a
investitiei. UAT Municipiul Campulung are capacitatea financiara de a asigura implementarea proiectului.De asemenea, a fost atasata cererii de finantare declaratia de angajament
asumata de catre reprezentantul legal in care se mentioneaza valoarea costurilor neeligibile asumate prin proiect. Contributie beneficiar la cheltuieli eligibile in procent de 2%
urmeaza sa fie sustinuta din bugetuf local conform hotararii de aprobare a cererii de finantare. in data de 20.10 2022 s a aprobat Hoté#rére cu privire la contractarea unei finantari
rambursabile interne n valoare de 55.000.000 lei pentru finantarea proiectelor de investitii de interes local. prin aceasta hotdréare, municipiul Cadmpulung a accesat un credit bancar
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in valoare de 55 de milioane de lei cu trageri anuale. Primaria are posibilitatea de a schimba lista de investitii propusa initial in cazul in care nu se pot acoperi cheltuielile de
cofinantare sau eventuale cheltuieli diverse si neprevazurte care apar in perioada de implementare, astfel incat sa finalizam cu succes aceasta investitie. Vezi documentele: « "HCL
nr. 221 din 20.10.2022.pdf" « Sit Financiara 2024 - Adresa Finante.pdf » Sit Financiara 2024 - Bilant consolidat.pdf « Sit Financiara 2024 - Contul de rezultat patrimonial.pdf « Sit
Financiara 2024 - Executie venituri.pdf

Capacitate tehnica:

A se vedea anexat in ,,Documente atasate” Organigrama aparatului de specialitate al primarului (document intitulat ,,Organigrama Primarie Campulung.pdf”), din care rezulta faptul
ca aparatul de specialitate al Primarului are in componenta sa “Directia tehnica si urbanism - Arhitect sef” cu un total de 22 de posturi si condusa de un Arhitect sef cu doctorat in
Urbanism obtinut la cea mai prestigioasa universitate de Arhitectura si Urbanism din tara, acreditat de asemenea ca Expert Tehnic Judiciar in specialitatea Urbanism. Directia are in
subordine urmatoarele: - ,,Compartiment urbanism, cadastru st parcari” cu un total de 5 persoane; - ,Serviciul de dezvoltare urbana si administrativ” in cadrul caruia isi desfasoara
activitatea 14 persoane - ,Compartiment transport public local” in cadrul caruia isi desfasoara activitatea 2 persoane In ceea ce priveste infrastructura si echipamentele, Municipiul
Campulung dispune de cladiri administrative si birouri dotate cu echipamente IT si sisteme informatice pentru gestionarea activitatilor, baze de date pentru evidenta populatiei,
registrul agricol, urbanism, taxe si impozite si de un sistem informatic pentru gestionarea documentelor si a petitiilor. Capacitate tehnica in domeniul investitiilor si proiectelor este
data de o vasta expertiza in atragerea fondurilor europene si gestionarea proiectelor de infrastructurd, cu peste 30 de proiecte cu finantare europeneana gestionate in ultimii 10
ani. In final, in ceea ce priveste monitorizarea si intretinerea infrastructurii rutiere locale, Primaria Municipiului Campulung are in subordine institutia cu personalitate juridica
proprie “Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public si Privat” al Municipiului Cdmpulung - institutie condusa de un director inginer de drumuri cu o experient& de peste 20
de ani ce are in subordine 144 de persoane - a se vedea anexat in ,,Documente atasate” Organigrama acestui serviciu (document intitulat ,,Organigrama SPADPPCampulung.pdf”).

Capacitate juridica:

Primaria Municipiului Campulung este organizata si functioneaza potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile
ulterioare si in conformitate cu hotararile Consiliului Local al Municipiului Campulung si are rolul de a realiza autonomia locala in municipiu si de a asigura respectarea drepturilor si
libertatilor fundamentale ale tuturor cetatenilor. Orasul Campulung a fost declarat municipiu in anul 1994 prin Legea nr 104 din 24 noiembrie 1994 privind declararea ca municipii a
unor orase, Consiliul local al Municipiului Campulung a fost aprobat si functioneaza in baza Ordinului Prefectului nr 430 din 21 octombrie 2020. Din punct de vedere al structurii
organizatorice, Primaria Municipiului Campulung dispune de Serviciul juridic, arhiva si relatie cu publicul si arhiva, in componenta caruia functioneaza 4 juristi. Acest serviciu ii este
subordonat in mod direct Secretarului General SIMION Ramona, un jurist cu Experienta de peste 15 ani in administratia publica locala. Capacitatea juridica a Priméariei Campulung
poate fi definita dupa cum urmeaza: - Primaria are personalitate juridicd ** Functioneaza ca autoritate a administratiei publice locale, avand dreptul de a incheia acte juridice in
numele unitatii administrativ-teritoriale (Municipiul Campulung). - Primaria are autonomie locala ** Exercita atributii stabilite prin Legea administratiei publice locale nr. 273/2001,
Codul administrativ si alte acte normative. - Primaria are capacitate de reprezentare ** Este reprezentata legal de primar, care are dreptul sa semneze si s& angajeze Primaria in
raporturi juridice. - Primaria are dreptul de a detine si administra bunuri ** Poate detine in proprietate publica sau privata bunuri destinate interesului local. - Primaria are
capacitate contractuala ** Poate incheia contracte administrative, civile si comerciale, inclusiv parteneriate public-private. - Primaria are drept procesual ** Poate actiona in justitie
sau poate fi chemata n instanta in numele Municipiului Cdmpulung. 0.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ reglementeaza cadrul general pentru organizarea si functionarea
U.A.T. Campulung, statutul personalului din cadrul acestuia, raspunderea administrativa, serviciile publice, precum si unele reguli specifice privind proprietatea publica si privata a
statului si a unitatilor administrativ-teritoriale, completandu-se cu Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si cu alte reglementari de
drept comun aplicabile in materie.

Documente atasate

. RN R fncdreat |+ .. ‘ ] .
R Nume ¥ *Document tip «din | Entitate juridicd Dati incércare incarcat de
- - biblioteca
. Documente N , LASCONI ELENA-
HCL nr. 221 din 20.10.2022-semnat. pdf justificative Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 04-08-2025 06:39 VALERICA

11/85




R TR,

LASCONI ELENA-

Sit Financiara 2024 - Bilant consolidat.pdf ;’J’S‘;‘f';‘gt‘]tfe Nu | MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 04-08-2025 06:39 | 7o

Sit Financiara 2024 - Adresa Finante.pdf ][’J’S‘;:‘fﬂi';tfe Nu | MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 04-08-2025 06:39 \"/ﬁi‘égl'“c' AELENA'
Sit Financiara 2024 - Executie venituri.pdf ?&iz‘fﬂ‘:’t‘f\z Nu | MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 04-08-2025 06:39 \L/’zi‘égl'*c' AELENA'
Ei;fFinanciara 2024 - Contut de rezultat patrimonial. ;)l;i?f?::eart‘itfe Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 04-08-2025 06:39 \L/ﬁ?_(égl'\lclAELENA.
Organigrama SPADPPCampulung.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 03-08-2025 09:09 \L/ﬁ_(ég:\lcl AELENA'
Organigrama Primarie Campulung.pdf Alte documente Nu | MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 03-08-2025 09:09 \L,ﬁi‘é%“c' | FLENA
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Localizare proiect

S |- Localitate - *

S .

Informati localizare profect: -

RSO5.2 - RS05.2_Promovarea dezvoltarii locale
integrate si incluzive in domeniul social,
economic i al mediului, precum si a culturii, a
patrimoniului naturat, a turismului durabil si a
securitatii in alte zone decét cele urbane

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regionald

Sud-Muntenia

Arges

Municipiul
Campulung

Proiectul este localizat in cartierul Visoi din
Municipiul Campulung, acesta fiind cel mai
vechi cartier de blocuri de pe raza municipiului.
Cartierul Visoi a luat nastere odata cu uzina
Aro, productia de vehicule de teren a incepand
propriu-zis in 1957, odata cu lansarea modelului
IMS (ARO M461), iar primele blocuri din acest
cartier aparand la inceputul anitor "60, Aceastd
Zona din Municipiul Cimpulung este cea mai
dens populata, si deopotrivd cea mai lipsitd de
spatii verzi, de zone de recreere, de centre
culturale si de divertisment - situatie care
impiedica promovarea PUG-ului (ni s-a solicitat
de elaboratorii PUG-ului infiintarea de noi spatii
verzi pentru cartierul Visoi). Mai mult decat
atat, Atlasul zonelor urbane marginalizate din
Romania, elaborat de catre Guvernul Romaniei
in parteneriat cu Banca Mondial3, precizeazi
faptul ca zona pe care o adresam prin acest
proiect este la mai putin de 100 m de o zona
urband marginalizata de tip ghetou cu blocuri.
Prin acest proiect se doreste infiintarea unei
Dale urbane in imediata vecinatate a fostului
cinematograf Balada, cat si reabilitarea si
punerea in valoare a acestuia ca un centru
cultural. in memoria colectiva a cetatenilor cu
varste peste 45 de ani atét din Municipiul
Campulung ct si din comunele limitrofe, acest
cinematograf a fost una dintre putinele surse de
divertisment existente in perioada comunist,
iar abandonul si degradarea vizibila ale acestuia
sunt o surs@ de méhnire, in special pentru miile
de cetdteni care locuiesc in cartierul Visoi. Dala
urbana urmeaza sa fie construita pe o zond
exclusiv betonatd, o curte interioard a
blocurilor care in timpul anilor '90 a fost
umpluté de garaje inestetice de tabld, cetatenii
din zond folosindu-le ca spatii de depozitare. In
cursul anilor 2021 si 2022 s-a initiat un demers
ambitios al primériei de a demola cele peste
1000 de garaje construite pe domeniul public al
municipiului Cdmpulung. Aceasta este zona cu
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£~ Informagi localizare profect; - <

cele mai multe garaje daramate, fiind printre
cele mai degradate zone ca aspect in municipiu,
si avand de asemenea printre cei mai
nemultumiti cetdteni in proximitate. In
sustinerea celor enuntate, incarcam in
sectiunea ,,Documente atasate” urméatoarele
documente:; 1. “Atlasut Zonelor Defavorizate.
pdf” - a se vedea pagina 118 din documentut
pdf, numerotata 110 2. “Localizare - poze, harti.
pdf” 3. “Intabulare + CF 88778 - cinematograf.
pdf” 4, “CF 86891 - Dala Urbana.pdf”

Documente atasate

Anexa - Planul-de-reutilizare.pdf ij’s‘;'f’:l:"t‘]tfe Nu | MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 04-08-2025 07:13 | /)" eo oy
Localizare - poze, harti.pdf ?&‘;:'f:"czzltfe Nu | MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 03-08-2025 12:39 \L/ﬁi(églNcl | SLENA
Atlasul Zonelor Defavorizate.pdf Experﬁize, Studii Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 03-08-2025 12:16 \l}ﬁ(ég:\lcl AELENA'
CF 86891 - Dala Urbana.pdf Extrase Nu | MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 03-08-2025 12:12 | /o CON! FLENA
Intabulare + CF 88778 - cinematograf.pdf Extrase Nu | MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 03-08-2025 12:12 | (/o CON ELENAT
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Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului

Descriere
Dezvoltarea unei zone urbane integrate si atractive, prin reabilitarea si transformarea unei zone betonate si dezafectate si a unui cinematograf abandonat, intr-un centru de

recreere, culturi si socializare modern, care sa contribuie la revitalizarea sociald, economica si culturald, sprijinind astfel incluziunea sociala, promovarea patrimoniului natural §i
cultural, turismul sustenabil si cresterea securitatii in zona respectiva.

Obiective specifice ale proiectului

Descriere

1. Amenajarea unei dale urbane cu spatii de joacd, skate park si ecran de proiectie exterior pentru cinema in aer liber, pentru promovarea activitgtilor recreative si culturale in
comunitate

2. Reabilitarea si transformarea unui cinematograf abandonat in centru cultural modern, destinat organizarii de evenimente, expozitii si activitati educationale, revitatizand astfel
spatiul si promovand cultura locala

Documente atasate
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Justificare / Context / Relevanta / Oportunitate §i contributia la obiectivul specific

Justificare context

Justificare context

1. Contextul promovarii proiectului si complementaritatea cu alte investitii Proiectul "Regenerare urbana in Municipiul Campulung - cartier Visoi, zona Balada" se nscrie in
viziunea mai larga de dezvoltare durabila a regiunii Sud-Muntenia, fiind aliniat cu obiectivele strategice ale Programului Regional 2021-2027 pentru promovarea unui mediu urban
de calitate, incluziune sociala si patrimoniu conservat. In paralet, proiectul completeazi alte investitii in infrastructura, educatie si culturd realizate pe intregul teritoriu
judetean, precum si din alte surse nationale si europene, asigurénd o dezvoltare integrata, coerenta si sustenabila. De exemplu, finantarile economice pentru reabilitarea
infrastructurii rutiere, sprijinirea activitatilor culturale si a turismului durabil sunt compatibile, generand sinergii ce vor amplifica impactul investitiei si vor crea un cluster urban
Justificare Relevanta. 2. Date generale privind investitia propusa Proiectul vizeaza transformarea unei zone betonate si degradate din Cartierul Visooi intr-un spatiu
multifunctional de recreere, cultura §i socializare. Valoarea estimata a investitiei este de 5 milioane de euro, avand ca obiectiv crearea unui mediu urban modern, sigur si
prietenos cu nevoile comunitatii. Durata de implementare propusa este de 26 de luni de la semnarea contractului de finantare, iar initiativa are ca beneficiari majori locuitorii
zonelor urban si rural nvecinate, precum si vizitatorii si turistii. Proiectul este localizat in cartierul Visoi din Municipiul Campulung, acesta fiind cel mai vechi cartier de blocuri
de pe raza municipiului. Cartierul Visoi a luat nastere odata cu uzina Aro, productia de vehicule de teren a incepand propriu-zis in 1957, odata cu lansarea modelului IMS (ARO
M461), iar primele blocuri din acest cartier aparand la inceputul anilor '60. Aceasta zona din Municipiul Carmpulung este cea mai dens populatd, cu peste 8000 de locuitori in zona
de blocuri si inca aproximativ 1500 in zona de case, §i deopotriva cea mai lipsita de spatii verzi, de zone de recreere, de centre culturale si de divertisment ~ situatie care, pe
langa probtemele sociale care deriva din acest fapt, impiedica promovarea PUG-ului (ni s-a solicitat de elaboratorii PUG-ului infiintarea de noi spatii verzi pentru cartierul Visoi).
Mai mult decét atat, Atlasul zonelor urbane marginalizate din Romania, elaborat de catre Guvernul Romaéniei in parteneriat cu Banca Mondial3, precizeazi faptul ca zona pe care
o adresam prin acest. profect este la mai putin de 100 m de o zon& urbana marginalizata de tip ghetou cu blocuri (a se vedea documentul "Atlasul Zonetor Defavorizate.pdf’, pag
118 in pdf, numerotat 110). 3. Componentele §i activitatile investitiei s modul in care adresaza problemele identificate Profectul cuprinde urmétoarele componente principale: «
Reabilitarea si modernizarea suprafetei urbane: demontarea structurilor deficitare, refacerea terenurilor, amenajarea de alei pietonale, zone verzi si spatii de recreere (terenuri
de sport, zone de joacd, skate park). Aceste masuri raspund problemelor de degradare urbanistica, lipsa de spatii verzi si neadaptare la nevoile moderne ale comunitatii.
Investitia este propusa pe o zona exclusiv betonata, o curte interioara a blocurilor care in timpul anilor '90 a fost umpluta de garaje inestetice de tabla, cetitenii din zoni
folosindu-le ca spatii de depozitare. In cursul anilor 2021 si 2022 s-a initiat un demers ambitios al primariei de a demola cele peste 1000 de garaje construite pe domeniul public
al municipiului Campulung. Aceasta este zona cu cele mai multe garaje dardmate, fiind printre cele mai degradate zone ca aspect in municipiu  Reabilitarea vechiului
cinematograf: schimbarea destinatiei, dotarea cu echipamente moderne, crearea unui hub cultural, care abordeaza problema pierderii patrimoniului §i a lipsei unor facilitati
culturale de calitate. In memoria colectiva a cetatenilor cu varste peste 45 de ani atat din Municipiul Campulung cat si din comunele limitrofe, acest cinematograf a fost una
dintre putinele surse de divertisment existente in perioada comunistd, iar abandonul si degradarea vizibila ale acestuia sunt o sursa de mahnire, in special pentru cei 10.000 de
cetéteni care locuiesc in cartierul Visoi. « Infrastructurd complementara: racordari la utilitati, amenajare de alei pietonale, piste de biciclete, parcaje subterane, instalarea
insuficienta a facilitatilor culturale si sportive, precum si lipsa unei infrastructuri moderne si sustenabile. 6. Contributia proiectului la realizarea obiectivelor prioritatii de
investitie Proiectul contribuie in mod direct la atingerea obiectivelor prioritatii de investitie, prin crearea unui mediu urban durabit, atractiv si incluziv, care imbunatateste
calitatea vietii cetdtenilor §i stimuleaza dezvoltarea economica regionala. Prin promovarea unei infrastructuri moderne, a serviciilor culturale si recreative, precum si a unui
mediu urban confortabil si ecologic, acesta sprijina coeziunea sociald, diversitatea si participarea comunitatii. in plus, revitalizarea spatiilor publice si facilitarea accesului la
activitati culturale si sportive vor contribui la reducerea inegalitailor sociale, la dezvoltarea turismului sustenabil i la consolidarea identitatii locale, toate acestea fiind in
deplind armonie cu obiectivele strategice ale POR 2021-2027 pentru o regiune competitiva si rezilienta.
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Justificare relevanta

Referitoare |a proiect:

COMPLEMENTARITATE proiectul nostru este, complementar cu alte dou3 initiative care au fost depuse si se afla in stadiul de precontractare in cadrul Programului Regional Sud-
Muntenia 2021-2027: Proiectul "Cresterea eficientei energetice a Liceului Teoretic Dan Barbilian, Judetul Arges” - COD SMIS 353569: Aceastd unitate scolard este situata la doar
1.5 km de cinematograful Balada si nu dispune de s&li de festivitati. Elevii de la aceasta institutie vor beneficia de spatia de spectacole care va fi in gestiunea Casei de Culturd
“Tudor Musatescu", permitandu-le s organizeze evenimente precum ,Balul Bobacilor”, piese de teatru si alte activitati culturale. Proiectul "Cresterea eficientel energetice a
Scolii Generale nr. 6, Judetul Arges” - COD SMIS 353594: Aceastd scoald este in prezent scoasa din circuitul scolar si se propune infiintarea unui centru de transport modern in
municipiul Campulung, prin achizitia de autobuze si microbuze electrice Tn cadrul Programului National de Redresare §i Rezilientd (PNRR). De asemenea, se va realiza reabilitarea
cladirii, transformand-o n sediut companiei de transport. O dintre statiile de autobuz se va afla la numai 100 de metri de cinematograful Balada si de dala urbana. In ceea ce
priveste complementaritatea cu alte proiecte finantate prin fonduri externe nerambursabile, proiectul este complementar unui numar de 7 proiecte aflate in implementare prin
Valul renovarii in cadrut componentei PNRR C5, proiecte prin care se efectueaza eficientizarea energetica pentru un numar de 13 blocuri. Mentionam faptul ca toate aceste 13
blocuri se afla intr o zona urbana marginalizata cu blocuri de tip ghetou conform atlasului mentionat mai sus, cel mai apropiat bloc fiind la mai putin de 50 m de zona propusa
spre regenerare urbana in acest proiect. Prin finalizarea celor sapte proiecte, coroborat cu implementarea acestui proiect, intreg cartierul muncitoresc visoi isi va schimba
aspectul. Cele 7 proiecte pentru care valoarea cumulata de investitie se ridica la 80 milioane de lei (16 milioane EUR, suma ce include TVA) sunt; « Eficientizare energetica a
cladirilor rezidentiale multifamiliale - blocuri 1-4Rotunda « Eficientizare energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale- blocul A2A Turn - Visoi » Eficientizare energetica a
cladirilor rezidentiale multifamiliale- blocul A2B Turn - Visoi « Eficientizare energeticé a cladirilor rezidentiale multifamiliale Blocul 12 Visoi » Eficientizare energetica a cladirilor
rezidentiale multifamiliate Blocul 11 - Visoi  Eficientizare energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale - Blocul 13 - Visoi « Eficientizare energetica - blocuri 5, 6, 7 si 8 zona
Rotunda Proiectul este de asemenea complementar strategiei de dezvoltare a GAL-ului urban al municipiutui Cimpulung, strategie ce a primit finantare prin POIDS 2021 - 2027.
Mentiondm faptul ca intreg teritoriul Cartierului Vigoi este identificat in cadrul strategiei ca zona urbana marginalizata, iar de investitiile pe care le vom face in aceast& zona vor
beneficia implicit si cei din componenta grupului tintd al strategiei de dezvoltare a grupului de actiune locala (vezi documentul “SDL GAL Campulung 2023.pdf” atasat. Referitor
la investitii efectuate din bugetul local, in data de 6 decembrie 2023 Primaria Municipiului Campulung a receptionat un loc de joaca la standarde de top n cartierul Visoi, pe
strada Alexandru cel Bun, o investitie de 3 milioane de lei, suma ce include TVA.

Referitoare la SUERD:

nu este cazut

Aria prioritara SUERD:

Referitoare la alte strategii:

In Strategia de dezvoltare teritoriala integrata a teritoriului Arges Muscel, la pagina 401 se regaseste proiectul propus prin prezenta cerere de finantare, si in sustinerea acestora
anexam urmatoarele documente: 1. Strategia_Dezvoltare_Durabila_Judetul_Arges_2021_2027_revizie_2025.pdf 2. Aviz Autoritatea Teritoriala.pdf In strategia de dezvoltare
locala a municipiului Campulung la pagina 75 / 87 se regasesc sub titlu proiect "Reabilitarea activitatilor si a evenimentelor culturaie locale, in parteneriat cu comunitatea si cu
sistemul asociativ local, precum i a spatiilor necesare”, urmatoarele actiuni: - reabilitarea si reconversia spatiilor/ cladirilor abandonate in spatii pentru manifestéri precum
spectacole, jocuri, conferinte, alte tipuri de manifestri cultural-artistice; - construirea unui cinematograf; (vezi documentul "Strategia de Dezvoltare Locala 2021-2027.pdf")

Strategii relevante:

Strategia Integrat& de Dezvoltare Urbana (SIDU) - proiect din lista prioritara a SIDU
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Caracter durabil al proiectului

Dur.1. Descriere/Valorificarea rezultatelor

Valorizarea rezultatelor pentru acest profect de regenerare urbana in Cartierul Visooi, Municipiul Cimpulung, reprezinti pasul esential pentru consolidarea impactului pe termen
lung si pentru asigurarea durabilitatii investitiei. lata o descriere a modului in care rezultatele proiectului pot fi valorificate: 1. Cresterea calitatii vietii locuitorilor: Prin
transformarea unei zone betonate intr-o piaté urbana vibranta cu spatii de joacd, skate park, cinema in aer liber si centru cuitural, comunitatea beneficiaza de un mediu mai
sandtos, sigur §i atractiv, ceea ce stimuleaza participarea civici si coeziunea sociala. 2. Dezvoltarea turismului local 5i promovarea patrimoniului cultural: Reabilitarea
cinematografului abandonat si transformarea acestuia intr-un centru cultural va atrage vizitatori si turisti, contribuind la promovarea identitatii locale, culturii si patrimoniutui,
generdnd, totodatd, oportunitati economice pentru mici afaceri si evenimente cutturale. 3. Cresterea oportunitatilor pentru tineri si familii: Spatiile de joaci si skate park-ul vor
constitui o oportunitate pentru dezvoltarea activitatilor sportive si recreative, incurajand un stil de viatd sdnatos si activ pentru familiile din cartier, precum si pentru tineri,
reducand astfel fenomenul de margmallzare si marginalitatea sociali. 4. lmbunatatlrea infrastructurii si reducerea impactului asupra mediului: Parcarea subterana va diminua
aglomeratia si poluarea in zona, iar reabllltarea unei cladiri istorice va conserva si valonflca patnmomul arhitectural local, contribuind la dezvoltarea unui mediu urban sustenabil.
5. Transferul de bune practici si modelul de regenerare urbana: Rezultatele obtlnute pot servi drept exemplu pentru alte zone ale orasului sau pentru alte localitdti, promovand
politici publice de dezvoltare durablla si de implicare a comunitatii in prmecte de regenerare urbana. 6. Crearea unui impact pe termen lung asupra dezvoltarii socio-economice:
Proiectul va stimula dezvoltarea economica locald, creénd noi locuri de munci temporare si permanente, precum si facilitind investitii private In zonele adiacente. In concluzie,
valoarea rezultatelor acestui proiect va fi reflectata in cresterea atractivitatii zonei, in consolidarea identitétii comunititii si in dezvoltarea durabil3 a Cartierului Visooi, fiind o
investitie ce se va traduce in beneficii reale pentru locuitori, vizitatori si intreaga localitate pe termen lung.

Dur.2. Furnizeaza informatii cu privire la toate acordurile institutionale relevante cu pérti terfe pentru implementarea proiectului si exploatarea cu succes a facilitatilor care au fost
planificate §i eventual, inchejate

Pentru asigurarea unei deruldri eficiente si durabile a proiectului de regenerare urban3 n Cartierul Visoi din CAmpulung, Primaria Municipiului Campulung are de gand sa angreneze
parti terte, in special avind in vedere responsablhtatlle si activitatile pe care le desfasoara institutiile subordonate Primariei, precum Casa de Culturd ,, Tudor Musatescu”, Muzeul
Municipal Campulung, Biblioteca Municipala, cele doud gradlmte si 10 unitati scolare si Clubul elewlor, toate institutii aflate in subordinea Municipiutui Campulung Astfel de
colaborari au fost planificate, iar la momentul implementarii acordurile trebuie s& stxpuleze clar rolurile, responsabilitatile §i modalitatile de colaborare pentru gestionarea, |
utilizarea §i promovarea facilitatilor rezultate din proiect, precum spatiile de activitate cultural-educative, terenurile de sport, scena in aer liber si centrul cultural reabilitat. De

asemenea, trebuie sé fie stabilite aspectele privind intretinerea, programul de functionare, activititile organizate si parteneriatele pentru diversificarea ofertelor culturale si |
educationale. Este imperativ ca toate aceste acorduri sa fie concepute pe o baza legald solida, s3 asigure transparentd in procesul de coordonare si si faciliteze un management
comun eficient, astfel incét facilitatile sa fie folosite n mod durabil, in beneficiul intregii comunitéti locale, si s& contribuie la cresterea calitatii vietii, promovarea culturii si
suportul pentru activitatile educationale si sociale.

Dur.3. Ofera detalii cu privire la modul in care va fi gestionaté infrastructura dup# incheierea proiectului (i anume, numele operatorului; metode de selectie - administrare publici
sau concesiune; tip de contract etc.)

| Dupa finalizarea proiectului, gestionarea infrastructurii Centrului Cultural ,Balada” va réméne Tn masura in gestiunea publica a Municipiului CAmpulung, asigurand continuitatea
serviciilor i utilizarea optima a facilittilor, Tn acest context, gestionarea va fi realizata conform normelor legale nationale ale administratiei publice locale, cu respectarea
prevederilor legii privind serviciile publice si patrimoniul public. Numele operatorului: Gestiunea infrastructurii va fi realizatd de cétre Directia de Administrare a Patrimoniului sau
un alt departament specializat al Primariei Campulung, care are ca responsabilitati administrarea, intretinerea si utilizarea obiectivului. Metode de selectie: Tn cazul in care se
considerd necesard externalizarea anumitor servicii pentru intretinere sau management, se vor putéa organiza proceduri de concesiune sau licitatie publicd, conform Legii nr. 175
/2015 privind responsabilitatea fiscala si legislatiei h domeniul achizitiilor publice. Tn cazul utilizarii directe de citre institutiile subordonate (Casa de Cultura, Muzeul, Biblioteca,
scoli, club), managementul se va face intern, prin delegare de atributii pe baza de acte normative interne si hotarari ale autoritatii locale. Tipul de contract: Managementut
infrastructurii va fi reglementat prin hotarari ale Consiliului Local, ordin de serviciu, contracte de administrare sau delegare a atributiilor, dupa caz. Pentru servicii de Intretinere
sau administrare externalizate, se vor Tncheia contracte de concesiune sau de prestari servicii, cu respectarea legislatiei in vigoare, avénd ca scop asigurarea unui nivel adecvat de
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calitate a serviciilor si intretinere. Alte aspecte: Toate aceste proceduri vor fi realizate cu transparenta, prin publicarea anunturilor i respectarea principiilor de concurenta si
egalitate de sanse, in concordant cu legislatia specifica achizitiilor publice. Astfel, gestionarea infrastructurii dupa finalizarea proiectului va fi coordonata in mod transparent si
responsabil, asiguréind continuitatea activitatilor si mentinerea valorii patrimoniului in interesul comunitatii locale. Sursele de finantare dupa finalizarea proiectului: Bugetul local si
fondurile proprii ale Primariei: vor sustine activitatile de intretinere, reparatii si operare, inclusiv pentru spatiile culturate, sportive si zonele verzi. Veniturile generate din
activitatile economice si culturale: incasérile din evenimente, contractii de utilizare a spatiilor, subventii sau sponsorizari ale actorilor locali sau agentilor economici interesati de
promovare. Parteneriate public-privat si sponsorship-uri: potentiale colaborari pentru activitati, evenimente si intretinerea facilitatilor, pentru a reduce costurile pentru bugetul
local. Finantari externe si fonduri nerambursabile: se pot accesa programe nationale sau europene pentru proiecte de mentenanta, modernizare sau evenimente speciale, in cadrut
unei strategii de sustenabilitate.

Dur.4. Transferabilitatea rezultatelor

Dur.5. Exploatare infrastructurd (Descrierea utilizarii optime a infrastructurii):

Pentru a desfasura activitati in Centrul Cultural ,,Batada”, institutiile subordonate Primariei Campulung, precum Casa de Culturd , Tudor Musatescu”, Muzeul Municipal, Biblioteca,
unitatile scolare, grédinitele si Clubul elevilor, vor putea urma un set de pasi si masuri bine stabilite: 1. Incheierea acordurilor de colaborare: Se vor semna acorduri institutionale
sau parteneriale Tntre Municipiul Campulung si fiecare institutie participanta, stipuland clar conditiile de utilizare, tipurile de activitati, programul de desfasurare si
responsabilitatile fiecarei parti. 2. Programarea §i planificarea activitatilor: Fiecare institutie va putea propune si programa evenimente culturale, educationale sau recreative
(exhibitii, spectacole, ateliere, serbari, activitati sportive) in cadrul Centru, in functie de calendarul lor proprie si de disponibilitatea spatiului. 3. Gestionarea spatiilor: Activatorii
vor avea acces la salile si zonele dedicate, conform celor convenite n acorduri, respectand normele de utilizare, normele de siguranta si regulamentele interne ale centrului.
Spatiile de joac, skate park-ul si zona de cinema in aer liber vor fi deschise publicului in mod gratuit. Parcarile de resedinta vor fi atribuite in baza regulamentului de parcari al
Municipiului Campulung. Sala de spectacole, Centrul cultural si alte spatii vor fi gestionate conform unui calendar clar de evenimente si activitati, cu rezervari bine gestionate
pentru evitarea suprapunerilor. 4. Suport logistic si administrativ: Pentru buna desfasurare, institutiile vor beneficia de sprijin logistic din partea centrului (eliberarea de spatii,
echipamente, materiale), precum si de sprijin administrativ pentru organizarea evenimentelor. 5. Promovarea activitatilor: Toate activitatile derulate in cadrul centrului vor putea
fi promovate in comun, pentru a atrage un numar cat mai mare de participanti si pentru a creste vizibilitatea evenimentelor culturale si educationale. Infrastructura va fi folosita
pentru promovarea culturii locale, organizarea de programe de educatie non-formala §i evenimente publice. De asemenea, va fi deschisé pentru scoli, asociatii, grupuri de tineri si
alte ONG-uri, asigurénd o utilizare in beneficiul dezvoltdrii comunitare. 6. Monitorizarea si evaluarea: Se vor realiza periodic verificari pentru a evalua calitatea si impactul
activitatilor, asigurand astfel continuitatea si imbunititirea programelor, 7. intretinerea si conservarea infrastructurii: Se vor realiza periodic operatiuni de intretinere si reparatii
pentru a pastra facilitatile in stare optima, evitdnd degradarea sau deteriorarea prematura. Acest proces va fi monitorizat prin planuri de intretinere si controale regulate. Prin
aceste mecanisme, institutiile vor putea organiza, in mod regulat si coordonat, activitati variate, care vor contribui la dinamizarea centrului, ta promovarea culturii si educatiei,
precum si la implicarea activa a comunitatii locale.
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Riscuri

Descriere riscuri:

Riscurile potentiale care pot afecta implementarea si operarea proiectului de regenerare urbana in Cartierul Visooi, precum si masurile de atenuare si planurile de actiune, sunt
detaliate mai jos: 1. Riscuri legate de activitati 2. Riscuri legate de rezultate §i atingerea indicatorilor 3. Riscuri legate de buget 4, Riscuri legate de planul de achizitii 5.
Constrangeri si riscuri legate de factori externi 6. Riscuri in operarea si Intretinerea facilitatilor 7. Riscul de schimbare a legislatiei 8. Riscuri legate de reduceri de personal si

angajari blocate in institutii 9. Riscul de tard pentru absorbtia fondurilor europene

Detaliere riscuri
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9. Rlscul de tara pentru absorbt;la fondurilor europene Descriere: Instablhtatea economica,
politica sau leglslatlva la nivel macro poate afecta direct capacitatea de absorbtie a fondurilor
europene, reducand fondurile disponibile sau complicénd procesul de implementare. Impacturi
potentiale: Riscul de neindeplinire a tintelor calitative si cantitative stabilite in contracte si
programe. Penahzan, returndri de fonduri sau scaderea punctajului in evaludri nationale si
europene. intarzierea implementérii, poluarea bugetului si pierderea oportunitatilor de fmantare
pentru alte proiecte.

Masuri de atenuare: Monitorizarea atenta a evolutiei economice si a politicilor macroeconomice,
inclusiv a politicilor de absorbtie a fondurilor europene. Diversificarea surselor de finantare si
includerea in proiecte cu parteneri si experti specializati in managementul fondurilor europene.
Implementarea unui sistem de management al riscurilor, cu planuri de contingenta pentru situatii
de instabilitate macroeconomica.

8. Riscuri legate de reduceri de personal si angajari blocate in institutii Descriere: Pregitirea si
implementarea proiectului poate fi blocata sau intarziata daca nu se asigura personalul necesar
sau dacé apar reducari bugetare care afecteaza angajérile si alocarea resurselor tehnice si
administrative. Impacturi potentiale: intérzierea lansdrii unor activititi critice, precum controlul,
implementarea si monitorizarea proiectului. Cresterea poverii asupra personalului existent,
determin@nd risc de erori sau diminuare a calitétii serviciilor. Necesitatea reludrii unor proceduri
de recrutare si concediu de interventie pentru personal temporar sau suplimentar.

Masuri de atenuare: Planificarea atentd a resurselor umane in etapa de proiectare si pregitire.
Stabilirea unor parteneriate cu entitati care pot suplini temporar sau pe termen lung necesarul de
personal. Prioritizarea angajarilor strategice si crearea unui plan de recrutare flexibil, inclusiv
utilizarea personalului din cadrul celor subordonate.

7. Riscul de schimbare a legislatiei Descriere: Modificarile legislative sau normative in domeniut
achizitiilor publice, gestionarii fondurilor europene, urbanismului, mediului sau altor domenii
relevante pot genera incertitudine si d1f1cultat1 in continuarea proiectului, afectdnd calendarul si
bugetul stabilit initial. Impacturi potenhale' Intarzierea procesului de autorizare si licitatii,
Modificéri ale conditiilor contractuale si ale procedurilor de achizitie. Necesitatea reanalizei si
adaptarii planului de implementare la noile reglementari.

Masuri de atenuare: Monitorizarea constantd a evolutiei legislative si stabilirea unor proceduri
flexibile de adaptare. Incheierea de contracte si acorduri cu clauze de flexibilitate si clauze de
ajustare a conditiilor in functie de modificirile legislative. Constituirea unui grup speaahzat n
legislatie, responsabil cu actualizarea permanentd a documentatiei si cu consultarea avocatilor
sau expertilor juridici.

6. Riscuri in operarea si intretinerea facilitétitor Riscul: Problema de intretinere, deteriorare
rapida sau utilizare necorespunzatoare, compromitand beneficiile investitie.

Masuri de atenuare: » Elaborarea unui plan de intretinere si monitorizare pe termen tung, cu
alocarea de resurse pentru reparatii si investitii de mtret;mere. » Organizarea unor campanii de
sensibilizare si promovare pentru utlllzarea corecta a facilitatilor. » Tncheterea unor contracte de
prestari servicii de intretinere si personal specializat.

5. Constréingeri si riscuri legate de factori externi Riscut: intarzieri sau dificultiti cauzate de
conditii meteorologice nefavorabile, probleme legislative, sau incidente neprevazute (ex.
pandemie).

Masuri de atenuare: « Planificarea activitatilor cu termene flexible, pentru a putea ajusta
schedule-ul in caz de situatii de forta majora.  Pastrarea unei rezerve de timp si resurse pentru
situatii de criza. « Monitorizarea canstanta a evolutiei legilor si reglementarilor relevante pentru
proiect.
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4. Riscuri legate de planul de achizitii Riscul: Intarzierea sau blocajul Tn procesul de achizitie din
cauza unor probleme legale, procedural sau de calitate a ofertelor.

Masuri de atenuare: » Oferirea unui plan de achizitii clar, bine structurat si respecténd legislatia
nationald si europeana. » Publicarea timpurie a anunturilor, deschiderea transparenta a ofertelor
si evaluarea corect® a acestora. » Incheierea unor contracte ferme, cu termene si clauze de
penalizare pentru intérziere.

3. Riscuri legate de buget Riscul: Depdsirea costurilor planificate, din cauza cresterii preturitor
sau a cheltuielilor neprevazute.

Masuri de atenuare: e Stabilirea unui buget realist, cu rezerve pentru cheltuieli neprevazute (ex.

stricte de control financiar §i audit intern pentru toate platile.

10-15%). « Monitorizarea atenta a cheltuielitor prin rapoarte periodice. « Stabilirea unor proceduri

2. Riscuri legate de rezultate si atingerea indicatorilor Riscul: Neatingerea indicatorilor de
performanta (ex. numar de beneficiari, suprafete amenajate, evenimente organizate).

Masuri de atenuare: « Stabilirea unor indicatori realisti, masurabili si verificabili inca din faza de
planificare. « Implementarea unui sistem de monitorizare si raportare continua a progresului, «
Flexibilitate in ajustarea obiectivelor pe parcursul proiectului pentru a raspunde eventualelor
dificultati.

1. Riscuri legate de activitiiti Riscul: intrzieri in finalizarea activitatilor sau suprapunerea
acestora, din cauza problemelor de coordonare intre diferitele echipe sau institutii.

Masuri de atenuare: « Elaborarea unui plan detaliat de implementare si urmérirea strictd a
calendarului de lucrdri, cu monitorizarea periodici. » Infiintarea unui grup de coordonare

responsabil de monitorizare si control al progresului. « Realizarea intélnirilor periodice de

coordonare si ajustare a planului de lucru.
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Grup tinta

Descriere:

Analiza grupului tinta si beneficiarii proiectului "Regenerare urban in Municipiul CAmpulung - cartier Visoi, zona Balada" 1. Grupurile tinta principale: Autoritati publice: Primaria
Campulung si lnstltutnle subordonate (Casa de Culturd ,, Tudor Musatescu”, Muzeul, Biblioteca, unitétile scolare, gradinitele, Clubul elev1lor) vor fi direct lmpllcate in gestionarea,
organizarea si utilizarea infrastructurii. Vor beneficia de facnlltal;lle moderne pentru derularea act|v1tat1lor culturale, educationale si recreative, precum si de posibilitatea de a
organiza evenimente publice in zonele create. Aceste institutii vor aSIgura si administrarea durabil3 a facilitatilor, precum si monitorizarea impactului proiectului. Populatia din
zonele rurale si urbane (excluzénd zonele functionale ale MRJ-urilor): in cadrul comunitatii locale, atat locuitorii cartierului Visooi (in jur de 10.000 de cetateni), cat si populatia
extins3 din comunele limitrofe, vor avea acces la spatiile de recreere, activitatile culturale si evenimentele organizate. Acest grup include persoane de toate varstele: tineri,
familii, copii, seniori - beneficiind de o calitate crescuta a vietii, coeziune soc1ala si mcluznune Vizitatori si turisti: Devenind un centru cultural revitalizat si atractiv, proiectul va
atrage turisti si vizitatori din alte localitati, care vor participa la evemmente, spectacole si activitati in aer hber. Acestia vor contribui la dezvoltarea economica regionald si la
promovarea imaginii locale. 2. Parcurile de resedinti si infrastructura verde: in plus, realizarea unei parcari subterane cu capacitatea de 80 de locuri, integrata cu zona de
recreere, va asigura mobilitate urbana §i confort pentru locuitori, reducand traficul si poluarea. Prin crearea unei dale urbane deasupra parcajului, vom obtine un spatiu verde
amplu, cu vegetaltie, alei pietonale si zone de relaxare, menite sa favorizeze act1v1tat1le sociale §i recreative. Aceasta solutie combina utilitatea cu estetica urbani, oferind in
acelasi timp un aspect placut si ecologlc intregii zone. 3. Beneficiarii directi si mdlrectl' Categom de beneficiari: Persoane lelce. locuitori, elevi, tineri, seniori, vizitatori, turisti,
personalul angajat in 1nst1tutnle publice si culturale. Persoane juridice: 1nst1tutu pubhce (primarie, scoli, bibliotecd, muzeu, centru cultural), ONG-uri locale, operatori economici
care vor putea utiliza spatule pentru evenimente sau activitati comerciale (cafenele, magazine de artizanat, etc.). Beneficiarii directi: Locuitorii cartierului si zonei lor adiacente,
elevii si tinerii, utilizatorii spatiilor de recreere, cultura, sport si evenimente. Beneficiarii indirecti: Camunitatile din tocalitatile hmltrofe, turstistii si vmtatorn, personalul si
voluntarii implicati Tn organizarea activitatilor, economia locald (prin crearea de noi oportunitati de activitati 5i evenimente). Beneficiile pentru comunitate si administrare:
Implementarea si functionarea infrastructurii var aduce beneficii muttiple, precum cresterea calitétii vietii, promovarea culturii si a patrimeniului, stlmularea turismului durabil,
reducerea traficului si a poludrii, precum si intdrirea coeziunii sociale. Acestea vor fi sustinute de planunle de reutitizare si documentatla anexata, fundamentate pe datele INS si
planul de operare al prmectulm.
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Principii Orizontale

Egalitate de sanse
Egalitate de gen:

Un profect de regenerare urbana, precum cel propus pentru Cartierul Visoi, poate sprijini si promava egalitatea de gen in mai multe moduri: 1. Acces egal la spatii si activitati:
Prin crearea spatiilor publice variate — zone de joacd, terenuri de sport, centre culturale si de evenimente — se asigura libertate de acces pentru toate categoriile de populatie,
indiferent de gen. Femininul, masculinul, tinerii si seniorii vor putea participa la activitati recreative, sportive si culturale féra discriminare, contribuind la reducerea barierelor
sociale si culturale. 2. Implicarea activa a femeilor si fetelor: Proiectul poate include programe speciale pentru femei si fete, precum ateliere, cursuri, evenimente culturale si
sportive n spatiile amenajate, promovand participarea lor in viata comunitatii, in domeniul culturii, sportului si al vietii civice. Acest lucru contribuie la cresterea vizibilitatii si
la eliminarea stereotipurilor de gen. 3. Promovarea unui mediu sigur si accesibil: Prin profectul se asigura o infrastructura sigura, bine iluminata si adaptata pentru toate varstele
si genurile, reducand riscurile de discriminare sau violent3, si incurajénd participarea activa si libera in spatiile publice. 4. Dezvoltarea de programe si evenimente incluzive:
Organizarea de evenimente, festivaluri, targuri sau sesiuni educationale care sé promoveze egalitatea de gen, diversitatea §i coeziunea sociald, transformand spatiile create intr-
un mediu in care toti cetatenii, indiferent de gen, se simt valorizati si implicati. 5. Crearea de oportunitafi pentru incluziune sociala: Proiectul poate deschide oportunitati
pentru femei si grupuri vulnerabile s& participe activ in procesele decizionale, in leadershipul comunitatii, si s& beneficieze de activitati sociale si culturale, contribuind la
reducerea diferentelor si stereotipurilor de gen. Tn concluzie, acest proiect contribuie la promovarea egalitétii de gen prin crearea unui mediu public incluziv, sigur si accesibil,
care s& Incurajeze participarea egald a tuturor cetatenilor, indiferent de gen, in viata comunit&tii.

Nediscriminare:

Proiectul de regenerare urbana in Cartierul Visoi adreseaza problema nediscriminarii prin implementarea unor masuri si actiuni concrete care promoveaza incluziunea sociala,
egalitatea de sanse s§i respectul pentru diversitate. lata principalele modalitati prin care acesta raspunde acestei probleme: 1. Crearea unor spatii accesibile si sigure pentru toti:
Infrastructura proiectului, precum zonele de joaca, terenurile de sport, centrele culturale si spatiile publice, vor fi proiectate si operate astfel incit s& fie accesibile pentru
persoanele cu dizabilitati, varstnici i alte grupuri vulnerabile, eliminand barierele fizice si sociale. 2. Promovarea activitatilor incluzive: Organizarea de evenimente si programe
culturale, sportive si de educatie non-formala, care sa incurajeze participarea tuturor cetatenilor, indiferent de gen, rasa, etnie, statut social sau alte diferente, incurajand
dialogul intercultural si respectul reciproc. 3. Implementarea de campanii de sensibilizare si promovare a diversitatii: Proiectul poate include campanii de constientizare asupra
importantet respectarii diferentelor si combaterii stereotipurilor, prin involvingul comunitatii, scoli, organizatii locale si ONG-uri. 4. Dezvoltarea unor politici si proceduri
antidiscriminare: Tn toate activitatile si gestionarea facilitétilor, vor fi aplicate reguli clare anti-discriminare si de respectare a drepturilor omului, in conformitate cu legislatia
nationald si europeana. 5. Participare si consultare a comunitdtii: Includerea in procesul de planificare si implementare a reprezentantilor diverselor categorii de cetateni,
inclusiv a grupurilor vulnerabile, pentru a asigura ca nevoile si drepturile lor sunt evidentiate §i respectate.

Accesibilitate persoane cu dizabilitati:

Cele doua proiecte propun cumulativ urmatoarele masuri suplimentare fata de minimul legislativ de asigurare a respectarii egalitatii de sanse si acesibilitatii: 1. Accesibilitate
fizici avansata - Caile de acces pentru persoane cu dizabilitéti vor include trasee tactile pentru nevazatori. - Rampele prevazute cu nclinatie redusa (sub 8%) vor fi acoperite si
protejate de intemperii. - Pentru accesul la nivelul spatiului urban creat peste parcarea subterana este prevazut un lift pentru acomodarea persoanelor cu dizabilitati si usurarea
accesului acestora in zona principala a proiectutui - Scaune accesibile in toate zonele publice (cinema interior/exterior, zona de expo, zone de loisir). 2. Design universal si
incluziv - Mobilier urban (hamace, bénci, joacd) adaptabile si utilizabil de persoane cu dizabilitati. - Skatepark cu elemente ce pot fi adaptate pentru utilizatorii de scaune
rulante. - Locuri de joaca cu echipamente multisenzoriale si zone pentru copii cu nevoi speciale - Spatii expozitionale dotate cu mesaje tactile si audio pentru persoanele cu
dizabilitati 3. Facilitati suplimentare pentru accesibilitate - Toalete complet accesibilizate in toate spatiile publice create. - Parcare cu locuri pentru persoane cu dizabilitati
amplasate in zona de acces in spatiile publice create. 4. Accesibilitate digitald si senzoriala (propuse spre implementare ulterior proiectului tehnic) - Subtitrare in timp real si
interpretare in limbaj mimico-gestual pentru proiectii, spectacole, expozitii. - Sisteme audio cu inductie magnetica (hearing loop) pentru utilizatorii de aparate auditive. - |
Ghiduri audio §i tactile pentru expozitii sau filme adaptate pentru nevazatori. - Aplicatie mobild cu functii de navigare asistatd pentru persoanele cu dizabilitati vizuale sau |
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locomotorii. 5. Educatie, incluziune §i constientizare (propuse spre implementare ulterior proiectului tehnic) - Campanii educationale si ateliere despre diversitate, incluziune si
accesibilitate in zona expozitionala sau cinema. - Expozitii tematice despre egalitate §i istoria miscérii pentru drepturile persoanelor cu dizabilitati. - Evenimente culturale
incluzive co-create cu comunitatile minoritare si persoane cu dizabilitati.

Schimbéri demografice:

Proiectul de regenerare urband in Cartierul Visooi contribuie la abordarea schimbarilor demografice prin crearea unui spatiu revitalizat, caracterizat prin incluziune sociald si
adaptabilitate pentru toti vérstele si grupurile sociale. Prin reabititarea cinematografului, un punct sensibil pentru persoanele cu vérste de peste 45 de ani, se pastreaza si
valorificd un element important al patrimoniului cultural, care are semnificatie nostalgic §i identitar pentru acestia. Astfel, se asigura continuarea accesului la culturd si activitai
sociale pentru populatia mai in varstd, prevenind marginalizarea si izolarea acesteia. De asemenea, prin implementarea spatiilor de joacd, skate park-ului, zonelor sociale si
culturale moderne, se raspunde nevoii de a stimula participarea activa a tuturor categoriilor de varstd, Tncurajand intergenerationalitatea si coeziunea sociala. Proiectul va
atrage si sprijini familiile tinere, tinerii si seniorii, adaptandu-se astfel la dinamica demografica in schimbare, cu o populatie tot mai diversificatd si imbatranita. Pe termen lung,
aceasta abordare contribuie la crearea unui mediu urban mai rezistent si mai adaptat schimbérilor demografice, asigurand un echilibru intre valorile patrimoniale, nevoile sociale
si dezvoltarea durabil3, respectand traditiile, dar si inovatia.

Dezvoltare durabila

Poluatorul plateste:

»Toate activitatile si lucrarile prevazute Tn cadrul proiectului respectd principiul ,Poluatorul plateste”. Companiile si entitétile implicate vor asigura gestionarea adecvata a
deseurilor, reducerea emisiilor de poluare, precum si implementarea masurilor de protectie a mediului. in cazul unor emisii sau poludri neintentionate, se vor aplica masuri de
compensare si remedie, conform legislatiei nationale si europene, astfel incat proiectul sa nu afecteze disfunctional mediul natural, biodiversitatea si sandtatea publica. Toate
activitatile vor respecta normele de protectie a mediului si vor fi monitorizate Tn mod constant pentru a evita orice impact negativ.”

Protectia biodiversitatii:

Proiectul prevede masuri de interventie cu impact minim asupra mediului inconjuritor, masuri prietenoase cu mediul, folosirea eficienta a resurselor (utilizarea de materiale
ecologice, reciclabile, care nu intrefin arderea, prevenirea si controlul poludrii aerului, apei, solului, materiale sustenabile etc.), suplimentare fata de cerintele minime legale.
Proiectul va respecta cerintele procedurii de evaluare adecvata, pentru a preveni orice impact negativ asupra biodiversitatii si ecosistemelor. Echipamentele care vor fi
achizitionate pentru dotarea acestor infrastructuri vor indeplini cerintele legate de energie stabilite in conformitate cu Directiva 2009/125/CE, cu completarile si modificarile
ulterioare Adaptarea la schimbarile climatice s-a facut tinand cont de proiectiile vulnerabilitatilor din arealul investitiilor ce vor fi avute in vedere in faza de proiectare, cu
impact asupra solutiilor tehnice selectate. In cazul in care au fist identificate probleme de adaptare, in special in ceea ce Tnseamna amplasarea infrastructurii in zone cu
temperaturi extreme, valuri de caldura,furtuni, risc de secetd , declansare incendii de vegetatie, risc de inundatii, cresterea instabilitétii versantilor au fost puse in aplicare
solutii specifice de adaptare, conform concluziilor si recomandarilor studiilor atasate prezentului proiect. Investitia nu va afecta negativ starea buna a cursurilor de apa sau
potentialul ecologic al acestora, incluzind atét apele de suprafati cét si cele subterane. Aceste masuri sunt in conformitate cu recomandarile studiilor intocmite atasate
prezentului proiect. Implementarea proiectului nu va contribui la cresterea stresului hidric, fiind prevazute solutii care asigura o gestionare sustenabila a resurselor de apa.
Alimentarea cu ap3 potabila va fi realizata din reteaua publici de alimentare. Apa uzata menajera va fi colectata in reteaua publica de canalizare, asigurandu-se conformitatea
cu reglementarile si standardele in vigoare.

Utilizarea eficientd a resurselor:

Proiectul prevede msuri de interventie cu impact minim asupra mediului inconjurator, masuri prietenoase cu mediul, folosirea eficienta a resurselor (utilizarea de materiale
ecologice, reciclabile, care nu intrefin arderea, prevenirea si controlul poluarii aerului, apei, sotului, materiale sustenabile etc.), suplimentare fata de cerintele minime legale
Implementarea proiectului nu va contribui la cresterea stresului hidric, fiind previzute solutii care asigura o gestionare sustenabild a resurselor de apa. Alimentarea cu apa
potabili va fi realizat’ din reteaua publici de alimentare. Apa uzati menajerd va fi colectatd in reteaua publica de canalizare, asigurandu-se conformitatea cu reglementarile si
standardele Tn vigoare. Gestionarea deseurilor pe parcursul tuturor etapelor proiectului va fi realizatd conform obiectivelor nationale si europene de reducere a cantitatilor de
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deseuri si maximizare a reciclarii, in acord cu Planut National de Gestionare a Deseurilor, aprobat prin HG nr. 942/20.12.2017, si Directiva 2008/98/CE. Se va tine evidenta
gestionarii deseurilor in conformitate cu legislatia europeand si nationald, respectand Legea nr. 211/2011 si HG nr. 856/2002, cu modificirile si completérile ulterioare. Un sistem
eficient de management al deseurilor va fi implementat, cu colectare selectiva §i transportarea acestora cafre depozite autorizate sau operatori economici autorizafi pentru
valorificare. Tn cadrul (ucrérilor propuse prin prezentul proiect, se va urmari limitarea emisiilor de zgomot si praf, conform studiilor de impact asupra mediului. La sfarsitul
duratei de viatd a echipamentelor electrice si electronice, se va respecta legislatia privind gestionarea acestora, conform Directivei 2012/19/UE. Lucréarile vor respecta masurile
necesare pentru asigurarea calitatii aerului interior, conform studiilor de impact asupra sanatatii si mediului. Materialele de constructie utilizate nu contin substante periculoase
precum azbestul si respecta reglementarile din Anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, avand emisii reduse de formaldehid3 si compusi organici volatili cancerigeni. Se
vor utiliza materiale care reduc zgomotul, praful si emisiile poluante n timpul lucrarilor, precum si materiale cu continut scazut de carbon, pentru a contribui la eficienta
energetica si reducerea riscurilor seismice ale cladirilor.

Rezilienta la dezastre:

Proiectul a fost conceput pentru a asigura o rezilienta sporita in fata eventualelor s1tua1;n de urgenta, cum ar fi inundatiile, cutremurele, incendii sau alte evenimente majore,
specifice zonel gi urbanisticii din Caitierul Visooi. Tn acest sens, au fost integrate misuri tehnice si organizatorice pentru cresterea capacitatii de raspuns rapid si de recuperare
dupé orice i incident. Principalele masuri includ: Consolidarea infrastructurii: utilizarea unor materiale si tehnici de constructie conforme standardelor de rezistentd antisismica si
antioplezie, pontru zonelz de amenajare publicd 5i clidirile reabilitate, inclusiv centrut cultural si spatiile de activitati. Sisteme de alertare si monitorizare: instalarea de
sisteme moderl e de avertizare timpurie si supraveghere video in zonele sensibile, pentru detectarea si gestionarea rapida a situatiilor de criza. Planuri de interventie si
evacuare: elaborarea si implementarea unui plan detaliat de gestionare a situatiilor de urgentd, inclusiv trasee clare de evacuare §i puncte de intalnire, testate periodic pentru
eficacitate. Pregatirea personalului: instruirea regulata a echipei de management si a personalului de interventie in acord cu cele mai bune practici de gestionare a dezastrelor si
situatiilor de crizd. Proceduri de continuitate: asigurarea unor surse de energie alternative, sisteme de rezerva pentru alimentarea cu apa si comunicatii pentru a permite
functionarea continua a facilitatilor dup& un incident. Prin aceste mésuri, infrastructura va putea suporta si minimiza impactul evenimentelor neprevazute, iar capacitatea de
recuperare rapida va asigura mentinerea serviciilor pentru comunitate si reducerea riscurilor sociale si economice generate de dezastre.

Imunizarea la schimbérile climatice

Imunizarea la schimbérile climatice:

Profectul ,,Regenerare urbana in Municipiul Campulung - cartier Visoi, zona Balada” indeplineste toate conditiile prevazute pentru imunizarea fata de schimbarile climatice.
Aceasta rezultd in mod clar din documentatia tehnica elaborata de un expert in domeniu, care a realizat o evaluare detaliata a masurilor si solutiilor implementate. Conform
acestor analize, proiectul integreaza strategii de consolidare a infrastructurii urbanistice, crearea de spatii verzi si suprafete de consolidare a terenurilor pentru a reduce
riscurile generate de fenomenele meteorologice extreme. De asemenea, sunt incluse masuri pentru reducerea consumului energetic, gestionarea eficienta a resurselor si
adaptarea infrastructurii la conditii de mediu schimbatoare, garantind astfel o rezilient& durabila si o adaptabilitate sporita la impactul schimbérilor climatice, in concordanta cu
cele mai noi recomandari ale specialistilor in domeniu. Regasiti atasat documentele: 1. CINEMA BALADA_STUDII_05. Studiu IMUNIZARE-semnat.pdf 2. DALA URBANA_STUDII_01 -
Studiu IMUNIZARE-semnat.pdf Ambele coonsluzioneaza astfel: "Evaluarea a continuat cu determinarea Riscului Remanent dupa considerarea Adaptarilor. Nivelul de risc Cel Mult
scazut este considerat acceptabil pentru Proiect. Proiectul reprezinta capacitate ridicata de adaptare in fata schimbarilor climatice.”

Principiul DNSH
Principiut - A nu prejudicia ih mod semnificativ:

Proiectul ,,Regenerare urband in Municipiul Campulung - cartier Visoi, zona Balada” respectd in totalitate conditiile de conformitate cu principiul DNSH (Do No Significant Harm -
Nu aduce atingere semnificativa mediului). Aceasta rezulta din declaratia de conformitate DNSH cu criteriile de mediu, asumata de primar LASCONI Valerica - Elena i incarcata
ca document justificativ. 1. Atenuarea schimbarilor climatice Actiunea propusa nu conduce ta emisii semnificative de GES. Investitiile efectuate in vederea regenerarii urbane vor
duce nu numai la cresterea atractibilitatii, ci i a calitatii spatiilor verzi din mediut urban, ceea ce va determina reducerea ponderii gazelor cu efect de sera, a pulberilor in
suspensie, dar si a poluantilor fonici, cu efecte pozitive asupra conditiilor de viata ale cetatenilor si a starii lor de sanétate. Interventiile sunt punctuale, limitate ca actiune in
timp si spatiu si nu au un impact previzibil semnificativ asupra obiectivului de mediu privind atenuarea schimbérilor climatice, luand in considerare efectele directe si efectele
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primare indirecte de pe parcursul implementérii. Aceste investitii in spatiile destinate utilizarii publice au o influenta global pozitiva asupra obiectivelor de mediu, fiind in
conformitate totald cu DNSH pentru obiectivul de atenuare a schimbérilor climatice si conducénd ta reducerea semnificativa a emisiilor de gaze cu efect de serd (GES). 2.
Adaptarea la schimbiirile climatice Pentru a adresa acest obiectiv de mediu, proiectiile vulnerabilit&tilor de mediu/ climatice (inundatii, ploi torentiale, valuri de caldura etc.) pe
durata de viati a investitiei vor fi avute in vedere in faza de proiectare, cu impact asupra solutiilor tehnice selectate. Vor fi evaluate si riscurile legate de inundatii, eroziune
pluviald, alunecéri de teren si, n cazul In care sunt identificate probleme de adaptare, in special in ceea ce Inseamna amplasarea infrastructurii in zone inundabile sau in zone cu
risc de alunecéri de teren, vor fi puse in aplicare solutii specifice de adaptare. Totodata se va urmari ca solutiile de adaptare sa nu afecteze in mod negativ eforturile de
adaptare sau nivelul de rezilient la riscurile fizice legate de climi a altor persoane, a naturii, a activelor §i a altor activit&ti economice si sa fie in concordanta cu eforturile de
adaptare la nivel local. 3. Utilizarea durabild si protejarea resurselor de apa si a celor marine Actiunea indicativé are un impact previzibil nesemnificativ asupra obiectivutui de
mediu legat de efectele directe si indirecte primare ale masurii pe parcursul intregului séu ciclu de viatg, avand in vedere natura sa §i, ca atare, este consideratd conforma cu
principiul DNSH pentru obiectivul relevant. Actiunea nu este de naturd s afecteze cursurile de apé, starea buna sau potentialul ecologic bun al cursurilor de apé in conformitate
cu cerintele Directivei-cadru privind apa (Directiva 2000/60/CE) transpus3 in legislatia nationala prin Legea 310/2004 pentru modificarea si completarea Legii apelor nr. 107/1996
si nu va duce la cresterea stresului hidric. 4. Economia circulari Actiunea propusa este conforma cu principiile produselor durabile si cu-ierarhia deseurilor, acordénd prioritate
prevenirii generarii de deseuri. Tn toate etapele proiectului, se va {ine evidenta gestiunii degeurilor conform legislatiei europene §i nationale n vigoare (Legea nr, 211/2011
privind regimul deseurilor, cu modificérile si completirile ulterioare, HG nr, 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile,
inclusiv deseurile periculoase, cu modificarile §i completdrile ulterioare §i Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu
modificirile si completarile ulterioare). Se va urméri limitarea generdrii de deseuri in procesele aferente constructiilor §i maximizarea reutilizarii si reciclarii, ih conformitate cu
Planul national de gestionare a deseurilor (elaborat in baza art. 28 al Directivei 2008/98/EC privind deseurile, cu modificarile ulterioare §i aprobat prin Hotararea Guvernului nr.
942/2017). 5. Prevenirea si controlul poludrii Investitia nu produce o crestere semnificativa a emisiilor de poluanti in aer, apa sau sol si nu are niciun impact previzibil
semnificativ asupra acestui obiectiv de mediu. 6. Protectia si refacerea biodiversitatii si a ecosistemelor Actiunea nu prezinta potential impact negativ asupra speciilor i
habitatelor prezente in siturile Natura 2000, Patrimoniul UNESCO sau alte zone protejate, in conformitate cu 0.U.G nr. 57/2007 (cu modificarile si completarile ulterioare),
prevederile Directivei 2009/147/CE privind conservarea pasarilor silbatice si ale Directivei 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale si a speciilor de flord si fauna
salbatice.
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Maturitate proiect

H.2.1. Aspecte tehnice (studii de fezabilitate, concepte proiect, etc.):

Proiectul a fost studiat in mai multe etape consecutive, dupa cum urmeaza : 1. Elaborarea Notei conceptuale §i a Temei de proiectare pentru obiectivul de investitii "Amenajare
domeniu public Tn zona Cinema Balada” » Vezi documentul “HCL nr. 151 din 28.11.2024.pdf”, Hotarare privind aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru
obiectivul de investitii "Amenajare domeniu public in zona Cinema Balada" 2. Elaborarea DALI Cinematograf Balada « Vezi documentul “HCL nr. 15 din 11.02.2025.pdf”, Hotarare
privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie, devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,Reabilitare Cinema
Balada” In vederea elaborarii acestui DALI, s-au intocmit urmatoarele studii (vezi documentele atasate): « CINEMA BALADA_STUDII_01. Audit energetic.pdf « CINEMA
BALADA_STUDII_02. CPE.pdf « CINEMA BALADA_STUDII_03. Studiu NZEB.pdf » CINEMA BALADA_STUDH_04.EXPERTIZA TEHNICA.pdf « CINEMA BALADA_STUDII_05. Studiu IMUNIZARE.pdf
» CINEMA BALADA_STUDII_06. Studiu geotehnic.pdf 3. Elaborare SF Dala Urbana » Vezi documentul “HCL nr. 16 din 11.02.2025.pdf", Hot&rare privind aprobarea studiului de
fezabilitate, devizului general si indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,Amenajare domeniu public in zona Cinema Balada” In vederea elaborarii acestui SF,
s-au intocmit urmatoarele studii (vezi documentele atasate): « DALA URBANA_STUDII_01 - Studiu IMUNIZARE.pdf « DALA URBANA_STUDII_02 - Studiu Geotehnic.pdf 4. Elaborare PT
Cinematogra Balada « Vezi documentul “HCL nr. 105 din 16.07.2025.pdf”, Hotarare privind aprobarea PROIECTULUI TEHNIC, Devizului General si a indicatorilor tehnico- economici
pentru obiectivul de investitii ,Reabilitare Cinema Balada” 5. Elaborare PT Dala Urbana « Vezi documentul “HCL nr. 106 din 16.07.2025.pdf", Hotarare privind aprobarea
PROIECTULUI TEHNIC, Devizului General si a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investitii ,,Amenajare domeniu public in zona Cinema Balada”

H.2.2. Aspecte administrative, oferind detalii cel pufin privind autorizatiile necesare, cum ar fi EIM, aprobarea de dezvoltare, deciziile privind amenajarea teritoriului, achizifia de
terenuri (daca este cazul), achizitiile publice, etc.:

Aspectele administrative referitoare la implementarea proiectului de regenerare urbana in Cartierul Visoi includ o serie de proceduri si autorizari esentiale, care trebuie respectate
pentru a asigura conformitatea legala si corectitudinea procesului de investitie. Acestea sunt: 1. Autorizatia de construire §i avizele tehnice: Obtinerea autorizatiei de construire de
la autoritatea locald, conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executiirii lucririlor de constructii, dupa finalizarea proiectului de documentatie tehnica si ulterior obtinerii
tuturor avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism. Anexam ca documente justificative cele doua autorizatii de construire si certificatele de urbanism aferente. Vezi
documentele: « A.C. Dala Urbana.pdf « A.C. Cinema Balada.pdf  C.U. Dala Urbana.pdf « C.U. Cinema Balada.pdf

H.2.3. Aspecte financiare (decizii de angajament in ceea ce priveste cheltuielile publice nagionale, imprumuturi solicitate sau acordate, etc. - referinte):

Contributie beneficiar la cheltuieli eligibile in procent de 2% urmeaza sa fie sustinuta din bugetul local conform hotararii de aprobare a cererii de finantare. n data de 20.10 2022 s
a aprobat Hotdrére cu privire la contractarea unei finantari rambursabile interne in valoare de 55.000.000 lei pentru finantarea proiectelor de investitii de interes local. prin aceasta
hotarare, municipiul Cimpulung a accesat un credit bancar Tn valoare de 55 de milioane de lei cu trageri anuale. Primaria are posibilitatea de a schimba lista de investitii propusa
initial in cazul in care nu se pot acoperi cheltuielile de cofinantare sau eventuale cheltuieli diverse si neprevazurte care apar in perioada de implementare, astfel incat sa finalizam
cu succes aceasta investitie. Vezi documentele: « "HCL nr. 221 din 20.10.2022.pdf" « Sit Financiara 2024 - Adresa Finante.pdf « Sit Financiara 2024 - Bilant consolidat.pdf » Sit
Financiara 2024 - Contul de rezultat patrimonial.pdf « Sit Financiara 2024 - Executie venituri.pdf

H.2.4. in cazul in care proiectul ainceput deja, indici starea de evolutie a lucrdrilor:

Nu este cazul
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Descriere investitie

Descriere:

Proiectul cu titlul "Regenerare urbana fn Municipiul Cdmpulung - cartier Visoi, zona Balada", are la bazé doua proiecte tehnice, primul fiind “REABILITARE CINEMA BALADA”, iar al
doilea se intituleazi ,,AMENAJARE DOMENIU PUBLIC IN ZONA CINEMA BALADA”. Proiectul ,,Regenerare urband in Municipiul Campulung - cartier Visoi, zona Balada” reprezinta o
investitie ambitioasa strategici in valoare de 33.250.261,10RON, meniti s& transforme o zona urban# dezafectatd intr-un spatiu vibrant, prietenos si durabil, dedicat bun&starii
comunititii si respectului pentru mediul Snconjurdtor. Prin reabilitarea §i modernizarea infrastructurii, crearea de spatii verzi, zone de recreere si facilitati culturale, proiectul va
contribui la imbunatatirea calititii vietii pentru aproape 10.000 de locuitori, stimuland incluziunea sociald §i coeziunea comunitara. Din perspectiva sociald, investitia va oferi un
playground pentru copii, terenuri pentru activitti sportive si culturale, precum si centre culturale si educationale, facilitand participarea activa a tuturor categoriilor de varsta,
promovind educatia, cultura si sporind coeziunea sociald in zond. Din punct de vedere al mediului, proiectul promoveaza crearea de suprafete verzi, plantarea arborilor si
reabilitarea spatiilor publice in acord cu cele mai bune practici de sustenabilitate, contribuind la reducerea impactului schimbarilor climatice, imbunatétirea calitatii aerului si
conservarea biodiversititii locale. Toate misurile adoptate respect principiile de nu aduce atingere mediului (DNSH), fiind asumate si validate de experti in domeniu. Din punct de
vedere economic, realizarea acestei infrastructuri va impulsiona dezvoltarea locala, prin atragerea de turisti, crearea de oportunitati de angajare si sprijinirea afacerilor locale. De
asemenea, investitia va stimula crearea unui mediu urban atractiv si competitiv, capabil sa sustind viitoare proiecte de dezvoltare a zonei $i s sporeasca atractivitatea pentru
investitori. Astfel, proiectul nu doar c& va revitaliza o zona defavorizat, ci va genera un impact durabil, integrat, si va contribui la cresterea bunastarii generate, promovénd o
dezvoltare echilibrati intre social, mediu si economie. In cadrul acestei investitii se propun achizitii de 1. Lucrari in valoare de 15.132.850,00 RON 2, Servicii in valoare de
1.094.000,00 RON 3. Dotari / Echipamente in valoare de 3.732.000,00 RON Prin acest proiect se propune amenajarea unei zone in suprafara de 3020 mp. Zona se afla intr-o avansata
stare de degradare, ca urmare a faptului ca timp de 30 de ani a fost acoperita de garaje. Dupa finalizarea proiectului, gestionarea infrastructurii Centrului Cultural ,Balada” va
ramane Tn masura in gestiunea publici a Municipiului Campulung, asigurand continuitatea serviciilor si utilizarea optima a facilitatilor. Tn acest context, gestionarea va fi realizatd
conform normelor legale nationale ale administratiei publice locale, cu respectarea prevederilor legii privind serviciile publice si patnmomul public. Numele operatorului: Gestiunea
infrastructurii va fi realizata de catre Directia de Administrare a Patrimoniului sau un alt departament specializat al Primdriei Cdmpulung, care are ca responsabilitati administrarea,
intretinerea si utilizarea obiectivului. Metode de selectie: in cazul in care se considera necesara externalizarea anumitor servicii pentru ntretinere sau management, se vor putea
organiza procedun de concesiune sau licitatie public&, conform Legii nr. 175/2015 privind responsabilitatea fiscala si legislatiei in domeniul achizitiilor publice. Tn cazul utilizarii
directe de citre institutiile subordonate (Casa de Cultura, Muzeul, Biblioteca, scoli, club), managementul se va face intern, prin delegare de atributii pe baza de acte normative
interne si hotarari ale autoritatii locale. Tipul de contract: Managementul infrastructurii va fi reglementat prin hotarari ale Consiliului Local, ordin de serviciu, contracte de
administrare sau delegare a atributiilor, dupa caz. Pentru servicii de intretinere sau administrare externalizate, se vor incheia contracte de concesiune sau de prestari servicii, cu
respectarea legislatiei in vigoare, avand ca scop asigurarea unui nivel adecvat de calitate a serviciilor si intretinere. Alte aspecte: Toate aceste proceduri vor fi realizate cu
transparentd, prin publicarea anunturilor si respectarea principiilor de concurentd si egalitate de sanse, in concordanta cu legislatia specifica achizitiilor publice. Astfel, gestionarea
infrastructurii dupa finalizarea proiectului va fi coordonat# n mod transparent si responsabil, asiguréind continuitatea activitatilor si mentinerea valorii patrimoniului Tn interesul
comunitatii locale. Sursele de finantare dupé finalizarea proiectului: Bugetul local si fondurite proprii ale Primariei: vor sustine activitatile de intretinere, reparatii si operare,
inclusiv pentru spatiile culturale, sportive si zonele verzi. Veniturile generate din actmtatlle economice si culturale: incasérile din evenimente, contractii de utilizare a spatiilor,
subventii sau sponsorizari ale actorilor locali sau agentilor economici interesati de promovare, Partenenate public-privat si sponsorship-uri: potentiale colaborri pentru activitati,
evenimente si intretinerea facilitatilor, pentru a reduce costurile pentru bugetul local. Finantari externe si fonduri nerambursabile: se pot accesa programe nationale sau europene
pentru proiecte de mentenantd, modernizare sau evenimente speciale, Tn cadrul unei strategii de sustenabilitate.
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Indicatori de realizare si de rezultat (program)

Indicatori de realizare (program)

Indicator: RCO114 - RCO114_Spatii deschise create sau reabilitate in
zonele urbane (metri patrati)
Tip regiune: Regiune mai putin dezvoltata

Procent finantat din profecte anterioare: -
ENI anual din proiecte anterioare: -

Strategie ITI: -
Strategie de dezvoltare integrati urbani: -

Tint: 5.733,000 Tip echipament: - Strategie judeteana de dezvoltare integrata: -
Unita'te .de n;?asuri' metri pitrati Cod unic sistem digital: - Cod unic strategie de dezvoltare local: -
Jude; - * patrat Nume sistem digital; - Nume strategie de dezvoltare locala : -
Locali.tate' ) Cod unic componenta sistem digital: - Nume comunicate/grup populatie: -
Cul: - - Nume unic componenta sistem digital; - Zon#/aglomerare de calitate a aerului: -
. . .. Cod Site Natura 2000: - Cod unic gard/halta: -
gzgr%:lrg})::;ere. Nume site Natura 2000: - Nume gara/halta: -
fare: . Numaér cadastral: - Nume conexiune intermodala: -
Cad SMIS proiect anterior: - Nume teren: - Profect integrat: -
Titlu proiect anterior: - ’ ’
Sumar indicatori de realizare (program)
* RCO114_Spatii deschise create sau reabilitate in zonele urbane (metri patrati) (metri patrati)
Regiune mai putin dezvoltata - Tinta: 5.733,000 metri patrati
Indicatori de rezultat (program)
Indicator: RCR77 - RCR77_Numar de vizitatori ai siturilor culturale si An referinta valoare de baza: - Titlu proiect anterior: -
turistice care beneficiaz& de sprijin (vizitatori/an) cul: - Procent finantat din proiecte anterioare: -
Tip regiune: Regiune mai putin dezvoltata Cod unic aplicatie digitala creata/dezvoltatd Judet: -
Tint&: 1.000,000 [achizitionata: - Localitate: -
Unitate de mésura: vizitatori/an Nume aplicatie digitala: - Numar cadastral; -
Valoare de baza: - Proiecte anterioare (coduri SMIS): - Nume teren: -

Sumar indicatori de rezultat (program)

e RCR77_Numdr de vizitatori ai siturilor culturale si turistice care beneficiaza de sprijin (vizitatori/an) (vizitatori/an)
Regiune mai putin dezvoltata - Tinta: 1.000,000 vizitatori/an
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Documente atasate

: o fncircat 5
v Numes . . Document tip din PEETN Entitate juridica . Dat# incércare | Tncircat de
T S | | bibliotecs s v : -
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PLAN DE ACHIZITHI

MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie

Plan de achizitii
. ”‘ ’ Valoare Valoare Valoare
Titlul achizitiei -, Descrierea achizitiei, Tip achizitie | Tip procedura /| Perioada |[Monedd| estimatd TVA totalda
- o - fara TVA estimatd !
Cerere de
s . . . Executie Dala Urbana - Capt + Cap 4 + 5.1 . oferte 12.620.000,0 | 2.397.800,0 | 15.017.800,0
DU_Licitatie excecutie lucrari reabilitate Organizare de santier Lucrari /Proceduri lan 2026 RON 0 0 0
simplificatd
Cerere de
e s . . e Executie Reabilitate Cinematograf Balada - ~ oferte 1.075.115,0
CB_Licitatie excecutie lucrari reabilitate Cap1 + Cap 4 + 5.1 Organizare de santier Lucrari /Proceduré lan 2026 RON |5.658.500,00 0 6.733.615,00
simplificatd
Documente atagate
o Tncéreat ‘
Nume Document tip - din Entitate juridici Data incarcare Thcircat de
biblioteci
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Resurse Umane

G e e T . = —
R P s Categoria in"care se.incadreazy expertul | P - - «
+Functle, -~ Codul ocupatiei conforny Orientiri generaleivelde | EPerienta gvmffﬂggjmla;pt‘;c;ﬂmrﬁ‘ﬁrrﬁ')‘“ Tara CNP/PIN | Nume si prenume
I R ' remunerare/experientd.. - o ¥ po
Expert 242116_expert achizitii | _ ; a s ) .
Achizitii publice Romdnia Popa Rozalia
133007_manager
. . | tehnologia Ang
Expert Tehnic informatiilor si - Romania - Husea Vlad
comunicatii
Expert 121129_Sef birou ; as . .
financiar contabilitate Romania Popa Tania
Informare si  |243201_specialist in A s : :
Publicitate relatii publice i Romania i Bajan Madalina
Manager 242208_administrator -
Project public - Romania - Marcu loana
Documente atasate
ncércat N .
e . Nume Document tip din Entitate juridica Datd incdrcare Incarcat de
' bibliotecd
. . - Dispozitie echipa . R, ) LASCONI ELENA-
Dispozitie Echipa Regenerare.pdf profect Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 04-08-2025 12:01 VALERICA
CV-urile
membrilor
CV-uri + Fise de post.pdf echipei de Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 03-08-2025 22:51 {-/ﬁ.(églNCI AELENA
proiect si fisele
de post
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Rezultate asteptate / Realizari asteptate

Rezultate asteptate

N P AL = S N

o+« Descriere

RSO5.2 - RS05.2_Promovarea dezvoltarii locale integrate si
incluzive in domeniul social, economic si al mediului, precum si
a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil si a
securitatii in alte zone decét cele urbane

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regionala

Suprafata parc/ scuar/ gradina - 680 mp

RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltarii locale integrate si
incluzive in domeniul social, economic si al mediului, precum si
a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil si a
securitatii in alte zone decét cele urbane

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regionala

Suprafara spre amenajare ca spatiu public (piata publica/ loc de
joaca/teren public de sport/ piatete) - 1920 mp

RS05.2 - RS05.2_Promovarea dezvoltarii locale integrate si
inctuzive in domeniul social, economic si al mediului, precum si
a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil i a
securitatii in alte zone decét cele urbane

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regionala

Cladiri reabilitate/modernizate/extinse - nr. 1

Documente atasate

A

1| « Document tip

P

1“_)» bibliotecd. |

Tt | -, - . =
din - ¢ s+ Entitate juridicd

Dat3 incircare ncércat de




Activitati

Activitati previzionate

Duratd proiect: 44 luni
Durat# implementare: 29 luni

Activitate: Elaborare Documentatie Tehnica Faza DALI (cinematograf Balada), SF (Dala urbana), DTAC pentru ambele, PT pentru ambele, AC pentru ambele

Obiectiv specific: RS05.2 - R505.2_Promovarea dezvoltarii locale integrate §i incluzive in domeniul social, economic si al mediului, precum si a culturii, a patrimoniului natural, a
turismului durabil i a securitatii in alte zone decét cele urbane

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regionala
Tip: PRECONTRACTUALA

Activitate de baza: Da

Datd inceput: 10-2024

Data finalizare: 08-2025

Durata: 11

Subactivitisi

e e et " patd Datd o ' ) '
o d SubaFtimate fnceput finalizare - Bezultate previzionate | Parteneri implicati . 4 Detaliere
Elaborare SF Dala MUNICIPIUL CAMPULUNG /

Urbana 10-2024 02-2025 - Primarie -

El'aborare DALI 10-2024 02-2025 ) MlgNlCI.PlUL CAMPULUNG / )

Cinematograf Primarie

Obtinere A('T pentru 01-2025 07-2025 ; ML.JNICI.PIUL CAMPULUNG / .

ambele proiecte Primarie

Elaborare PT Cinema 03-2025 06-2025 ) ML'JNICI'PIUL CAMPULUNG / .

Balada Primarie

Elaborare PT Dala MUNICIPIUL CAMPULUNG /

Urbana 04-2025 07-2025 ) Primarie )

E_laborare Cerere de 07-2025 08-2025 : ML.JNICI‘PIUL CAMPULUNG / )

finantare Primarie

Activitate: Elaborare Cerere Finantare
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Obiectiv specific: RS05.2 - RS05.2_Promovarea dezvoltarii locale integrate si incluzive n domeniul social, economic si al mediului, precum si a culturii, a patrimoniului natural, a
turismului durabil si a securitatii in alte zone decét cele urbane

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regionalda

Tip: PRECONTRACTUALA
Activitate de baza: Da
Data inceput: 07-2025
Daté finalizare: 08-2025

Durata: 2
Subactivitégi
7] Dbag | bam . T ’ - .
¥ o Subgctiwtate i |+ wceput | finalizare - »Rezultatg-prsy@amte Pértenen lmplfcati 7 , Detaliere
Elaborare cerere de MUNICIPIUL CAMPULUNG /
finantare 07-2025 08-2025 ) Primarie

Activitate: Evaluarea si contractarea proiectului, semnarea contractului de finantare

Obiectiv specific: RS05.2 - RS05.2_Promovarea dezvoltérii locale integrate si incluzive in domeniul social, economic st al mediului, precum si a cutturii, a patrimoniului natural, a
turismului durabil si a securitatii in alte zone decét cele urbane

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regionala

Tip: PRECONTRACTUALA
Activitate de baza: Da
Data inceput: 08-2025
Data finalizare: 01-2026
Durata: 6

Subactivitati

{7 Subactivitate | -, Data

- inceput. ‘

Datd
finalizare

Rezultate previzionate

Parteneri implicati

Detaliere

£

Evaluarea si
contractarea
proiectului,

08-2025

12-2025

MUNICIPIUL CAMPULUNG /
Primarie

Pe perioada de evaluare, echipa beneficiarului impreuna cu consultantul care a elaborat
cererea de finantare, precum si cu sprijinul celorlalte parti interesate care au fost
implicate in procesul pregatirii si depunerii proiectului, vor raspunde (a eventuale
solicitari de clarificari venite din partea din partea Finantatorului. Pe pericada
contractarii proiectului, beneficiarul, cu sprijin din partea consultantului va pregati toate
documentele necesare semnarii contractului de finantare si inceperii implementarii
proiectului, De asemenea, dupa declararea ca fiind finantat, proiectul va fi incarcat in
aplicatia MYSMIS in conformitate cu prevederile ghidului solicitantui. Reponsabil de
activitate va fi managerul de proiect desemnat.
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RS

Rezultatep

ER%

T
jonate”,

I A N

"&T’Parteﬁgn implicati
PP T

TR T

¢ Detaliere ¢

Semnarea contractului

de finantare 01-2026 01-2026 .

MUNICIPIUL CAMPULUNG / N

Primarie

Activitate: Procedurile de Achizitie din proiect

Obiectiv specific: RS05.2 - RS05.2_Promovarea dezvoltirii locale integrate si incluzive Tn domeniul social, economic si al mediului, precum si a culturii, a patrimoniului natural, a

turismului durabil 5i a securitatii in alte zone decét cele urbane
Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regionala

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de baza: Da

Datd inceput: 01-2026

Data finalizare: 06-2026

Durati: 6
Subactivitégi
*:'Sul;acfﬁitate N B  Parteneri implica e Detaliere -
St | = inceput 7 3 ‘ "

Achizitie Consultanta
in Achizitii pentru Dala
Urbana si
Cinematograf,
Achizitie Informare si 01-2026 01-2026 -
Publicitate, Achizitie
Management de
proiect, Achizitie Audit
Financiar

MUNICIPIUL CAMPULUNG /
Primarie

Achizitie CB_Licitatie
excecutie lucrari
reabilitate Achizitie
DU_Licitatie excecutie 03-2026 06-2026 -
lucrari reabilitate
Achizitie Dirigentie de
santier

MUNICIPIUL CAMPULUNG /
Primarie

Activitate: Realizarea activitatilor de informare - publicitate a proiectului

Obiectiv specific: RS05.2 - RS05.2_Promovarea dezvoltarii locale integrate §i incluzive In domeniul social, economic si al mediului, precum si a culturii, a patrimoniului natural, a

turismului durabil si a securitatii in alte zone decét cele urbane

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regionald
Tip: POSTCONTRACTUALA




Activitate de baza: Da
Data inceput: 01-2026
Data finalizare: 05-2028
Durata: 29

Subactivitati

. . Data Dati | o 7 ' o B A . '
+ Subactivitate inceput | finalizare Vlfe.zultate}prewzionate. Parfenerl fmpl1caﬁ o 7 ‘ Detaliere

“t

Realizarea activitatilor
de informare - 01-2026 05-2028 - Il\al\rLilrf;l]laCrliI;IUL CAMPULUNG /

publicitate a proiectului

Activitate: Managementul proiectului si raportarea catre finantator (inclusiv audit financiar)

Obiectiv specific: R505.2 - RS05.2_Promovarea dezvoltérii locale integrate si incluzive in domeniul social, economic si al mediului, precum si a culturii, a patrimoniului natural, a
turismului durabil si a securitatii in alte zone decat cele urbane

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regionald
Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de baza: Da

Data inceput: 01-2026

Data finalizare: 05-2028

Durata: 29

Subactivitati

a v Sfubactivitate w5 inceput | finalizare Rezultate pfewzjmate Parteneﬁ implicati Detaliere
Managementul

proiectului si

raportarea catre 012026 | 05-2028 . f,":gfr'l';m CAMPULUNG /

finantator (inclusiv

audit financiar)

Activitate: Executie lucrarilor si livrarea, receptia si punerea in functiune a echipamentelor si dotarilor

Obiectiv specific: RS05.2 - RS05.2_Promovarea dezvoltarii locale integrate si incluzive in domeniul social, economic si al mediului, precum si a culturii, a patrimoniului natural, a
turismului durabil si a securitatii in alte zone decit cele urbane

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regionala
Tip: POSTCONTRACTUALA
Activitate de baza: Da
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Data fnceput: 07-2026

Dat finalizare: 05-2028

Durata: 23

Subactivitagi
5 ! Daté Dati , - 1. N ' i
gbagtivitate 1 nceput finalizare © Rezultate previzionate- Parteneri implicati Detaliere -
CB_Executie lucrarilor
si livrarea, receptia si I s
punerea in functiunea | oo oo | oo flad‘” reabilitate |\ NicIpIUL CAMPULUNG /
: . - - modernizate/extinse -
echipamentelor si -nr 1 Primarie
dotarilor pentru :
Cinematograf
. Suprafata parc/ scuar/
DU_CB_Executie griding - 680 mp
lucrarilor si livrarea, Suprafara spr
receptia si punerea i a spre
functinea | 072026 | 052008 |amenajare caspatiu | MUNICIPIUL CAMPULUNG /
echipamentelor si public (piatd publicd/ | Primarie
dotarilor pentru Dala loc c{e joaca/teren
Urbana public de sport/
piatete) - 1920 mp
Documente atasate
) ¢ fncércat
Nume e Document tip. din Entitate juridica - Datd incdrcare fncércat de
[ biblioteci
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Indicatori de etapa

Indicatori etapi de realizare

L ot | valeare .| o S Unitate
g Nume reper - Tip r_egiune | intermediara | Tgnjen ’ ' Documente care probea‘za atingerea valori misurd
" . . - Regiune mai
ROt 1'4_~Spa1;}1 deschise create sau reabilitate in zonele urbane putin 5.733,000 28-04-2028 |Raport de progres / situatii de lucrari metri patrati
(metri patrati) !
; dezvoltata
" . - - Regiune mai
'(*rggt’r:“-ast‘zgg; deschise create sau reabilitate in zonele urbane putin 4.000,000 | 02-11-2027 |Raport de progres / situatii de lucrari metri pitrati
patrat dezvoltata
. . ars R Regiune mai
RCO114_Spafii deschise create sau reabilitate in zonele urbane putin 1.500,000 | 04-05-2027 |Raport de progres / situatii de lucrari metri patrati
(metri patrati) ’
; dezvoltata
s . a1 - Regiune mai
RCO1 1_4:Spa'g!1 deschise create sau reabilitate in zonele urbane putin 500,000 02-11-2026 Raport de progres / situatii de lucrari metri patrati
(metri patrati)
dezvoltata
RCO114_Spatii deschise create sau reabilitate in zonele urbane Regiune mai Finalizarea procedurilor de achizitie - existenta unui contract de o
A putin 1,000 15-05-2026 - metri patrati
(metri patrati) lucrari
dezvoltata
Indicatori etapé de reper
Nume reper ' M Descriere . Termen |:*,  Documente care probeazi indeplinirea indicatorului
RCO114_Spatii deschise
create sau reab1l1tatg n Finalizarea lucrarilor atat la cinematograful balada cat si la dala urbana. 15-05-2028 | Procesele verbale de receptie la finalizarea lucrarilor
zonele urbane (metri
patrati)

Documente atasate

S

Nume .

Document tip

ncércat
din
biblioteca

+
B3

Entitate juridica Data incércare

Tncércat de
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Plan de monitorizare a proiectului

Plan de monitorizare a proiectului

N o Tip . Documente/Dovezi care Tintd finald | Tintd finald
Categorie | Indicat?rrl' d‘:ga:g:pa/ cod indicator de Descriere -intZraTlno;ieari‘i cc:;g:rge T;’;Tgie probeaza indeplinirea indicator de | indicator de
_ etapd ) ' criteriilor realizare rezultat
2 proceduri
simplificate
" : 1 . pentru
RCO114_Spatii deschise create Finalizarea lucrarilor atat la atribuire p L bale de r i
REPER  |sau reabilitate in zonele CANTITATIV |cinematograful balada cat si |- contracte | 15-05-2028 | e caror |-
urbane (metri patrati) la dala urbana. : izare
' executie
lucrari
atribuite
validare VS
RCO114_Spatii deschise create raport Finalizarea procedurilor de
REALIZARE |sau reabilitate in zonele CANTITATLV |- 1,000 progres / 15-05-2026 |achizitie - existenta unui 5.733,000
urbane (metri patrati) situatii de contract de lucrari
lucrari
validare VS
RCO114_Spatii deschise create raport Raport de progres / situatii de
REALIZARE {sau reabilitate in zonele CANTITATIV |- 500,000 progres / 02-11-2026 p : prog 5.733,000
N X s lucrar
urbane (metri patrati) situatii de
lucrari
validare VS
RCO114_Spatii deschise create raport Raport de progres / situatii de
REALIZARE |sau reabilitate in zonele CANTITATIV |- 1.500,000 progres / 04-05-2027 port de p S 5.733,000
AR o lucrari
urbane (metri patrati) situatii de
lucrari
validare VS
RCO114_Spatii deschise create raport N
REALIZARE |sau reabilitate in zonele CANTITATIV |- 4.000,000 |progres / | 02-11-2027 |[\2POrt de progres / situatitde |5 735 o0
A o ucrari
urbane (metri patrati) situatii de
lucrari
validare VS
RCO114_Spatii deschise create raport . "
REALIZARE |sau reabilitate in zonele CANTITATIV |- 5.733,000 |progres / | 28-04-2028 Fa"”? de progres / situatii de {5 ;33 449
v o ucrari
urbane (metri patrati) situatii de
lucrari
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Sumar indicatori de realizare (program)

» RCO114_Spatii deschise create sau reabilitate in zonele urbane (metri patrati) (metri patrati)
Regiune mai putin dezvoltata - Tinta: 5.733,000 metri patrati

Sumar indicatori de rezultat (program)

e RCR77_Numar de vizitatori ai siturilor culturale si turistice care beneficiaza de sprijin (vizitatori/an) (vizitatori/an)

Regiune mai putin dezvoltata - Tinta: 1.000,000 vizitatori/an

Sumar indicatori suplimentari de realizare

Sumar indicatori suplimentari de rezuitat,

Documente atasate

Tncéircat
Nume Document. tip din
biblioteca

Entitate juridica

Datd incircare

fncércat de
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BUGET TOTAL

Buget proiect
Total buget parteneri
Entitate juridici Ti Total proiect Total eligibil Total eligibil Total neeligibit Total Total ajutor de cor;rt?'itl?xlxﬁe Intensitate
P P actualizat neactualizat nerambursabil stat proprie interventie
MUNICIPIUL CAMPULUNG / . 33.250.261,10 | 24.225.839,20 | 24.225.839,20 | 9.024.421,90 | 23.254.688,72
Primarie Lider RON RON RON RON RON 0,00 RON 971.150,48 RON{ 95.99 %
Total buget obiective
Obiectiv specific Fond UE Total proiect - V Total eligibil Total eligibil Total neeligibit Total Total ajutor de cor;:?'itgx:tie Intensitate
pe & P | actualizat neactualizat nerambursabil stat proprie interventie
RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea
dezvoltérii locale integrate si
incluzive in domeniul social,
economic 5i al mediului, i
precum §i a culturii, a FEDR - Fondul European de 33.250.261,10 |24.225.839,20 24.225.839,20 9.024.421,90 23.254.688,72 0,00 RON 971.150,48 RON| 95.99 %

patrimoniului natural, a
turismului durabil 5i a
securitatii in alte zone decat
cele urbane

Dezvoltare Regionala

RON

RON

RON

RON

RON
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MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie

Buget partener

Obiectiv specific: RS05.2 - RS05.2_Promovarea dezvoltirii locale
integrate si incluzive in domeniul social, economic §i al mediului,
precum si a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil si a
securitétii in alte zone decét cele urbane

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regionala

Tip regiune: Regiune mai putin dezvoltata

Cod cheltufala: 1731021

Denumire cheltuiald: Cheltuieli Indirecte

U.M.: na

Cantitate: 1,00

Pre{, unitar fara TVA: 1.577.827,10 RON
Total valoare fara TVA: 1.577.827,10 RON
Valoare TVA: 0,00 RON

Total cheltuieli etigibile: 705.738,20 RON
TVA eligibil: 0,00 RON

Cheltuieli neeligibile: 872.088,90 RON
TVA neeligibil: 0,00 RON

Valoare cota TVA: 0.00 %

Intensitate interventie: 98.00 %

Total cheltuieli nerambursabile: 691.623,44 RON
Ajutor de stat: Nu

Schema ajutor de stat: -

Categorie ajutor de stat: -

Subcategorie ajutor de stat: -

Justificare: Rata forfetara

Obiectiv specific: RS05.2 - RS05.2_Promovarea dezvoltdrii locale
integrate si incluzive in domeniul social, economic si al mediului,
precum si a culturii, a patrimoniului natural, a turismutui durabil si a
securitatii in alte zone decét cele urbane

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regionald

Tip regiune: Regiune mai putin dezvoltata

Cod cheltuiald: 1730985

Denumire cheltuiala: DU_Cheltuieli pentru constituirea rezervei de
implementare

U.M.: na

Cantitate: 1,00

Pret unitar fara TVA: 1.314.600,00 RON
Total valoare fara TVA: 1.314.600,00 RON
Valoare TVA: 249.774,00 RON

Total cheltuieli eligibile: 0,00 RON

TVA eligibil: 0,00 RON

Cheltuieli neeligibile: 1.564.374,00 RON
TVA neeligibil: 249.774,00 RON

Valoare cotd TVA: 19.00 %

Intensitate interventie: 0.00 %

Total cheltuieli nerambursabile: 0,00 RON

Ajutor de stat: Nu

Schema ajutor de stat: -

Categorie ajutor de stat: -

Subcategorie ajutor de stat: -

Justificare: CB_7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de
implementare pentru ajustarea de pret

Obiectiv specific: RS05.2 - RS05.2_Promovarea dezvoltarii locale
integrate si incluzive in domeniul social, economic si al mediului,
precum si a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabit si a
securittii in alte zone decat cele urbane

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regionala

Tip regiune: Regiune mai putin dezvoltata

Cod cheltuiald: 1731012

Denumire cheltuialda: CB_Cheltuieli pentru constituirea rezervei de
implementare

U.M.: na

Cantitate: 1,00

Pret unitar fara TVA: 605.600,00 RON
Total valoare fard TVA: 605.600,00 RON
Valoare TVA: 115.064,00 RON

Total cheltuieli eligibile: 0,00 RON

TVA eligibil: 0,00 RON

Cheltuieli neeligibile: 720.664,00 RON
TVA neeligibil: 115.064,00 RON

Valoare cotd TVA: 19.00 %

Intensitate interventie: 0.00 %

Total cheltuieli nerambursabile: 0,00 RON

Ajutor de stat: Nu

Schema ajutor de stat: -

Categorie ajutor de stat: -

Subcategorie ajutor de stat: -

Justificare: CB_7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de
implementare pentru ajustarea de pret
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Obiectiv specific: RS0O5.2 - RS05.2_Promovarea dezvoltarii locale
integrate si incluzive in domeniul sociat, economic si al mediului,
precum si a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil si a
securitatii in alte zone decét cele urbane

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regionald

Tip regiune: Regiune mai putin dezvoltata

Cod cheltuiald: 1731008

Denurmnire cheltuiald: DU_Cheltuieli aferente marjei de buget

U.M.: na

Cantitate: 1,00

Pret unitar fara TVA: 3.286.500,00 RON
Total valoare fard TVA: 3.286.500,00 RON
Valoare TYA: 624.435,00 RON

Total cheltuieli eligibile: 0,00 RON

TVA eligibil: 0,00 RON

Cheltuieli neeligibile: 3.910.935,00 RON
TVA neeligibil: 624.435,00 RON

Valoare cota TVA: 19.00 %

Intensitate interventie: 0.00 %

Total cheltuieli nerambursabile: 0,00 RON

Ajutor de stat: Nu

Schema ajutor de stat: -

Categorie ajutor de stat: -

Subcategorie ajutor de stat: -

Justificare: DU_7.1_Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 +
1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+35+3.7+3.8+4+5.1.1)

Obiectiv specific: RSO5.2 - RS05.2_Promovarea dezvoltérii locale
integrate si incluzive in domeniul social, economic si al mediului,
precum si a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil si a
securit&tii in alte zone decét cele urbane

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regionala

Tip regiune: Regiune mai putin dezvoltata

Cod chettuiala: 1731006

Denumire cheltuiald: CB_Cheltuieli aferente marjei de buget

U.M.: na

Cantitate: 1,00

Pret, unitar fara TVA: 1.514.000,00 RON
Total valoare firda TVA: 1.514.000,00 RON
Valoare TYA: 287.660,00 RON

Total cheltuieli eligibite: 0,00 RON

TVA eligibil: 0,00 RON

Cheltuieli neeligibile: 1.801.660,00 RON
TVA neeligibil: 287.660,00 RON

Valoare cotd TVA: 19.00 %

Intensitate interventie: 0.00 %

Total cheltuieli nerambursabile: 0,00 RON

Ajutor de stat: Nu

Schema ajutor de stat: -

Categorie ajutor de stat: -

Subcategorie ajutor de stat: -

Justificare: CB_7.1_Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 +
13+14+2+31+3,2+33+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1)

Obiectiv specific: RS05.2 - RS05.2_Promovarea dezvoltarii locale
integrate si incluzive in domeniul social, economic si al mediului,
precum si a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil si a
securitétii in alte zone dect cele urbane

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regionald

Tip regiune: Regiune mai putin dezvoltata

Cod cheltuiala: 1616504

Denumire cheltuiald: DU_Cheltuieli diverse si neprevizute (8 % din Cap.
1.2,1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4)

U.M.: na :

Cantitate: 1,00

Pref, unitar fara TVA: 1.029.940,00 RON
Total valoare fara TVA: 1.029.940,00 RON
Valoare TVA: 195.689,00 RON

Total cheltuieli eligibile: 1.225.629,00 RON
TVA eligibil: 195.689,00 RON

Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON

TVA neeligibil: 0,00 RON

Valoare cota TVA: 19.00 %

Intensitate interventie: 98.00 %

Total cheltuieli nerambursabile: 1.201.116,42 RON

Ajutor de stat: Nu

Schema ajutor de stat: -

Categorie ajutor de stat: -

Subcategorie ajutor de stat: -

Justificare: DU_Cheltuieli diverse §i neprevazute (8 % din Cap. 1.2, 1.3,
1.4, 2, 3.5, 3.8, 4)

Obiectiv specific: RS05.2 - RS05.2_Promovarea dezvoltarii locale
integrate si incluzive in domeniul social, economic si al mediului,
precum si a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil si a
securitatii in alte zone decét cele urbane

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regionald

Tip regiune: Regiune mai putin dezvoltata

Cod cheltuiald: 1616490

Denumire cheltuiald: DU_5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului
U.M:: na

Cantitate: 1,00

Pret, unitar féra TVA: 25.000,00 RON
Total valoare fara TVA: 25.000,00 RON
Valoare TVA: 4.750,00 RON

Total cheltuieli eligibile: 29.750,00 RON
TVA eligibil: 4.750,00 RON

Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON

TVA neeligibil: 0,00 RON

Valoare cotd TVA: 19.00 %

Intensitate interventie: 98.00 %

Total cheltuieli nerambursabile: 29.155,00 RON

Ajutor de stat: Nu

Schema ajutor de stat: -

Categorie ajutor de stat: -

Subcategorie ajutor de stat: -

Justificare: DU_5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului
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Obiectiv specific: RS05.2 - RS05.2_Promovarea dezvoltarii locale
integrate si incluzive in domeniul social, economic si al mediului,
precum si a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil si a
securitdtii in alte zone decét cele urbane

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regionald

Tip regiune: Regiune mai putin dezvoltata

Cod cheltuiala: 1616489

Denumire cheltuiald: DU_"5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii
aferente organizarii de santier”

U.M.: na

Cantitate: 1,00

Pret unitar fara TVA: 75.000,00 RON
Total valoare fara TVA: 75.000,00 RON
Valoare TVA: 14.250,00 RON

Total cheltuieli eligibile: 89.250,00 RON
TVA eligibil: 14.250,00 RON

Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON

TVA neeligibil: 0,00 RON

Valoare cot TVA: 19.00 %

Intensitate interventie: 98.00 %

Total cheltuieli nerambursabile: 87.465,00 RON

Ajutor de stat: Nu

Schema ajutor de stat: -

Categorie ajutor de stat: -

Subcategorie ajutor de stat: -

Justificare: DU_"5.1.1. Lucrari de constructii i instalatii aferente
organizarii de santier”

Obiectiv specific: RS05.2 - RS05.2_Promovarea dezvoltarii locale
integrate si incluzive in domeniul social, economic si al mediului,
precum si a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil si a
securitatii in alte zone decit cele urbane

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regionalda

Tip regiune: Regiune mai putin dezvoltata

Cod cheltuiald: 1616488

Denumire cheltuiald: DU_Dot&ri

U.M.: na

Cantitate: 1,00

Pret unitar fara TVA: 2.802.000,00 RON
Total valoare fard TVA: 2.802.000,00 RON
Valoare TVA: 532.380,00 RON

Total cheltuieli eligibile: 3.334.380,00 RON
TVA eligibil: 532.380,00 RON

Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON

TVA neeligibil: 0,00 RON

Valoare cotd TVA: 19.00 %

Intensitate interventie: 98.00 %

Total cheltuieli nerambursabile: 3.267.692,40 RON
Ajutor de stat: Nu

Schema ajutor de stat: -

Categorie ajutor de stat: -

Subcategorie ajutor de stat: -

Justificare: DU_Dot&ri

Obiectiv specific: RS05.2 - RS05.2_Promovarea dezvoltarii locale
integrate si incluzive in domeniul social, economic si al mediului,
precum si a culturii, a patrimoniutui natural, a turismului durabil si a
securitatii in alte zone decét cele urbane

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regionala

Tip regiune: Regiune mai putin dezvoltata

Cod cheltuiald: 1616487

Denumire cheltuiald: DU_Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care necesita montaj

U.M.: na

Cantitate: 1,00

Pret, unitar fara TVA: 1.500.000,00 RON
Total valoare fard TVA: 1.500.000,00 RON
Valoare TVA: 285.000,00 RON

Total cheltuieli eligibile: 1.707.650,00 RON
TVA eligibil: 272.650,00 RON

Cheltuieli neeligibile: 77.350,00 RON

TVA neeligibit: 12.350,00 RON

Valoare cotd TVA: 19.00 %

Intensitate interventie: 82.35 %

Total cheltuieli nerambursabile: 1.406.300,00 RON

Ajutor de stat: Nu

Schema ajutor de stat: -

Categorie ajutor de stat: -

Subcategarie ajutor de stat: -

Justificare: DU_Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
necesitd montaj

Obiectiv specific: RS05.2 - RS05.2_Promovarea dezvoltdrii locale
integrate si incluzive in domeniul social, economic si al mediului,
precum si a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil si a
securitatii in alte zone decat cele urbane

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regionala

Tip regiune: Regiune mai putin dezvoltata

Cod cheltuiala: 1616500

Denumire cheltuiald: DU_Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale

U.M.: na

Cantitate: 1,00

Pref, unitar fara TVA: 900.000,00 RON
Total valoare fara TVA: 900.000,00 RON
Valoare TVA: 171.000,00 RON

Total cheltuieli eligibile: 1.071.000,00 RON
TVA eligibil: 171.000,00 RON

Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON

TVA neeligibil: 0,00 RON

Valoare cota TVA: 19.00 %

Intensitate interventie: 98.00 %

Total cheltuieli nerambursabile: 1.049.580,00 RON

Ajutor de stat: Nu

Schema ajutor de stat: -

Categorie ajutor de stat: -

Subcategorie ajutor de stat: -

Justificare: DU_Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcfionale
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Obiectiv specific: RS05.2 - RS05.2_Promovarea dezvoltérii locale
integrate si incluzive in domeniul social, economic §i al mediului,
precum si a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil si a
securitatii in alte zone decét cele urbane

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regionala

Tip regiune: Regiune mai putin dezvoltata

Cod cheltuiala: 1616479

Denumire cheltuiald: DU_Constructii i instalagii

U.M.: na

Cantitate: 1,00

Pret unitar fard TVA: 7.218.000,00 RON
Total valoare fard TVA: 7.218.000,00 RON
Valoare TVA: 1.371.420,00 RON

Total cheltufeli eligibile: 8.589.420,00 RON
TVA eligibil; 1.371.420,00 RON

Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON

TVA neeligibil; 0,00 RON

Valoare cotd TVA: 19.00 %

Intensitate interventie: 98.00 %

Total cheltuieli nerambursabile: 8.417.631,60 RON
Ajutor de stat: Nu

Schema ajutor de stat: -

Categorie ajutor de stat: -

Subcategorie ajutor de stat: -

Justificare: DU_Constructii §i instalatii

Obiectiv specific: R505.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltarii locale
integrate si incluzive in domeniul social, economic si al mediului,
precum si a culturii, a patrimoniutui natural, a turismului durabil si a
securitatii in alte zone decét cele urbane

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regionald

Tip regiune: Regiune mai putin dezvoltata

Cod cheltuiald: 1616482

Denumire cheltuiald: DU_Amenajari pentru protectia mediului §i
aducerea terenului la starea initiala

U.M.: na

Cantitate: 1,00

Pret unitar fara TVA: 70.000,00 RON
Total valoare fara TVA: 70.000,00 RON
Valoare TVA: 13.300,00 RON

Total cheltuieli eligibile: 83.300,00 RON
TVA eligibil: 13.300,00 RON

Cheltuieli neeligibile:; 0,00 RON

TVA neeligibil: 0,00 RON

Valoare cota TVA: 19.00 %

Intensitate interventie: 98.00 %

Total cheltuieli nerambursabile: 81,634,00 RON

Ajutor de stat: Nu

Schema ajutor de stat: -

Categorie ajutor de stat: -

Subcategorie ajutor de stat: -

Justificare: DU_Amenajéri pentru protectia mediului si aducerea
terenului la starea initiala

Obiectiv specific; RS05.2 - RS05.2_Promovarea dezvoltarii locale
integrate si incluzive in domeniul social, economic si al mediului,
precum si a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil si a
securitatii in alte zone decét cele urbane

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regionala

Tip regiune: Regiune mai putin dezvoltata

Cod cheltuiald: 1616471

Denumire cheltuwiald: DU_Amenajarea terenului

U.M.: na

Cantitate: 1,00

Pret, unitar férd TVA: 30.000,00 RON
Total valoare férd TVA: 30.000,00 RON
Valoare TVA: 5.700,00 RON

Total cheltuieli eligibile: 35.700,00 RON
TVA eligibil: 5.700,00 RON

Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON

TVA neeligibil: 0,00 RON

Valoare cotd TVA: 19.00 %

Intensitate interventie: 98.00 %

Total cheltuieli nerambursabile: 34.986,00 RON
Ajutor de stat: Nu

Schema ajutor de stat: -

Categorie ajutor de stat: -

Subcategorie ajutor de stat: -

Justificare: DU_Amenajarea terenului

Obiectiv specific: RS05.2 - RS05.2_Promovarea dezvoltarii locale
integrate si incluzive in domeniul social, economic si al mediului,
precum si a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil si a
securitatii in alte zone decét cele urbane

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regionald

Tip regiune: Regiune mai putin dezvoltata

Cod cheltuiala: 1616480

Denumire cheltuiald: CB_Cheltuieli diverse si neprevazute (10 % din Cap.

1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4)
U.M.: na
Cantitate: 1,00

Pret, unitar fara TVA: 586.350,00 RON
Total valoare farda TVA: 586.350,00 RON
Valoare TVA: 111.407,00 RON

Total cheltuieli eligibile: 697.757,00 RON
TVA eligibil: 111.407,00 RON

Cheltuieli neeligibile; 0,00 RON

TVA neeligibil: 0,00 RON

Valoare cotd TVA: 19.00 %

Intensitate interventie: 98.00 %

Total cheltuieli nerambursabile: 683.801,86 RON

Ajutor de stat: Nu

Schema ajutor de stat: -

Categorie ajutor de stat: -

Subcategorie ajutor de stat: -

Justificare: CB_Cheltuieli diverse si neprevazute (10 % din Cap. 1.2, 1.3,
1.4,2, 3.5, 3.8, 4)
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Obiectiv specific: RS05.2 - RS05.2_Promovarea dezvoltarii locale
integrate §i incluzive in domeniul social, economic si al mediului,
precum si a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil si a
securitatii in alte zone decat cele urbane

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regionala

Tip regiune: Regiune mai putin dezvoltata

Cod cheltuiald: 1616467

Denumire cheltuiald: CB_5.1.2. Cheltuieli conexe organiz&rii santierului
U.M.: na

Cantitate: 1,00

Pret unitar fara TVA: 25.000,00 RON
Total valoare fard TVA: 25.000,00 RON
Valoare TYA: 4.750,00 RON

Total cheltuieli eligibile: 29.750,00 RON
TVA eligibil: 4.750,00 RON

Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON

TVA neeligibil: 0,00 RON

Valoare cotd TVA: 19.00 %

Intensitate interventie: 98.00 %

Total cheltuieli nerambursabile: 29.155,00 RON

Ajutor de stat: Nu

Schema ajutor de stat: -

Categorie ajutor de stat: -

Subcategorie ajutor de stat: -

Justificare: CB_5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului

Obiectiv specific: RS05.2 - RS05.2_Promovarea dezvoltdrii locale
integrate si incluzive in domeniul social, economic si al mediului,
precum si a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil si a
securitatii in alte zone decat cele urbane

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regionala

Tip regiune: Regiune mai putin dezvoltata

Cod cheltuiald: 1616466

Denumire cheltuiald: CB_"5.1.1. Lucréri de constructii si instalatii
aferente organizari de santier”

U.M.: na

Cantitate: 1,00

Pret, unitar fara TVA: 40.000,00 RON
Total valoare fara TVA: 40.000,00 RON
Valoare TVA: 7.600,00 RON

Total cheltuieli eligibile: 47.600,00 RON
TVA eligibil: 7.600,00 RON

Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON

TVA neeligibil: 0,00 RON

Valoare coti TVA: 19.00 %

Intensitate interventie: 98.00 %

Total cheltuieli nerambursabile: 46.648,00 RON

Ajutor de stat: Nu

Schema ajutor de stat: -

Categorie ajutor de stat: -

Subcategorie ajutor de stat: -

Justificare: CB_"5.1.1, Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier"

Obiectiv specific: RS05.2 - RS05.2_Promovarea dezvoltarii locale
integrate si incluzive in domeniul social, economic si al mediului,
precum si a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil si a
securitatii in alte zone decat cele urbane

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regionala

Tip regiune: Regiune mai putin dezvoltata

Cod cheltuiald: 1616371

Denumire cheltuiala: CB_Dotari

U.M.: na

Cantitate: 1,00

Pref, unitar fara TVA: 930.000,00 RON
Totat valoare fara TVA: 930.000,00 RON
Valoare TVA: 176.700,00 RON

Total cheltuieli eligibile: 1.106.700,00 RON
TVA eligibil: 176.700,00 RON

Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON

TVA neeligibil: 0,00 RON

Valoare cotd TVA: 19.00 %

Intensitate interventie: 98.00 %

Total cheltuieli nerambursabile: 1.084.566,00 RON
Ajutor de stat: Nu

Schema ajutor de stat: -

Categorie ajutor de stat: -

Subcategorie ajutor de stat: -

Justificare: CB_Dotari

Obiectiv specific: RS05.2 - RS05.2_Promovarea dezvoltarii locale
integrate §i incluzive in domeniul social, economic si al mediului,
precum si a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil si a
securitatii in alte zone decat cele urbane

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regionald

Tip regiune: Regiune mai putin dezvoltata

Cod cheltuiala: 1616458

Denumire cheltuiala: CB_Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care necesita montaj

U.M.: na

Cantitate: 1,00

Pret, unitar fara TVA: 1.243.500,00 RON
Total valoare fara TVA: 1.243.500,00 RON
Valoare TVA: 236.265,00 RON

Total cheltuieli eligibile: 1.402.415,00 RON
TVA eligibil: 223.915,00 RON

Cheltuieli neeligibile: 77.350,00 RON

TVA neeligibil: 12.350,00 RON

Valoare cotd TVA: 19.00 %

Intensitate interventie: 82.35 %

Total cheltuieli nerambursabile: 1.154.930,00 RON

Ajutor de stat: Nu

Schema ajutor de stat: -

Categorie ajutor de stat: -

Subcategorie ajutor de stat: -

Justificare: CB_Utilaje, echipamente tehnologice §i funcfionale care
necesita montaj
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Obiectiv specific: RS05.2 - RS05.2_Promovarea dezvoltarii locale
integrate si incluzive n domeniul social, economic si al mediului,
precum si a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil si a
securitatii in alte zone decat cele urbane

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regionala

Tip regiune: Regiune mai putin dezvoltata

Cod cheltuiala: 1616465

Denumire cheltuiala: CB_Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionate

U.M.: na

Cantitate: 1,00

Pret unitar fara TVA: 310.000,00 RON
Total valoare fara TVA: 310.000,00 RON
Valoare TVA: 58.900,00 RON

Total cheltuieli eligibile: 368.900,00 RON
TVA eligibil: 58.900,00 RON

Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON

TVA neeligibil: 0,00 RON

Valoare cota TVA: 19.00 %

Intensitate interventie: 98.00 %

Total cheltuieli nerambursabile: 361.522,00 RON

Ajutor de stat: Nu

Schema ajutor de stat: -

Categorie ajutor de stat: -

Subcategorie ajutor de stat: -

Justificare: CB_Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

Obiectiv specific: RS05.2 - RS05.2_Promovarea dezvoltérii locale
integrate si incluzive in domeniul social, economic si al mediului,
precum si a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil si a
securitatii in alte zone decat cele urbane

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regionala

Tip regiune: Regiune mai putin dezvoltata

Cod cheltuiala: 1616457

Denumire cheltuiald; CB_Constructii §i instalatii

U.M.: na

Cantitate: 1,00

Pref, unitar fara TVA: 3.100.000,00 RON
Total valoare fara TVA: 3.100.000,00 RON
Valoare TVA: 589.000,00 RON

Total cheltuieli eligibile: 3.689.000,00 RON
TVA eligibil: 589.000,00 RON

Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON

TVA neeligibil: 0,00 RON

Valoare cota TVA: 19.00 %

Intensitate interventie: 98.00 %

Total cheltuieli nerambursabile: 3.615.220,00 RON
Ajutor de stat: Nu

Schema ajutor de stat: -

Categorie ajutor de stat: -

Subcategorie ajutor de stat: -

Justificare: CB_Constructii si instalatii

Obiectiv specific: RS05.2 - RS05.2_Promovarea dezvoltarii locale
integrate si incluzive in domeniul social, economic si al mediului,
precum §i a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil si a
securitatii in alte zone decat cele urbane

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regionala

Tip regiune: Regiune mai putin dezvoltata

Cod cheltuiala: 1616451

Denumire cheltuiala: CB_Amenajéri pentru protectia mediului si
aducerea terenului la starea initiald

U.M.: na

Cantitate: 1,00

Pret unitar fara TVA: 2.500,00 RON
Total valoare fara TVA: 2.500,00 RON
Valoare TVA: 475,00 RON

Total cheltuieli eligibile: 2.975,00 RON
TVA eligibil: 475,00 RON

Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON

TVA neeligibil: 0,00 RON

Valoare cotd TVA: 19.00 %

Intensitate interventie: 98.00 %

Total cheltuieli nerambursabile: 2.915,50 RON

Ajutor de stat: Nu

Schema ajutor de stat: -

Categorie ajutor de stat: -

Subcategorie ajutor de stat: -

Justificare: Amenajari pentru protectia mediului §i aducerea terenului
la starea initiald

Obiectiv specific: RS0O5.2 - RS05.2_Promovarea dezvoltarii locale
integrate si incluzive in domeniul social, economic si al mediului,
precum si a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil si a
securitatii in alte zone decat cele urbane

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regionala

Tip regiune: Regiune maj putin dezvoltata

Cod cheltuiala; 1616437

Denumire cheltuiald: CB_Amenajarea terenului

U.M.: na

Cantitate: 1,00

Pret, unitar fara TVA: 7.500,00 RON
Total valoare fara TVA: 7.500,00 RON
Valoare TVA: 1.425,00 RON

Total cheltuieli etigibile: 8.925,00 RON
TVA eligibil: 1.425,00 RON

Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON

TVA neeligibil: 0,00 RON

Valoare cotd TVA: 19.00 %

Intensitate interven§ie: 98.00 %

Total cheltuieli nerambursabile: 8.746,50 RON
Ajutor de stat: Nu

Schema ajutor de stat: -

Categorie ajutor de stat: -

Subcategorie ajutor de stat: -

Justificare: Amenajarea terenului
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Documente atasate

| Document tip -
T *| biblioteca .

ES

ki

3thé‘far§ai:
= din o~

R EREPEY

« Entitate Juridicd

T

Fe

Data incércare

Tnciircat de




Buget - domeniu de interventie

— — = ‘ i - N a7 “Procent din totalul
- Obiectiv specific 7 ‘ 7 Fon’d UE R - 7 Domeniu fie igterven;ie Buget gligibil bugetului eligibil
RS05.2-RS05.2_Promovarea dezvoltarii locale FEDR-RS05.2_Promovarea dezvoltarii locale
integrate si incluzive in domeniul social, economic |integrate si incluzive in domeniul social, economic ] e . .
si al mediului, precum si a culturii, a patrimoniului | si al mediului, precum §i a culturii, a patrimoniului 138bl§:<zgenerarea fizica si securitatea spatiilor 24'22;6?\{39’20 100.00 %
natural, a turismului durabil si a securitatii in alte |natural, a turismului durabil si a securitatii in alte P
zone decat cele urbane zone decét cele urbane
Documente atasate
? Tncircat ‘ K
T Nume ‘ . Documenttip | .- din ’ Entitate juridica Data incéircare fncércat de
P biblioteci
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Buget - forma de sprijin

v s * : | Procent din
24 Obiectiv specific . Fond UE . Forma de sprijin Buget eligibil | totalut bugetului

L . v , ) & eligibil
RS0O5.2-RS05.2_Promovarea dezvoltarii locale
integrate si incluzive in domeniul social, economic 24.225.839.20
si al mediului, precum si a culturii, a patrimoniului | FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regionald 01-Grant * RéN ’ 100.00 %
natural, a turismului durabil si a securitétii in alte
zone decét cele urbane
Documente atasate

- ' ‘ fncircat .
.t Nume \ Document tip - din ; Entitate juridicd . Data incircare incircat de
&

biblioteca |




Buget - dimensiune punere in practica teritoriala

bibliotecd

Obiectiv spécific Fond UE . Abordare mecanism aplicare teritoriats | TP mectag\:ii_lgﬁ(;eﬁaplicare Buget eligibil sz;z;‘t&ﬂ}ne:&it;l;l
RS05.2-RS05.2_Promovarea dezvoltarii
locale integrate si incluzive in domeniul
social, economic §i al mediului, precum | FEDR-Fondul European de Dezvoltare ) . . MUNICIPII_ORASE_SUBURBII- 24.225.839,20
si a culturii, a patrimoniului natural, a Regionala AA-Alte abordari Municipii, orase si suburbii RON 100.00 %
turismului durabil i a securitatii in alte
zone decét cele urbane
Documente atasate
7 : ! .| Tncdrcat |- - )
*ag 4 . Nume “- Document tip..-|-  din 5 5 Entitate juridica Daté incdrcare Incércat de




Buget - activitate economica

N ' ' . . . Procent din totalul
‘ Obiectrivispeafic Fond UE | Acti\(nrtate‘economica Buget eligibil bugetului eligibil
RS05.2-RS05.2_Promovarea dezvoltarii locale
integrate si incluzive in domeniul social, economic
si al mediului, precum si a culturii, a FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regionald 24-Activitati legate de mediu 24,225.839,20 RON 100.00 %
patrimoniului natural, a turismului durabil si a
securitatii in alte zone decat cele urbane
Documente atasate
Incircat
Nume * Document tip - din Entitate juridica Data incércare incércat de
- ) biblioteca
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Buget -~ Dimensiune localizare

' ' Cod | cod ’ Procent din totalul
Obiectiv spfcificfk Fond UE regiune’ Regiune " Judet Judet . Buget eligibil | Ajutor de stat bugetului eligibil
RS05.2-RS05.2_Promovarea dezvoltarii
locale integrate si incluzive Tn domeniul
social, economic si al mediului, precum §i | FEDR-Fondul European de Dezvoltare i . 24.225,839,20
a culturii, a patrimoniului naturat, a Regionala RO31 Sud-Muntenia | RO311 Arges RON 0,00 100.00 %
turismului durabil si a securitatii in alte
zone decét cele urbane
Documente atasate
. Tncarcat
- Nume Document tip « din Entitate juridica Dat incdrcare ncércat de
biblioteca
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Buget - teme secundare in cadrul FSE+

— . : - - — _

‘o Obiectiv specific Fond UE., Tip temi secundari FSE Buget eligibil Pbrzgiltlltxlﬂiinet&it;lﬁu
RS05.2-RS05.2_Promovarea dezvoltérii locale
integrate si incluzive in domeniul social, economic
si al mediului, precum si a culturii, a patrimoniului | FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regionald 09-Nu se aplica 0,00 RON 0.00 %
natural, a turismului durabil §i a securitatii in alte
zone decat cele urbane
Documente atasate

( . i Tnclrcat
ST Nume . T -din . Data fncéircare ncércat de

s

Document tip .:

bibliotecd

-+ Entitate juridica <
E

K




Buget - Dimensiune egalitate de gen

) . " N Procent din
Obiectiv specific Fond UE | Tip dimensiune a egalitd(ii de gen'in cadrul FSE+, | p oot ciginil | totatul bugetului
. FEDR, FC §i FTJ N

] eligibil
RS0O5.2-RS05.2_Promovarea dezvoltarii locale
integrate si incluzive In domeniul social, economic 24.225.839.20
si al mediului, precum si a culturii, a patrimoniului | FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regionala 03-Neutralitatea de gen ' R6N ’ 100.00 %
natural, a turismului durabil §i a securitatii in alte
zone decét cele urbane
Documente atasate

’ Tncircat
« + Nume Document tip din Entitate juridica Data incarcare fncircat de
bibliotecd
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Buget - strategii macroregionale si bazin maritim

Procent din totalut

. ' ) ' Tip stratégie niacro:regidnalé si pentru bazinele
Obetiv specific > Fond UE bugetului eligibil

maritime Buget etigibil

RS05.2-RS05.2_Promovarea dezvoltarii locale
integrate si incluzive n domeniul social, economic
si al mediului, precum §i a culturii, a patrimoniului | FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regionala 04-Strategie pentru regiunea Dunarii 0,00 RON 0.00 %
natural, a turismului durabil §i a securitatii in alte
zone decat cele urbane

Documente atasate
Tncércat
Nume Document tip -din Entitate juridica Data incéircare Tncércat de
biblioteca -
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Criterii ETF

Numar de ordine criteriu: 1

Descriere criteriu:
Contributia proiectului (a realizarea Obiectivului Specific 5.2 aferent Prioritatii 6 din Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027
Documente verificate:
- cererea de finanfare
- documentatia tehnico-economica
- planul de reutilizare
Punctajul pentru acest criteriu se obtine prin insumarea punctajelor acordate pentru subcriteriile 1.1, 1.2, 1.3 5i 1.4.
Punctaj criteriu: 43.00
Numar de ordine subcriteriu: 1
Descriere subcriteriu:
Suprafata spatii publice urbane create
Tn cazul cererilor de finantare cu mai multe locatii de implementare, suprafata terenului obiect al investitiei se va obtine prin insumarea suprafetelor.

in functie de suprafata spatiilor publice urbane create evaluatorii vor bifa optiunea corespunzitoare incadrérii acestei valori.
Pentru acest subcriteriu se poate alege o singura optiune.

Tn cazul punctarii cu "0 la acest subcriteriu, proiectul se respinge.

Tip: OPTIUNI

¢ Descriere:
Peste 10,000 m2
Punctaj: 12.00
Selectatd: Nu

¢ Descriere:
Sub 1000 m2
Punctaj: 0.00
Selectata: Nu

e Descriere:
Tntre 1000 m2 si 4.999 m2
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Punctaj: 4.00
Selectata: Nu

e Descriere:
Tntre 5.000 si 10.000 m2
Punctaj: 8.00
Selectatd: Da

Punctaj: 8.00

Explicatie: Conform proiectului tehnic pentru dala urbana, proiect cu titlul "AMENAJARE DOMENIU PUBLIC IN ZONA CINEMA BALADA.", in cadrul capitolului 1.6 Bilant indicatori
urbanistici, avem urmatoarele suprafete: « S TEREN: 3,020.0 mp « SUPRAFATA SUBSOL TEHNIC: 2,000.0 mp « SUPRAFATA CONSTRUITA PROPUSA: 420.0 mp « SUPRAFATA
DESFASURATA PROPUSA: 420.0 mp « POT (%): 13.9 % « CUT: 0.14 « SUPRAFATA PROPUSA SPRE AMENAJARE CA SPATIU PUBLIC 1,920.0 mp « SPATIU VERDE 680.0 mp » PROCENT
SPATII VERZI 22.5 % Suprafata totala amenajata si pusa la dispozitie cetatenilor este: 2000 + 420 + 1920 + 680 = 5020 mp Conform proiectului tehnic pentru cinematpgraf, proiect cu
titlul " REABILITARE CINEMA BALADA", in cadrul capitolului 1.6 Bilant indicatori urbanistici, avem urmatoarele suprafete: « S TEREN 565.0 mp « SUPRAFATA CONSTRUITA (conform
acte) 472.0 mp « SUPRAFATA DESFASURATA (conform acte) 620.0 mp « POT (%) existent 83.5 % « CUT existent 1.10 « TEREN LIBER DE CONSTRUCTII 93.0 mp Suprafata totala
amenajata si pusa la dispozitie cetatenilor este: 620 + 93 = 713 mp In consecinta avem o suprafata totala amenajata de 5020 + 713 = 5733 mp

Numar de ordine subcriteriu: 2
Descriere subcriteriu:
Suprafata spatiilor verzi realizate /suprafata totala a investitiei

Tn cazul cererilor de finantare cu mai multe locatii de implementare suprafata terenului obiect al investitiei si suprafata spatiilor verzi realizate se vor obtine prin Thsumarea
suprafetelor.

in functie de valoarea rezultati evaluatorii vor bifa optiunea corespunzitoare incadrérii acestei valori.
Pentru acest subcriteriu se poate alege o singura optiune
Tip: OPTIUNI

¢ Descriere:
ntre10% si 20%
Punctaj: 6.00
Selectata: Nu

o Descriere:
10%
Punctaj: 4.00
Selectata: Nu

o Descriere:
Peste 50%
Punctaj: 12.00
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Selectata: Nu

e Descriere:
Sub 10%
Punctaj: 0.00
Selectata: Nu

 Descriere:
Tntre 20% si 30%
Punctaj: 8.00
Selectata: Da

e Descriere:
Intre 30% si 50%
Punctaj: 10.00
Selectata: Nu

Punctaj: 8.00

Explicatie: Conform proiectului tehnic pentru dala urbana, proiect cu titlul "AMENAJARE DOMENIU PUBLIC IN ZONA CINEMA BALADA.", in cadrul capitolului 1.6 Bilant indicatori
urbanistici, avem urmatoarele suprafete: « S TEREN: 3,020.0 mp « SUPRAFATA SUBSOL TEHNIC: 2,000.0 mp « SUPRAFATA CONSTRUITA PROPUSA: 420.0 mp » SUPRAFATA
DESFASURATA PROPUSA: 420.0 mp « POT (%): 13.9 % « CUT: 0.14 « SUPRAFATA PROPUSA SPRE AMENAJARE CA SPATIU PUBLIC 1,920.0 mp « SPATIU VERDE 680.0 mp « PROCENT
SPATII VERZI 22.5 %

Numar de ordine subcriteriu: 3
Descriere subcriteriu:
Cresterea suprafetei de spatiu verde pe cap de locuitor

Tn cazul proiectelor cu mai multe locatii de implementare, suprafata spatiilor verzi realizate se va obtine prin insumarea suprafetelor . Pentru numarul de locuitori se va calcula
populatia tuturor localitatilor deservite.

Tn functie de valoarea rezultata evaluatorii vor bifa optiunea corespunzitoare incadrarii acestei valori.
Pentru acest subcriteriu se poate alege o singura optiune.

Tip: OPTIUNI

¢ Descriere:
‘Peste 15%
Punctaj: 15.00
Selectata: Da

& Descriere:
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Sub 5%
Punctaj: 0.00
Selectata: Nu

o Descriere:
Tntre 10% si 15%
Punctaj: 10.00
Selectata: Nu

¢ Descriere:
Tntre 5% si 10%
Punctaj: 6.00
Selectata: Nu

Punctaj: 15.00

Explicatie: Conform datelor statistice primite de la serviciul public de Evidenta a Populatiei, in imediata vecinatate zonei de interventie de regenerare urband, avem Str.Lt,
Dumitru Lazea, Bloc B2 211 locuitori, Bloc C4 315 Locuitori Str.Cpt. lon Becleanu, bloc C1 136 locuitori, Bloc C5, 268 Locuitori In total avem 930 locuitori in imediata proximitate.
Prin acest proiect se infiinteaza 680 mp de spatiu verde intr-o zona complet betonata, degradata, care nu face obiectul registrului spatiilor verzi. Conform Acestui registru, (vezi
document "Registrul Spatiilor Verzi.pdf") spatiile verzi actuale dedicate blocurilor analizate mai sus se regasesc la punctul 10 si la punctul 15 in suprafata de: scuar B2 D.Lazea - 440
mp si Spatiu verde bloc C4 - 3928 mp, totalizand 4368 mp. Facand un calcul, observam ca fiecare locuitor are 4368 / 930, adica 4.7 mp/ locuitor Prin suplimentarea de 680 mp,
avem urmatorii indicatori:( 4368+680) / 930 = 5.43 mp/loc Crestere = (5.43-4.7) / 4.7 = 15.54%

Numar de ordine subcriteriu: 4
Descriere subcriteriu:
Accesibiltatea la obiectul de investitie N

Tn cazul In care in cadrul aceluiasi proiect sunt cuprinse mai multe locatii de implementare, se va demonstra accesibilitatea pentru fiecare locatie in parte (fiecare locatie trebuie
si aib3 asigurati accesibilitatea la cel putin un mod de acces). Punctajul final se va calcula ca medie aritmetica a acestora. Rotunjirea punctajului se va face la punctajul superior.

In functie de valoarea rezultata evaluatorii vor bifa optiunea corespunzatoare incadririi acestei valori.
Pentru acest subcriteriu se poate alege o singura optiune.

Tip: OPTIUNI

 Descriere:
Nu se aplica nicio optiune
Punctaj: 0.00
Selectati: Nu

® Descriere:

66/85




Obiectivul de investitii se aflé la o distanta de cel mult 500 m de o zona locuitd si este accesibil pietonal
Punctaj: 12.00
Selectata: Da

 Descriere:
Obiectivul de investitii se afla la o distanta intre 500 m si 700 m de o zon# locuita
Punctaj: 8.00
Selectatd: Nu

o Descriere:
Obiectivul de investitii se afld la mai mult de 700 m de o zona locuita
Punctaj: 4.00
Selectata: Nu

Punctaj: 12.00

Explicatie: Obiectivul este chiar in mijlocul celui mai dens populat cartier din Municipiul Campulung, dupa cum se explica in - planul de reutilizare, mai exact in documentul "Anexa
- Planul-de-reutilizare.pdf’

Numédr de ordine criteriu: 2

Descriere criteriu:

Maturitatea proiectului

Documente verificate:

- Contract de executie lucrari

Se verifica: existenta contractului de executie lucrari ce poate dovedi maturitatea proiectului.
Se va bifa optiunea corespunzatoare.

in cazul proiectelor care propun achizitionarea lucririlor de executie in mai multe loturi distincte, se poate selecta optiunea (b) daci existd un contract de executie pentru cel putin
unul dintre loturile respective.

Pentru acest criteriu se poate alege o singura optiune.
Punctaj criteriu: 0.00

Numar de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

Maturitatea proiectului

Documente verificate:

- Contract de executie lucrari
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Se verifica: existenta contractului de executie lucrari ce poate dovedi maturitatea proiectului.
Se va bifa optiunea corespunzatoare.

Tn cazul proiectelor care propun achizitionarea lucrarilor de executie in mai multe loturi distincte, se poate selecta optiunea (b) dac# exista un contract de executie pentru cel
putin unul dintre loturile respective.

Pentru acest criteriu se poate alege o singura optiune.
Tip: OPTIUNI

» Descriere:
Contractul de executie lucrari nu este semnat
Punctaj: 0.00
Selectatd: Da

e Descriere:
Contractul de executie lucrari este semnat
Punctaj: 3.00
Selectata: Nu

Punctaj: 0.00
Explicatie: -

Numar de ordine criteriu: 3

Descriere criteriu:
Calitatea proiectului: corelare buget- activitati - obiective - documentatie tehnico-economica

Corelarea bugetului proiectului cu activitatile si obiectivele acestuia, precum si cu documentatia tehnico-economica §i solutia tehnica fiabila si durabila si studiile anexate
documentatiei tehnico-economice

Punctajul pentru acest criteriu se obtine prin insumarea punctajelor acordate pentru subcriteriile a), b) si c).

Documente verificate:

Formularul cererii de finantare

Documentatia tehnico-economica

Declaratia Unica

Autorizatie de construire emisi pentru realizarea investitiei, in termen de valabilitate

Lista de echipamente si/sau lucréri cu incadrarea acestora pe categorii de cheltuieli eligibile /ne-eligibile
-Nota de fundamentare a costurilor proiectului propus, insotita de documente justificative

-Dacé prin proiect se achizitioneaza teren necesar implementarii investitiei propuse, se va atasa raportul expertului ANEVAR privind valoarea terenului achizitionat
matricea de corelare a bugetului
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- acordul de parteneriat
- planul de reutilizare
Punctaj criteriu: 15.00
Numar de ordine subcriteriu: 1
Descriere subcriteriu:

Corelarea bugetului proiectului cu activitatile si obiectivele acestuia, precum si cu documentatia tehnico-economica si solufia tehnici fiabil& si durabila si studiile anexate
documentatiei tehnico-economice

Punctajul pentru acest criteriu se obtine prin insumarea punctajelor acordate pentru subcriteriile a), b) 5i c).
Documente verificate:

- Formularul cererii de finantare

- Documentatia tehnico-economica

- Declaratia Unica

- Autorizatie de construire emisa pentru realizarea investitiei, in termen de valabilitate

- Lista de echipamente si/sau lucrari cu incadrarea acestora pe categorii de cheltuieli eligibile /ne-eligibile
- -Nota de fundamentare a costurilor proiectului propus, insotita de documente justificative

- -Daca prin proiect se achizitioneaza teren necesar implementarii investitiei propuse, se va atasa raportul expertului ANEVAR privind valoarea terenului achizitionat
- matricea de corelare a bugetului

- acordul de parteneriat

- planul de reutilizare

Tip: OPTIUNI

¢ Descriere:

Valorile prevazute in bugetul proiectului sunt bine fundamentate, sunt justificate prin documente relevante, sunt corelate cu obiectivele proiectului, activititile prevazute,
resursele alocate/estimate si cu valorile estimate ale achizitiilor publice. Documentele care stau la
baza fundamentarii bugetului eligibil sunt elaborate pe baza unor surse verificabile si tin cont de prevederile ghidului solicitantului Tn ceea ce priveste incadrarea corecti a

tipurilor de cheltuieli.

Valoarea categoriilor de lucrari din devizul pe obiect este fundamentata in proportie de 100% pe baza cantitatilor de lucrari si a preturilor acestora (pe baza unor surse
verificabile si realiste).

Valorile estimate ale dotérilor/echipamentelor sunt fundamentate in proportie de 100% in baza ofertelor/studiilor de piata etc.
Existd corespondenta intre Devizul General aferent investitiei si bugetul proiectului.
Se va verifica incadrarea cheltuielitor, pragurile cheltuielilor, corelarea intre documente, corectitudinea estimarii costurilor.

Punctaj: 5.00
Selectati: Da
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 Descriere:
Documentatia tehnica este corelata cu descrierea investitiei din CF, iar concluziile din expertiza tehnici, studiile de teren, auditul energetic, documentatia de imunizare au
fost preluate si respectate.
Se verifica:
-daca documentatiile de urbanism sunt emise pentru investitia propusa asa cum este ea descrisé in cererea de finantare si documentatia tehnico-economic;
-dacé informatiile sunt corect completate in sectiunea Localizare proiect din CF in corelare cu AC si documentatia tehnico-economica
Se va tine cont de observatiile formulate in Anexa - grila de verificare a PT.

Tn cazul proiectelor cu mai multe locatii de implementare , fiecare cu documentatia tehnico economica distincts, se va face o medie a punctajelor acestor documentatii.

Punctaj: 5.00
Selectata: Da

* Descriere:
Solutia tehnica propusa este una inovatoare, care propune masuri peste standardele minime de calitate.

Punctarea in cadrul grilei ETF se va realiza pentru masuri inovatoare peste standardele minime de calitate (nof abordéri in dezvoltarea competentelor digitale in constructii,
tehnologiile si solutiile care sprijina digitalizarea, eficienta energetic, folosirea materialelor ultramoderne).

Punctaj: 5.00
Selectata: Da

Punctaj; 15.00

Explicatie: Proiectul prevede masuri de interventie cu impact minim asupra mediului inconjurator, masuri prietenoase cu mediul, folosirea eficientd a resurselor (utilizarea de
materiale ecologice, reciclabile, care nu intretin arderea, prevenirea si controlul poluarii aerului, apei, solului, materiale sustenabile etc.), suplimentare fata de cerintele minime
legale. Echipamentele care vor fi achizitionate pentru dotarea acestor infrastructuri vor indeplini cerintele legate de energie stabilite n conformitate cu Directiva 2009/125/CE, cu
completérile si modificarile ulterioare. Implementarea proiectului nu va contribui la cresterea stresului hidric, fiind prevazute solutii care asigurd o gestionare sustenabild a
resurselor de apd. Gestionarea deseurilor pe parcursul tuturor etapelor proiectului va fi realizatd conform obiectivelor nationale si europene de reducere a cantitétilor de degeuri si
maximizare a reciclarii, in acord cu Planul National de Gestionare a Deseurilor, aprobat prin HG nr. 942/20.12,2017, si Directiva 2008/98/CE. Se va tine evidenta gestionarii
deseurilor in conformitate cu legislatia europeana si nationald, respectand Legea nr. 211/2011 si HG nr. 856/2002, cu modificérile si completdrile ulterioare. Un sistem eficient de
management al deseurilor va fi implementat, cu colectare selectiva si transportarea acestora catre depozite autarizate sau operatori economici autorizati pentru valorificare. in
cadrul lucrérilor propuse prin prezentul proiect, se va urmari limitarea emisiilor de zgomot si praf, conform studiilor de impact asupra mediului. In vederea atenuarii schimbarilor
climatice, au fost analizate posibilitatea utilizirii de tehnologii si materiale de constructii eco-eficiente, Tn conditiile optimizarii costului pe ciclu de viatd care s& nu conduci la o
crestere semnificativi de poluanti in aer conform principiilor dezvoltarii durabile. Cresterea performantei energetice a cladirilor §i a imbun&tatirii calitatii mediului prin reducerea
consumului de energie utilizatd In cladiri, prin stimularea utilizarii materialelor de izolatie organic-naturale, sisteme de acoperis verde sau pereti vegetali, sisteme de optimizare a
consumurilor BMS si sisteme de iluminat pe baza de LED, au fost analizate in studiile atasate prezentului proiect si implementate conform recomandarilor. In proiect vor fi
implementate sisteme de automatizare pentru cladiri, structurate pe pachete sau module: incalzire, climatizare §i ventilare, controlul accesului in cladire, sisteme de supraveghere
video, controlul §i detectia fumului si focului, distributia energiei electrice, iluminatul, gestiunea energetica, sistemele de contorizare, in baza concluziilor si recomandarilor
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studiilor atasate prezentului proiect. Proiectul prevede instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile de energie. Productie proprie a energiei
electrice va fi realizata de sisteme cu panouri solare fotovoltaice montate pe terasa corpului de cladire. Sistemul va fi de tip on grid cu injectie zero in retea. Invertorul se va
conecta pe bara tabloului general de consumatori normali.

Numar de ordine criteriu: 4

Descriere criteriu:

Respectarea principiilor privind egalitatea de sanse, de gen, nediscriminarea, accesibilitatea §i dezvoltarea durabild( punctaj obtinut prin insumarea punctajelor acordate la
subcriteriile 4.1 si 4.2)

Punctaj criteriu: 5.00
Numar de ordine subcriteriu: 1
Descriere subcriteriu:
Egalitate de sanse, nediscriminare

Tn cadrul acestui subcriteriu nu vor fi punctate masurile de conformare cu obligatiile legale ale solicitantului, ci doar acele masuri suplimentare fati de cerintele minime legale.

Tip: OPTIUNI

e Descriere:
Proiectul implementeazi mecanisme suplimentare fatd de minimul legislativ de asigurare a respectarii egalitatii de sanse si accesibilitatii

in cadrul acestui subcriteriu nu vor fi punctate masurile de conformare cu obligatiile legale ale solicitantului, ci doar acele masuri suplimentare fata de cerintele minime
legale.

Punctaj: 2.00
Selectati: Da

e Descriere:

Proiectul nu implementeaza mecanisme suplimentare fatd de minimul legislativ de asigurare a respectarii egalitatii de sanse si accesibilitatii
Punctaj: 0.00
Selectata: Nu

Punctaj: 2.00

Explicatie: Proiectul implementeaz3 mecanisme suplimentare fafa de minimul legislativ de asigurare a respectarii egalitafii de sanse si accesibilitatii Cele doua proiecte propun
cumulativ urmatoarele masuri suplimentare fata de minimul legislativ de asigurare a respectarii egalitatii de sanse si acesibilitatii: 1. Accesibilitate fizicd avansata - Caile de acces
pentru persoane cu dizabilititi vor include trasee tactile pentru nevazatori. - Rampele prevazute cu inclinatie redusa (sub 8%) vor fi acoperite si protejate de intemperii. - Pentru
accesul la nivelul spatiului urban creat peste parcarea subterana este prevazut un lift pentru acomodarea persoanelor cu dizabilitati si usurarea accesului acestora in zona
principala a proiectului - Scaune accesibile In toate zonele publice (cinema interior/exterior, zona de expo, zone de loisir). 2, Design universal §i incluziv - Mobilier urban (hamace,
banci, joacd) adaptabile si utilizabil de persoane cu dizabilitati. - Skatepark cu elemente ce pot fi adaptate pentru utilizatorii de scaune rulante. - Locuri de joaca cu echipamente
multisenzoriale si zone pentru copii cu nevoi speciale - Spatii expozitionale dotate cu mesaje tactile si audio pentru persoanele cu dizabilitati 3. Facilitati suplimentare pentru
accesibilitate - Toalete complet accesibilizate in toate spatiile publice create. - Parcare cu locuri pentru persoane cu dizabilitati amplasate in zona de acces in spatiile publice
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create. 4. Accesibilitate digital3 si senzoriald (propuse spre implementare ulterior proiectului tehnic) - Subtitrare in timp real si interpretare in limbaj mimico-gestual pentru
proiectii, spectacole, expozitii. - Sisteme audio cu inductie magnetica (hearing loop) pentru utilizatorii de aparate auditive. - Ghiduri audio §i tactile pentru expozitii sau filme
adaptate pentru nevazatori. - Aplicatie mobild cu functii de navigare asistata pentru persoanele cu dizabilitati vizuale sau locomotorii. 5. Educatie, incluziune si constientizare
(propuse spre implementare ulterior proiectului tehnic) - Campanii educationale si ateliere despre diversitate, incluziune i accesibilitate Tn zona expozitionald sau cinema. -
Expozitii tematice despre egalitate si istoria miscarii pentru drepturile persoanelor cu dizabilitati. - Evenimente culturale incluzive co-create cu comunitétile minoritare si persoane
cu dizabilitati.

Numaér de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

Dezvoltarea durabila

Proiectul implementeazi mecanisme suplimentare fata de minimul legislativ de asigurare a respectarii egalitatii de sanse si accesibilitatii

Punctajul pentru acest subcriteriu va fi acordat prin insumarea punctajului acordat la punctele a) si b)

a) nu vor fi punctate masurile de conformare cu obligatiile legale ale solicitantului, ci doar acele masuri suplimentare fata de cerintele minime legale.

b) se va acorda punctaj daca proiectul prevede instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile de energie.

Tip: OPTIUNI

e Descriere:
Nu se aplica nicio optliune
Punctaj: 0.00
Selectata: Nu

® Descriere:
Proiectul prevede instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile de energie.

Se va acorda punctaj daca proiectul prevede instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile de energie
Punctaj: 1.00

Selectaté: Da

® Descriere:

Proiectul prevede masuri de interventie cu impact minim asupra mediului Inconjurdtor, masuri prietenoase cu mediul, folosirea eficienta a resurselor (utilizarea de
materiale ecologice, fiabile si durabile, reciclabile, care nu intretin arderea, prevenirea si controlul poludrii aerului, apei, solului, materiale sustenabile etc.), suplimentare
fata de cerintele minime legale

Nu vor fi punctate masurile de conformare cu obligatiile legale ale solicitantului, ci doar acele masuri suplimentare fata de cerintele minime legale.

Punctaj: 2.00
Selectata: Da

Punctaj: 3.00
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Explicatie: Proiectul prevede masuri de interventie cu impact minim asupra mediului inconjurator, masuri prietenoase cu mediul, folosirea eficienta a resurselor (utilizarea de
materiale ecologice, reciclabile, care nu intretin arderea, prevenirea si controlul poluarii aerului, apei, solului, materiale sustenabile etc.), suplimentare fata de cerintele minime
legale Proiectul in curs va contribui la imbunétatirea calitatii mediului urban, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de serd, a pulberilor Tn suspensie si a poluantilor fonici,
conform masurilor de atenuare stabilite in cadrul studiilor tehnice. Materialele utilizate ih procesul de constructie nu includ substante toxice si periculoase, respectand
reglementarile europene privind deseurile si materialele pericutoase. T cadrul proiectului, vor fi implementate masuri de reducere a impactului asupra mediului in timpul tucraritor
de excavare, utilizand utilaje performante, controland viteza de circulatie si stropind fronturile de lucru pentru a minimiza ridicarea prafului. Lucrarile vor fi esalonate pentru a
evita utilizarea simultand a unui numar mare de echipamente, iar vopselele utilizate in constructii vor respecta norme stricte pentru minimizarea emisiilor de compusi organici
volatili (COV). Se vor implementa masuri pentru prevenirea eroziunii solului si prevenirea transportului sedimentelor in cursurile de apé. Materialele depozitate pe sol vor fi
impermeabilizate pentru a preveni infiltrarea in sol si Tn acviferul freatic. Echipamentele care vor fi achizitionate pentru dotarea acestor infrastructuri vor indeplini cerintele legate
de energie stabilite in conformitate cu Directiva 2009/125/CE, cu completarile si modificarile ulterioare Gestionarea deseurilor pe parcursul tuturor etapelor proiectului va fi
realizatd conform obiectivelor nationale si europene de reducere a cantitatilor de deseuri si maximizare a reciclarii, in acord cu Planul National de Gestionare a Deseurilor, aprobat
prin HG nr. 942/20.12.2017, si Directiva 2008/98/CE. Se va tine evidenta gestionarii deseurilor in conformitate cu legislatia europeana si nationala, respectand Legea nr. 211/2011
si HG nr. 856/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. Un sistem eficient de management al deseurilor va fi implementat, cu colectare selectiva si transportarea acestora
catre depozite autorizate sau operatori economici autorizati pentru valorificare. In proiect vor fi implementate sisteme de automatizare pentru clddiri, structurate pe pachete sau
module: incalzire, climatizare si ventilare, controlul accesului in cladire, sisteme de supraveghere video, controlul §i detectia fumului si focului, distributia energiei electrice,
iluminatul, gestiunea energetica, sistemele de contorizare, in baza concluziilor si recomandarilor studiilor atasate prezentului proiect. Proiectul prevede instalarea unor sisteme
alternative de producere a energiei din surse regenerabile de energie. Productie proprie a energiei electrice va fi realizata de sisteme cu panouri solare fotovoltaice montate pe
terasa corpului de cladire. Sistemul va fi de tip on grid cu injectie zero in retea. Invertorul se va conecta pe bara tabloului general de consumatori normati.

Numar de ordine criteriu: 5

Descriere criteriu:

Contributia proiectului {a neutralitatea climatica

Documente verificate:

- Formularul cererii de finantare

- Documentatia de imunizare,

- Documentatia tehnico-economica PT

- Planul de reutilizare

Se verifica procentul reducerii emisiilor de echivalent CO2 in aria de studiu a proiectului, fara a genera o crestere a acestor emisii in afara ariei de studiu.

in functie de valoarea procentului reducerii emisiilor de echivalent CO2 in aria de studiu a proiectului, fara a genera o crestere a acestor emisii in afara ariei de studiu, evaluatorii vor
bifa optiunea corespunzitoare incadrarii acestei valori.

Pentru acest criteriu se poate alege o singura optiune.
Punctaj criteriu: 3.00
Numar de ordine subcriteriu: 1
Descriere subcriteriu:
Contributia proiectului la neutralitatea climatica
Documente verificate:
- Formularul cererii de finantare
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- Documentatia de imunizare,

. Documentatia tehnico-economica PT

- Planut de reutilizare

Se verifica procentul reducerii emisiilor de echivalent CO2 in aria de studiu a proiectului, fara a genera o crestere a acestor emisii in afara ariei de studiu.

Tn functie de valoarea procentului reducerii emisiilor de echivalent CO2 in aria de studiu a proiectului, fara a genera o crestere a acestor emisii in afara ariei de studiu, evaluatorii

vor bifa optiunea corespunzétoare fncadrarii acestei valori.
Pentru acest criteriu se poate alege o singura optiune.

Tip: OPTIUNI

o Descriere:
Nu se aplica nicio optiune
Punctaj: 0.00
Selectata: Nu

e Descriere:
Proiectul determind o reducere a emisiilor de echivalent CO2 in aria de studiu a proiectului intre 1% si 2%, fara a genera o crestere a acestor emisii in afara ariei de studiu
Punctaj: 1.00
Selectata: Nu

e Descriere:
Proiectul determind o reducere a emisiilor de echivalent CO2 in aria de studiu a proiectului intre 2% si 3%, fard a genera o crestere a acestor emisii in afara ariei de studiu
Punctaj: 2.00
Selectata: Nu

® Descriere:
Proiectul determini o reducere a emisiilor de echivalent CO2 n aria de studiu a proiectului = 3%, fara a genera o crestere a acestor emisii in afara ariei de studiu
Punctaj: 3.00
Selectata: Da

Punctaj: 3.00

Explicatie: Conform documentatiei de imunizare aferenta proiectului de Reabilitate Cinematograf (vezi ("CINEMA BALADA_STUDII_05. Studiu IMUNIZARE-semnat.pdf”, pagina 9),
Conform studiului NZEB, cladirea se incadreaza in standardul NZEB, avand zero emisii de CO2. Proiectul determina o reducere a emisiilor de echivalent CO2 in aria de studiu a

proiectului de 100%, fard a genera o crestere a acestor emisii in afara ariei de studiu. Nu este necesara analiza detaliatd, deoarece emisiile de CO2 calculate sunt zero tC0O2/an, sub

valoarea de 20.000 tCO2/an. In ceea ce priveste studiul privind imunizarea (vezi "DALA URBANA_STUDII_01 - Studiu IMUNIZARE-semnat.pdf”, pagina 13-14), Cu aceste masuri,

proiectul reduce emisiile totale cu 8,40 t COz2/an, aducind un beneficiu clar in raport cu scenariul fara proiect. Proiectul determina o reducere a emisiilor de echivalent CO2 in aria

de studiu a proiectului de 63,11%, fard a genera o crestere a acestor emisii in afara ariei de studiu.

74/85




Numair de ordine criteriu: 6

Descriere criteriu:

Contributia proiectului la rezilienta in fata schimbarilor climatice
Documente verificate:

- Formularul cererii de finantare

- Documentatia de imunizare,

- Planul de reutilizare

- Documentatia tehnico-economica PT

n functie de capacitatea de adaptare a proiectului in fata schimbarilor climatice mentionata n documentatia de imunizare §i transpusa in documentatia tehnico-economica si in
cererea de finantare, evaluatorii vor bifa optiunea corespunzatoare.

Pentru acest criteriu se poate alege o singura optiune.
Punctaj criteriu: 3.00
Numar de ordine subcriteriu: 1
Descriere subcriteriu:
Contributia proiectului la rezilienta in fata schimbdrilor climatice
Documente verificate:
- Formularul cererii de finantare
- Documentatia de imunizare,
- Planul de reutilizare
- Documentatia tehnico-economica PT

Tn functie de capacitatea de adaptare a proiectului in fata schimbérilor climatice mentionata in documentatia de imunizare i transpusa in documentatia tehnico-economica si in
cererea de finantare, evaluatorii vor bifa optiunea corespunzatoare.

Pentru acest criteriu se poate alege o singura opfiune,
Tip: OPTIUNI

e Descriere:
Proiectul prezintd capacitate medie de adaptare in fata schimbarilor climatice
Punctaj: 1.00
Selectata: Nu

e Descriere:
Proiectul prezinta capacitate ridicati de adaptare in fata schimbarilor climatice
Punctaj: 3.00
Selectata: Da
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* Descriere:
Proiectul prezinta capacitate scazuta de adaptare in fata schimbarilor climatice
Punctaj: 0.00
Selectata: Nu

Punctaj: 3.00

Explicatie: Conform documentatiei de imunizare aferenta proiectului de Reabilitate Cinematograf (vezi ("CINEMA BALADA_STUDII_05. Studiu IMUNIZARE-semnat.pdf”, pagina 27),
Evaluarea a continuat cu determinarea Riscului Remanent dupa considerarea Adaptarilor. Nivelul de risc Cel Mult scazut este considerat acceptabil pentru Proiect. Proiectul
reprezintd capacitate ridicatd de adaptare in fata schimbarilor climatice. In ceea ce priveste studiul privind imunizarea (vezi "DALA URBANA_STUDII_01 - Studiu IMUNIZARE-semnat.
pdf*, pagina 51), Evaluarea a continuat cu determinarea Riscului Remanent dupa considerarea Adaptarilor. Nivelut de risc Cel Mult scazut este considerat acceptabil pentru Proiect.
Proiectul reprezintd capacitate ridicata de adaptare n fata schimbarilor climatice.

Numar de ordine criteriu; 7

Descriere criteriu:

Complementaritatea cu alte investitii din PR Sud-Muntenia 2021-2027, precum i alte surse de finantare
Documente verificate:

- Formularul cererii de finantare

Punctajul acordat pentru acest criteriu va cumula punctajul pentru complementaritatea proiectului cu proiecte din cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027 (subcriteriul
7.1) cu punctajul in ceea ce priveste complementaritatea cu proiecte propuse din alte surse de finantare ( subcriteriul 7.2).

Punctaj criteriu: 4.00
Numér de ordine subcriteriu: 1
Descriere subcriteriu:
Complementaritatea cu alte investitii realizate din alte prioritati ale PR Sud-Muntenia , precum si alte surse de finan{are
Documente verificate:
- Formutarul cererii de finantare

Punctajul acordat pentru acest criteriu va cumula punctajul pentru complementaritatea proiectului cu proiecte din cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027 cu
punctajul in ceea ce priveste complementaritatea cu proiecte propuse din alte surse de finantare

Tip: OPTIUNI

e Descriere:
Nu se aplica nicio opfiune
Punctaj: 0.00
Selectata:; Nu

e Descriere:
Proiectul este complementar cu proiecte din cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027
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Punctaj: 2.00
Selectata: Da

s Descriere:

Prolectul este complementar cu proiecte propuse din alte surse de finantare de la nivel national (POIDS, POCIDIF, PNDR, PNS, PNRR) si comunitar (care propun actiuni inter-
regionale, transfrontaliere, internationale, intersectoriale si transnationale, de promovare a securitatii in zonele urbane): Programul Transnational Dunérea, Europa Digital3,
Europa Creativa, Orizont Europa, PTD, INTERREG VIA RO-BG , etc.

Punctaj: 2.00
Selectatd: Da

Punctaj: 4.00

Explicatie: In ceea ce priveste complementaritatea cu alte proiecte finantate prin fonduri externe nerambursabile, proiectul este complementar unui numar de 7 proiecte afltate in
implementare prin Valul renovarii in cadrul componentei PNRR C5, proiecte prin care se efectueaza eficientizarea energetica pentru un numar de 13 blocuri. Mentionam faptul c
toate aceste 13 blocuri se afla intr o zond urbana marginalizata cu blocuri de tip ghetou conform atlasului mentionat mai sus, cel mai apropiat bloc fiind la mai putin de 50 m de
Zona propusa spre regenerare urbana in acest proiect. Prin finalizarea celor sapte proiecte, coroborat cu implementarea acestui profect, intreg cartierul muncitoresc visoi isi va
schimba aspectul. Cele 7 proiecte pentru care valoarea cumulata de investitie se ridica la 80 milicane de lei (16 milioane EUR, suma ce include TVA) sunt: « Eficientizare energetica
a cladiritor rezidentiale multifamiliale - blocuri 1-4Rotunda « Eficientizare energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale- blocul A2A Turn - Visoi « Eficientizare energetica a
cladirilor rezidentiale multifamiliale- blocul A2B Turn - Visoi « Eficientizare energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale Blocul 12 Visoi » Eficientizare energetic a cladirilor
rezidentiale multifamiliale Blocul 11 - Visoi « Eficientizare energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale - Blocul 13 - Visoi « Eficientizare energetica - blocuri 5, 6, 7 si 8 zona
Rotunda Proiectul este de asemenea complementar strategiei de dezvoltare a GAL-ului urban al municipiului Campulung, strategie ce a primit finantare prin POIDS 2021 - 2027 si
are fise de proiect ce urmeaza a fi implementate prin PRSM, in consecinta este complementar unor proiecte finantate prin PRSM 2021 - 2027. Mentionam faptul cd intreg teritoriul
Cartierului Visoi este identificat in cadrul strategiei ca zona urbana marginalizatd, iar de investitiile pe care le vom face Tn aceastd zona vor beneficia implicit si cei din componenta
grupului tinta al strategiei de dezvoltare a grupului de actiune locala (vezi documentul “SDL GAL Campulung 2023.pdf” atasat.

Numér de ordine criteriu: 8

Descriere criteriu:
Capacitatea financiara a solicitantului (punctaj obtinut prin insumarea punctajelor acordate la subcriteriile 8.1 si 8.2)
Documente verificate:
- Situatiile financiare anuale, aferente ultimului exercitiu financiar incheiat, depuse/transmise la unitatile teritoriale le Ministerului Finantelor, conform prevederilor legale
- Acordul de parteneriat
Punctaj criteriu: 5.00

Numar de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

Gradul total de indatorare al solicitantului

Evaluatorii vor bifa optiunea corespunzatoare in care se incadreaza valoarea acestui indicator.

n cazul parteneriatului se aplica liderului de parteneriat.

Pentru acest subcriteriu se poate alege o singurd optiune
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Tip: OPTIUNI

¢ Descriere:
20% < Gradul total de indatorare < 30%
Punctaj: 3.00
Selectata: Nu

* Descriere:
Gradul de indatorare >30%
Punctaj: 0.00
Selectatd: Nu

® Descriere:
Gradul total de indatorare < 20%
Punctaj: 5.00
Selectatd: Da

Punctaj: 5.00
Explicatie: Conform situatiilor financiare depuse
Numar de ordine subcriteriu: 2
Descriere subcriteriu:
Gradul de autofinantare din veniturile proprii

Evaluatorii vor bifa optiunea corespunzatoare in care se incadreazi valoarea acestui indicator.

in cazul parteneriatului se aplici liderului de parteneriat.
Pentru acest subcriteriu se poate alege o singura optiune.
Tip: OPTIUNI

e Descriere:
Grad de autofinantare intre 30% si 40%
Punctaj: 1.00
Selectatd: Nu

 Descriere:
Grad de autofinantare intre 40% si 50%
Punctaj: 3.00
Selectata: Nu
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® Descriere:
Grad de autofinantare mai mare de 50%
Punctaj: 5.00
Selectata: Nu

e Descriere:
Grad de autofinantare mai mic de 30%
Punctaj: 0.00
Selectata: Da

Punctaj: 0.00
Explicafie: -

Numar de ordine criteriu: 9

Descriere criteriu:
Capacitatea operationald a solicitantului
Documente verificate:
- Formularul cererii de finantare
- fisele de post si decizia/deciziile de numire a membrilor
- CV-urile echipei desemnate pentru implementarea proiectului
- Documentele doveditoare privind implementarea de proiecte finantate din fonduri publice, daca solicitantul a mai gestionat profecte de complexitate si valoare similare
Evaluatorii vor bifa optiunea corespunzatoare.
Pentru acest criteriu se poate alege o singura optiune
Punctaj criteriu: 6.00
Numér de ordine subcriteriu: 1
Descriere subcriteriu:
Capacitatea operationald a solicitantului
- Formularul cererii de finantare
- fisele de post i decizia/deciziile de numire a membrilor
- CV-urile echipei desemnate pentru implementarea proiectului
- Documentele doveditoare privind implementarea de proiecte finantate din fonduri publice, daca solicitantul a mai gestionat proiecte de complexitate si valoare similare
Evaluatorii vor bifa optiunea corespunzétoare.
Pentru acest criteriu se poate alege o singura optiune
Tip: OPTIUNI
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e Descriere:
Nu se aplica nicio optiune
Punctaj: 0.00
Selectata: Nu

e Descriere:

Solicitantul are o strategie claré pentru monitorizarea implementarii si post-implementarii proiectului, exista o clara repartizare a sarcinilor in acest sens, proceduri si un
calendar al activitatilor de monitorizare. In cadrul organizatiei solicitantului exist& proceduri de verificare/ supervizare a activitatii echipei de proiect.

Punctaj: 6.00
Selectata: Da

o Descriere:

Solicitantul are prevazute o serie de proceduri pentru monitorizarea implementarii si post-implementarii proiectului si un calendar al activitatilor de monitorizare, dar nu
exista o strategie clard. La nivelul organizatiei solicitantului nu exist& proceduri specifice de verificare/ supervizare a activitatii echipei de proiect

Punctaj: 3.00
Selectata: Nu

Punctaj: 6.00

Explicatie: Dupa finalizarea proiectului, gestionarea infrastructurii Centrului Cultural ,Balada” va ramane Tn masurd In gestiunea publica a Municipiului Cdmpulung, asigurnd
continuitatea serviciilor si utilizarea optima a facilititilor. Tn acest context, gestionarea va fi realizata conform normelor legale nationale ale administratiei publice locale, cu
respectarea prevederilor legii privind serviciile publice si patrimoniul public. Numele operatorului: Gestiunea infrastructurii va fi realizata de cétre Directia de Administrare a
Patrimoniului sau un alt departament specializat al Primariei Campulung, care are ca responsabilitati administrarea, intretinerea si utilizarea obiectivului. Metode de selectie: Tn
cazul in care se considera necesara externalizarea anumitor servicii pentru intretinere sau management, se vor putea organiza proceduri de concesiune sau licitatie publicé,
conform Legii nr. 175/2015 privind responsabilitatea fiscald si legislatiei in domeniul achizitiilor publice. In cazul utilizarii directe de citre institutiile subordonate (Casa de Cultur3,
Muzeul, Biblioteca, scoli, club), managementul se va face intern, prin delegare de atributii pe baza de acte normative interne i hotérari ale autoritatii locale. Tipul de contract:
Managementul infrastructurii va fi reglementat prin hotarari ale Consiliului Local, ordin de serviciu, contracte de administrare sau delegare a atributiilor, dupi caz. Pentru servicii
de Intretinere sau administrare externalizate, se vor inchefa contracte de concesiune sau de prestéri servicii, cu respectarea legislatiei in vigoare, avénd ca scop asigurarea unui
nivel adecvat de calitate a serviciilor si intretinere. Alte aspecte: Toate aceste proceduri vor fi realizate cu transparentd, prin publicarea anunturilor si respectarea principiilor de
concurent3 si egalitate de sanse, in concordanta cu legislatia specifica achizitiilor publice. Astfel, gestionarea infrastructurii dupé finalizarea proiectului va fi coordonata in mod
transparent si responsabil, asigurand continuitatea activitatilor si mentinerea valorii patrimoniului in interesul comunitatii locale. S-a dispus constituirea echipei de implementare,
si s-au elaborat fisele de post. Primaria dispune de sisteme eficiente de monitorizare si control interne pentru asigurarea respectarii legislatiei si utilizarii corecte a fondurilor -
Primaria Municipiului Campulung este acreditata I1SO 9001:2015 - Sistem Managementul Calitatii, si are implementat un Sistem de Control Managerial Intern unde sunt definite
obiectivele angajatilor si procedurile operationale. Astfel, procedurile administrative si logistice pentru gestionarea documentatiei, raportarii si transparentizarii activitatilor sunt
definite si urmate de catre angajatii primariei in mod constant
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MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie Lider Completats | 2112023
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Clarificare

Réspuns

Ca urmare a solicitérii de clarificéri transmisa in data de 25.11.2025, am redactat in corpul solicitarii trimise de dvs. raspunsurile punctuale pentru fiecare intrebare, insotite, dupa

caz, de documentele justificative relevante pentru fiecare raspuns n parte.

VA inform&m c raspunsurile sunt evidentiate cu culoarea albastra pentru a facilita urmérirea clara a insiruirii intrebarilor si raspunsurilor.

Va muttumim anticipat pentru colaborare §i suport.

Toate raspunsurile se regasesc in documentul intitulat 00. 350111_Cerere_Clarificare_25-11-2025_Cu raspunsuri-s, document anexat prezentului raspuns la clarificari.

Cu respect,
Primaria Municipiului Campulung

Primar
Elena-Valerica Lasconi

Documente atasate

* - Tncircat :
% 5 Nume = Document tip din - Entitate juridicd Data incircare Tncércat de
. . biblioteci

00. 350111_Cerere_Clarificare_25-11-2025_Cu Alte documente Nu | MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 25.11-2025 22:50 | LASCONI ELENA-
raspunsuri-s.pdf VALERICA
24. Grad de realizare venituri 2024-s-semnat.pdf | Alte documente Nu | MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 25-11-2025 22:54 \L/’;i‘égflc' AE"ENA'
23. Grad Indatorare 2024-semnat.pdf Alte documente Nu | MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 25+11-2025 22:54 | oot FEENAS
22. Extras SDL GAL Campulung + fisa de interventie- | o gocymente Nu | MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 25-11-2025 22:54 | LASCON! ELENA-
s-semnat.pdf VALERICA
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22. Complementaritate PNRR-s.pdf Alte documente Nu | MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 25-11-2025 22:54 \L/’;SLE%NC' AELENA'
22. C15307 C5-A2-280 - Eficientizare energetica N . LASCONI ELENA-
o 3 118 vomm Rotumds cermmat Alte documente Nu | MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 25-11-2025 22:54 | oo
22. C_145169 C5-A3.2-52 - Eficientizare Energetica .. . =4 | LASCONI ELENA-
BLOC 12 VI Ol-semnat.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 25-11-2025 22:54 VALERICA
22, C_140281 C5-A3.2-82 - Eficientizare Energetica N 11, . LASCONI ELENA-
UL 1 SO ar 2t Alte documente Nu | MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 25112025 22:54 | SO ®
22. C_140253 C5-A3.1-324 - Eficientizare - o ns | LASCONI ELENA-
s BLOC 11 VISOLsermat pdr Alte documente Nu | MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 25112025 22:34 | oSO
22. C_135943 C5-A3.1-157 - Eficientizare . 24 | LASCONI ELENA-
Energetica BLOCURI 1 - 4 ROTUNDA-semnat. pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 25-11-2025 22:34 VALERICA
22. C_135942 C5-A3.1-170 - Eficientizare - o | LASCONI ELENA-
Energetica BLOC TURN A2B VISOl-semnat.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 25-11-2025 22:34 VALERICA
22. C_135344 C5-A3.1-169 - blocul A2A Turn - - = | LASCONI ELENA-
Visoi._Semnat-semnat. pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 25-11-2025 22:34 VALERICA
22. C_680 C10-1.2-836 Statii de asteptare SMART. | 4o gocumente Nu | MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 25-11-2025 22:34 | LASCONI ELENA-
pdf VALERICA
21. Formular depunere SMIS 353594 - Scoala é- Alte documente Nu | MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 25-11-2025 22:34 | HASCON! ELENA-
semnat.pdf VALERICA
21. Formular depunere SMIS 353569 - Dan Barbilian- | 5\ gocymente Nu | MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 25-11-2025 22:34 | LASCONI ELENA-
semnat.pdf VALERICA
21. Complementaritate cu PRSM SMIS 353594- Alte documente Nu | MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 25-11-2025 22:34 | DASCONI ELENA-
semnat.pdf VALERICA
21. Complementaritate cu PRSM SMIS 353569- Alte documente Nu | MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 25-11-2025 22:34 | PASCONI ELENA-
semnat.pdf VALERICA
17. DALA URBANA - Formulare F1-F4 Actualizat | yyee gocymente Nu | MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 25-11-2025 22:34 | ASCONI ELENA-
conexe-semnat.PDF VALERICA
17. DALA URBANA - Deviz general si pe obiect Alte documente Nu | MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 25-11-2025 22:31 | BASCON! ELENA-
(conexe) revizuit.pdf VALERICA
17. CINEMA BALADA - Formulare F1-F4 Actualizat | 5\ gocymente Nu | MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 25+11-2025 22:31 | ASCONI ELENA-
conexe-semnat.PDF VALERICA
17. CINEMA BALADA - Deviz general si pe oblect | 540 gocumente Nu | MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 25-11-2025 22:31 | MASCONI ELENA-
(conexe) revizuit-semnat.pdf VALERICA
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16. Centralizator - Dotari si servicii.pdf Alte documente Nu | MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 25-11-2025 22:31 :-/ﬁ.lc-:gll\lcl AELENA'
14. LASCONI ELENA-
Lista_de_echipamente_lucrari_servicii_REVIZUIT- Alte documente Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 25-11-2025 22:31 VALERICA
semnat. pdf

13. Adresa nr de locuitori SPCLEP-s-semnat.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 25-11-2025 22:31 \[}ﬁiéglNCl AELENA'
12. Situatie existenta - Situatie propusa-s.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 25-11-2025 22:31 \l}ﬁSLEgFCI AELENA'
08. Fisa tehnica nr. 5 - Separator hidrocarburi s ; LASCONI ELENA-
tomartant ot st it Alte documente Nu | MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 25112025 22:31 | oo

08. Fisa tehnica nr. 4 - Separator hidrocarburi . - . LASCON! ELENA-
autoportant Qs10-semnat. pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 25-11-2025 22:31 VALERICA

07. DALA URBANA_IE-semnat.pdf Alte documente Nu | MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 25112025 22:31 | ASCON! FLENA”
06. DALA URBANA_HVAC-semnat. pdf Alte documente Nu | MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 25+11-2025 22:20 | (A2 COM ELENA”
02.2 DALA URBANA_Avize_CU-semnat. pdf Alte documente Nu | MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 25+11-2025 22:20 | ASCOM! FLENA"
02.1. CINEMA BALADA_Avize_CU-semnat.pdf Alte documente Nu | MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 25+11-2025 22:20 | (/o COM! ELENA”
01.2 DALA URBANA_MTgeneral-semnat.pdf Alte documente Nu | MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 25-11-2025 22:20 \L/’;SL‘égINC' AELENA'
01.1. CINEMA BALADA_MTgeneral-semnat.pdf Alte documente Nu | MUNICIPIUL CAMPULUNG / Primarie 25112025 22:20 | oSOl FLENA-
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- CERTIFICAREA APLICATIE!

___Subsemnatul/Subsemnata FASCONI;ELENA-VALERICK, CNP 2720420202265, posesor al Cl seria AZ, nr. @44400, in calitate de reprezentant legal/imputernicit al MUNICIPIUL
CAMPULUNG, confirm ca informatiile incluse in aceastd cerere de finantare §i detaliile prezentate in documentele anexate sunt corecte, iar asistenta financiard pentru care am
aplicat este necesara proiectului pentru a se derula conform descrierii.

Confirm ci prezenta cerere de finantare este elaboratd in conformitate cu legislatia nationala si comunitara aplicabila (inclusiv in materia ajutorului de stat, a achizitiilor si a
conflictului de interese, etc).

Confirm ca nu am la cunostinta nici un motiv pentru care proiectul ar putea sa nu se deruleze sau ar putea fi intarziat si ma angajez, in calitate de reprezentant legal/imputernicit
al MUNICIPIUL CAMPULUNG sa asigur resursele financiare necesare implementarii proiectului, in conformitate cu cele mentionate n bugetul proiectului.

Confirm ca la prezenta cerere de finantare fisierele atasate sunt semnate digital pentru conformitate cu originalul.

inteleg c&, din punct de vedere legal si financiar, MUNICIPIUL CAMPULUNG, este singurul responsabil de implementarea prezentului proiect inclusiv pentru implementarea in
parteneriat a acestuia.

inteleg c&, dacd cererea de finantare nu este completi cu privire la toate detaliile si aspectele solicitate, inclusiv cu privire la aceastd sectiune, ar putea fi respinsa.

Prezenta cerere a fost completatd avand cunostinta de prevederile Codului penal.

sean g9 s it

Semnatura digitald a reprezentantului legal/imputernicit 1:ASCO NA-VALERICA.

Aot B M st

Data Semnatura
25-11-2025

Documentul semnat in
original se afla la dosarul
sedintel

Documentul semnat in
original se afli la dosarul
sedintei




